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L.dz.: KIOMYSY2019

.. Budowa modutu kogeneracyjnego o mocy 0.9 MWe i 1.1 MWt wspomagajgcego prace
cieptowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu”

Dotyczy: zapytanie oferenta

1 Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie dotyczace terminu zakonczenia wykonania umowy, ktory w SIWZ jest
okreslony na 180 dni od daty podpisania umowy. Jakie terminy na wydanie warunkow
zabudowy i warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcy przewidziat przy
ustalaniu terminu na zakonczenie wykonania umowy?

Do wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej konieczne jest
zataczenie warunkow zabudowy, a na wydanie warunkoéw przylaczenia operator zgodnie z
prawem ma 150 dni. Wydanic decyzji o pozwoleniu na budowg to kolejne 60 dni. W zwiazku z
tym moze okaza¢ sie, ze Wykonawca nie bedzie mogt dotrzymac terminu wykonania umowy z
oczywistych powodéw (30 + 150 + 60 = 240 dni).

W zwiazku z tym wnioskujemy o zmiang SIWZ i umowy i okreslenie terminu wykonania umowy
na 120 dni od daty otrzymania warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze odpowiedZ na powyzsze jest zawarta w SIWZ w rozdz. XVII pkt. 5
lit.b.

2 Pytanie:
Prosimy o poinformowanie na jakim etapie jest inwestycja budowy elektrocieptowni
geotermalno-biomasowej, ktora ma wspiera¢ kogeneracja gazowa?

Odpowiedz:

Na etapie ogloszenia 0 zamowieniu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt
budowlany).

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/27093
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