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WSTĘP 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza możliwości 

zrealizowania inwestycji polegającej na budowie ciepłowni geotermalno-biomasowej 

wraz z otworem zatłaczającym  SIERADZ GT-2 przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu. Studium to ma służyć jako załącznik do wniosku                            

o dofinansowanie, składanego w ramach naboru w trybie konkursowym Działanie 

1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii                                   

z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 

 

Dokument sporządzono według stanu wiedzy na 8 maja 2019 roku. 

 

TERMINOLOGIA I SKRÓTY STOSOWANE W OPRACOWANIU: 

– Wnioskodawca, Inwestor, Spółka lub Firma – PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI 

CIEPLNEJ Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu; 

– Przedsięwzięcie, projekt lub inwestycja – przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa 

ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym 

Sieradz GT-2”, opisane w niniejszym studium wykonalności oraz we wniosku                       

o dofinansowanie, dotyczące budowy ciepłowni geotermalno-biomasowej 

wraz  z otworem zatłaczającym  SIERADZ GT-2 na potrzeby systemu 

ciepłowniczego miasta Sieradz; 

– Nabór - nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie projektów                           

w ramach Działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji 

dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz  z podłączeniem 

tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej nr POIS.01.01.01-IW.03-00-

005/19; 

– POIŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 
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1.  INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 

1.1.  Forma prawna wnioskodawcy 

 

Tabela. Dane Wnioskodawcy 

Nazwa (Firma, pod którą 
działa Spółka) 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczona  
odpowiedzialnością  

Siedziba Sieradz 
gmina: Sieradz 
powiat: sieradzki 
województwo: łódzkie 

Adres 98-200 Sieradz ul. Spółdzielcza 4 

numer KRS 0000164397 

numer REGON 730203940 

numer NIP 8271006473 

Oznaczenie formy prawnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

 
KRÓTKA HISTORIA FUNKCJONOWANIA WNIOSKODAWCY NA RYNKU 

Powstanie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu wiąże się z 

rokiem 1978. W 1978 roku Wojewoda Sieradzki utworzył Rejonowy Oddział Energetyki 

Cieplnej w Zduńskiej Woli, a ten z kolei powołał w 1983 r.  Zakład Terenowy w Sieradzu 

i Wieluniu. W roku 1983 rozpoczął się proces likwidacji zbędnych kotłowni lokalnych                 

i podłączania obiektów do sieci miejskiej. Ukończono w Sieradzu budowę kotłowni 

przy ul. Spółdzielczej, a w 1986 r. przekazano do eksploatacji nowopowstałą 

Ciepłownię Miejską przy ul. Zachodniej. 

W dniu 14.09.1991 r. dokonano rejestracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej w Sieradzu, które z dniem 28.06.1995 r. stało się jednoosobową spółką 

Skarbu Gminy i przyjęło nazwę Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka                             

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Do powstałej w wyniku niniejszego przekształcenia spółki stosuje się przepisy kodeksu 

spółek handlowych. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek 

handlowych ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.                       

o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz.43 z późn. zm.) oraz stosowanych 

odpowiednio przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji                      

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz.561 z późn. zm.). 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Czas trwania Spółki jest 

nieograniczony. Zadaniem spółki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości                         

i powszechnej dostępności dostaw energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania                       

i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Miasta Sieradza oraz gazu na cele bytowe 

dla odbiorców Miasta Sieradza. 
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PEC Sp. z o. o. w Sieradzu jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów należy 

do Gminy Miasta Sieradz.  

Zgodnie z umową spółki oraz wpisem do rejestru sądowego przedmiotem działalności 

spółki jest: 

PRZEDMIOT PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI: 

– 35 30 Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych, 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY 

– 43 22 Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych                             

i klimatyzacyjnych,  

– 35 22 Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 

– 35 23 Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 

– 49 41 Z Transport drogowy towarów 

– 42 21 Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 
rozdzielczych, 

– 71 11 Z Działalność w zakresie architektury 

– 47 52 Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

– 46 74 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego 

wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 

– 70 21 Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

 

W 2018 r. spółka osiągnęła 24 mln obrotów przy sumie bilansowej na poziomie 30,2 

mln zł. Zatrudnienie w spółce wyniosło na koniec 2018 r. 96 pracowników. Niniejsze 

przedsięwzięcie będzie realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę, bez 

dodatkowych partnerów. 

 

 

1.2.  Posiadane koncesje (zezwolenia i struktura własnościowa obecna           
i planowana) 

 
Spółka posiada koncesję z dnia 5 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła a także 

koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła  

Koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła Urzędu Regulacji Energetyki – Decyzja nr 

PCC/604/249/U/OT-4/98/WL. 

Koncesja na wytwarzanie ciepła Urzędu Regulacji Energetyki – Decyzja nr 

WCC/576/249/u/OT-4/98/WL. 

Inwestor posiada oświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                               

w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2019 r. stwierdzające, że przedmiotowa inwestycja 

prawdopodobnie nie wywrze istotnego wpływu na obszar Natura 2000.  

Wnioskodawca jest obecnie na etapie składania wniosku niezbędnego do wydania 

koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.  
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1.3.  Podmioty odpowiedzialne za realizację (beneficjent, podmioty 
upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych – o ile 
dotyczy) 

 
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu będzie wnioskodawca to jest                     

PEC Sp. z o. o. z siedzibą w Sieradzu.  

 

1.4.  Model instytucjonalny: w czasie realizacji i funkcjonowania 
przedsięwzięcia 

 

  
Zaplanowany model instytucjonalny przedsięwzięcia zakłada, że jedynym podmiotem 

odpowiedzialnym za realizację przedsięwzięcia, wchodzącym w prawa i obowiązki 

ewentualnego beneficjenta dotacji, zleceniodawcy kontraktów, upoważnionego  do 

ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będzie Wnioskodawca, to jest PEC Sp. z o. o. z 

siedzibą w Sieradzu. 

 

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA AKTYWÓW W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU ORAZ                     

W OKRESIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Właścicielem aktywów, powstałych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, będzie 

Wnioskodawca. W okresie trwałości przedsięwzięcia nie będą dokonane żadne zmiany 

w zakresie struktury własnościowej aktywów powstałych w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia. Zakłada się, że takowe zmiany nie będą również dokonane w okresie 

do 20 lat od daty rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, czyli do 2039 roku.  

 

SPOSÓB REALIZACJI PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANĄ 

STRUKTURĄ FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Jedynym podmiotem, biorącym udział w przepływach finansowych związanych                          

z planowaną strukturą finansowania Przedsięwzięcia, będzie Wnioskodawca. 

Dla zachowania przejrzystości finansowania projektu zakłada się odrębne 

ewidencjonowanie przepływów pieniężnych co ma na celu zagwarantowanie 

przejrzystej struktury własności aktywów powstałych w wyniku realizacji Inwestycji 

przy zaprojektowaniu najefektywniejszego kosztowo sposobu realizacji 

przedsięwzięcia, w tym sposobu jego finansowania i zarządzania wytworzonym 

majątkiem. 

2.  PRZEDMIOT STUDIUM WYKONALNOŚCI 
 

Tytuł Projektu (pełna nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego): 

BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNO-BIOMASOWEJ W SIERADZU WRAZ 

Z OTWOREM ZATŁACZAJĄCYM SIERADZ GT-2 
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3.  OPIS PROJEKTU 
 

3.1.  Zakres projektu 
 

Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Ciepłowni geotermalno-biomasowej                    

w Sieradzu, która będzie zlokalizowana na działce nr 462/2 obręb 24 przy ul. 

Zachodniej 2. W tym celu zakłada się wybudowanie nowego budynku przeznaczonego 

wyłączenie na urządzenia i technologię związaną z geotermią. 

 

STAN ISTNIEJĄCY: 

Ogólny opis Ciepłowni Miejskiej nr 1 

Istniejąca Ciepłownia Miejska nr 1 przy ul. Zachodniej 2 (CM1) jest typową ciepłownią 

wyposażoną w 2 kotły wodno-rusztowe typu WR-25 opalane węglem kamiennym 

energetycznym. Nominalna moc kotłów wynosi 23 MW każdy, maksymalna moc 

trwała 29 MW, a wydajność minimalna 7,5 MW. Ciepłownia jest sprawna, jest 

wyposażona w zespół pomp obiegowych sieciowych, pompy zimnego zmieszania, 

pompy gorącego zmieszania, pompy stabilizujące, pompy uzupełniające, automatykę, 

zabezpieczenia oraz wszelkie inne niezbędne urządzenia. Ciepłownia, ze względu na 

wielkość kotłów i ich minimalną moc cieplną pracuje przede wszystkim w sezonie 

grzewczym. W okresie letnim pracuje druga ciepłownia przy ul. Spółdzielczej (CM2). 

 

Zrealizowany odwiert geotermalny Sieradz GT-1 

Na działce 462/2 znajdującej się w pobliżu Ciepłowni Miejskiej nr 1 wykonano w 2018 

roku badawczo-eksploatacyjny otwór geotermalny Sieradz GT-1. Zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne ujęcia wynoszą 249 m3/h wody geotermalnej o temperaturze ok. 

51,8°C na wypływie i mineralizacji około 2,6 g/dm3. Otwór ten zostanie wykorzystany 

jako eksploatacyjny (produkcyjny) w pracy przyszłej Ciepłowni geotermalno-

biomasowej. 

 

 

OPIS PROJEKTU I CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ TECHNOLOGII: 

Opis działania planowanej Ciepłowni geotermalno-biomasowej 

Planowana do realizacji Ciepłownia geotermalno-biomasowa w Sieradzu służyć będzie 

jako centralne źródło ciepła produkowanego z ciepła geotermalnego.  

 

Schemat działania ciepłowni wraz ze składnikami obiegu geotermalnego: 

• dwa otwory  geotermalne o głębokości około 1500 m, ujmujące utwory jury 

dolnej, przez które następuje przepływ wody geotermalnej ze złoża na 

powierzchnię. Jeden z otworów służy do eksploatacji wody geotermalnej 

(Sieradz GT-1), a drugi do jej ponownego zatłaczania po odebraniu ciepła w 

wymiennikach ciepła i pompach ciepła (planowany do realizacji otwór Sieradz 

GT-2), 
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• Wydobyta z otworu eksploatacyjnego za pomocą pompy głębinowej gorąca 

woda geotermalna o temperaturze dochodzącej do około 54°C przepływa 

rurociągiem DN 200 zbudowanym z materiału odpornego na korozję w ilości 

około 250  m3/h do płytowych wymienników ciepła, gdzie będzie oddawać 

swoje ciepło powracającej od odbiorców ciepła wodzie sieciowej,  

• Po oddaniu ciepła w wymiennikach ciepła woda geotermalna będzie 

kierowana do dwóch absorpcyjnych pomp ciepła, dzięki którym nastąpi 

dodatkowy odbiór ciepła od wody geotermalnej i schłodzenie jej do 

temperatury około 20-30°C. Absorpcyjne pompy ciepła do napędu będą 

potrzebować źródła wysokoparametrowej gorącej wody, która wytwarzana 

będzie w kotle biomasowym oraz kotłach gazowych, 

• Następnie woda geotermalna będzie zatłaczana z powrotem do warstwy 

wodonośnej poprzez otwór chłonny (GT-2),  

• Wymienniki ciepła stanowią sprzężenie pomiędzy obiegiem wody 

geotermalnej, a systemem ciepłowniczym dostarczającym ciepło odbiorcom. 

• Przed otworem chłonnym zostanie zainstalowana stacja filtrów, najlepiej samo 

czyszczących, której zadaniem jest odfiltrowanie jak największej ilości frakcji 

stałej znajdującej się w płynie geotermalnym przed jego zatłoczeniem do 

złoża. Przewiduje się zastosowanie filtrów workowych lub świecowych o 

filtracji do 1 μm. 

 

Woda geotermalna pozyskiwana z otworu eksploatacyjnego Sieradz GT-1 będzie 

wykorzystywana na dwa sposoby: 

• W pierwszej kolejności jako bezpośrednie źródło ciepła dla systemu 

ciepłowniczego (wstępne podgrzewanie wody sieciowej powrotnej) poprzez 

przekazanie ciepła w płytowych skręcanych wymiennikach ciepła; wymienniki 

ciepła umożliwią podgrzanie wody sieciowej do maksymalnie 52°C, przy 

jednoczesnym schłodzeniu wody geotermalnej do ok. 49-50°C (schłodzenie 

wody geotermalnej będzie zależne od temperatury wody sieciowej powrotnej 

i może wynosić od 0 do ok. 5 K); 

• w drugiej kolejności woda geotermalna będzie stanowiła dolne źródło ciepła 

dla pomp ciepła; zakłada się zastosowanie 2 absorpcyjnych bromolitowych 

pomp ciepła o mocy cieplnej ok. 10 MWt każda. 

 

 

Do prawidłowego działania absorpcyjnych pomp ciepła wymagane jest dostarczenie 

energii cieplnej w postaci wysokoparametrowej wody grzewczej o temperaturze ok. 

170/150°C. Woda ta będzie przygotowywana w wysokotemperaturowym kotle 

biomasowym wspieranym wysokotemperaturowym przemysłowym kotłem wodnym 

opalanym gazem ziemnym. Moc projektowanego kotła biomasowego przyjęto na 

poziomie 8 MW, a kotła wodnego opalanego gazem ziemnym ok. 6,5 MW. Kotły 

powinny być wyposażone w ekonomizery (dodatkowe wymienniki ciepła spalin).  
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W rezerwie (na okresy serwisu bądź wystąpienia awarii któregoś ze źródeł 

wysokotemperaturowej wody grzewczej) projektuje się zastosowanie drugiego kotła 

wodnego opalanego gazem ziemnym o mocy ok. 6,5 MW. Absorpcyjne pompy ciepła, 

do których dostarczana jest woda geotermalna o temperaturze ok. 49-54°C oraz woda 

kotłowa o temperaturze ok. 170/150°C umożliwiają podgrzanie wody sieciowej (czyli 

górnego źródła ciepła) do maksymalnie 90-95°C. 

 

Paliwem biomasowym będą zrębki dostarczane przez sieć okolicznych dostawców. 

Biomasa będzie składowana w nowoprojektowanym budynku magazynowym                      

o powierzchni około 1000 m2, zbudowanym ze ścian żelbetowych o wys. 4 m i dachu 

w technologii lekkiej obudowy. Magazyn będzie wyposażony w hydrauliczne zgarniaki   

i system ruchomej podłogi w taki sposób, aby zapewnić podawanie paliwa do kotła 

biomasowego. 

 

W założeniu budynek ciepłowni będzie wykonany jako wolnostojący, o konstrukcji 

stalowej, ze ścianami i dachem wykonanymi z płyt warstwowych. Budynek ciepłowni 

będzie posiadał dodatkowe pomieszczenia pomocnicze. Posadzka budynku będzie 

odpowiednia do posadowienia urządzeń o masie do 70 ton. Konstrukcja budynku 

powinna umożliwiać zastosowanie podpór, zawiesi i mocowań rurociągów 

technologicznych o średnicach do 400 mm, wraz z przejmowaniem sił od naprężeń. 

Budynek będzie wyposażony w odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną, 

system aktywnej detekcji gazu, kanalizację technologiczną oraz wszelkie pozostałe 

niezbędne urządzenia i zabezpieczenia. 

 

W zależności od rozpatrywanej pory roku, część geotermalna ciepłowni będzie 

stanowiła samodzielne źródło ciepła lub będzie zapewniać wstępne podgrzanie wody 

sieciowej. Gdy wymagana jest wyższa moc cieplna woda sieciowa będzie dogrzewana 

do wymaganej temperatury poprzez istniejące kotły WR-25. Należy dążyć do jak 

najkrótszego czasu użytkowania kotłów WR-25 w celu zminimalizowania ilości 

spalanego miału węglowego. 

 

Do ciepłowni geotermalnej dostarczany będzie cały strumień wody sieciowej z 

ciepłowni CM1. Następnie woda sieciowa będzie doprowadzona do geotermalnych 

płytowych skręcanych wymienników ciepła, gdzie nastąpi bezpośrednia wymiana 

ciepła między wodą geotermalną a wodą sieciową. Bezpośrednia wymiana ciepła jest 

możliwa przez większość roku. W wymienniku geotermalnym woda sieciowa zostanie 

podgrzana do maksymalnie 52°C. Następnie część wody sieciowej będzie kierowana 

do ekonomizerów kotłów biomasowego i gazowego, gdzie nastąpi jej podgrzanie do 

temperatury wynikającej z aktualnej mocy kotłów. Woda podgrzana wstępnie w 

ekonomizerach miesza się z pozostałą częścią wody sieciowej. W dalszej kolejności 

część wody sieciowej będzie skierowana do wymiennika ciepła modułu 

kogeneracyjnego, gdzie nastąpi przekazanie ok. 1,20 MW mocy cieplnej. Woda 

podgrzana przez moduł kogeneracyjny miesza się z pozostałą częścią wody sieciowej i 

tak podgrzana woda sieciowa będzie skierowana do absorpcyjnych pomp ciepła. W 

pompach ciepła woda sieciowa może zostać podgrzana do maksymalnie ok. 90- 95°C . 
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Przy założonych trybach pracy całej ciepłowni woda sieciowa będzie podgrzana do 

niższych temperatur (ok. 70-80°C). Po podgrzaniu wody sieciowej do temperatury 70-

80°C zostanie ona skierowana do kotłów WR-25, gdzie nastąpi jej dogrzanie do 

wymaganej tabelą regulacyjną temperatury. 

Ciepłownia geotermalna, w której zastosowano: wymiennik ciepła, moduł 

kogeneracyjny i pompy ciepła (wraz z kotłami) może stanowić samodzielne źródło 

ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Sieradz w momencie, gdy wymagana moc 

cieplna sieci nie przekracza ok. 24 MW i jednocześnie temperatura wody sieciowej jest 

nie wyższa niż 90°C. Dotyczy to przede wszystkim okresu letniego (moc ok. 6,0 MW, 

T=70/50°C) oraz częściowo okresu grzewczego, czyli ponad połowy roku (ok. 6000-

6500 godzin). Przez pozostałą część roku może być wymagane dodatkowe 

dostarczanie ciepła za pomocą kotłów węglowych. 

 
 

3.2.  Analiza rynku dla produktów energetycznych, surowców 
i nośników energetycznych 

 
Analizę lokalnego rynku produktów energetycznych, surowców i nośników 

energetycznych oparto o Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2014-2030  zatwierdzony                      

w czerwcu 2015 r. Opracowanie sporządził Zakład Oszczędności Energii i Ochrony 

Powietrza  Głównego Instytutu Górnictwa w lutym 2015 r. 

 

System grzewczy w Sieradzu zasilany jest z dwóch źródeł pracujących równolegle.                    
Są to dwie ciepłownie zlokalizowane na obszarze Miasta, zaopatrujące Sieradz w 
ciepło grzewcze i ciepłą wodę użytkową. Jednostką odpowiedzialną za wytwarzanie                    
i dystrybucję ciepła jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (PEC) z siedzibą 
w Sieradzu przy ul. Spółdzielczej 4. 
 

Tabela Dane o odbiorcach ciepła w poszczególnych grupach z systemu ciepłowniczego w Sieradzu 

 
 
Liczba odbiorców jak i ilość zakupionego ciepła oraz wielkość zamówionej mocy w 
zcentralizowanym systemie ciepłowniczym systematycznie rośnie. Wiąże się to z 
eliminowaniem, szczególnie uciążliwych dla środowiska, a powodujących znacznie 
wyższe emisje zanieczyszczeń, indywidualnych źródeł ciepła 
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SIEĆ GAZOWA NA TERENIE SIERADZA 
Sieć gazowa wysokoprężna jest własnością Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 
Na trenie miasta Sieradza zlokalizowana jest sieć gazowa, wysokiego, średniego                       
i niskiego ciśnienia oraz stacje gazowe I stopnia. 
System zaopatrzenia Sieradza w gaz ziemny funkcjonuje w oparciu o zasilanie                         
z gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 300. Odcinek od miejscowości 
Zduńska Wola do miejscowości Monice (obecnie należy do miasta Sieradza) 
wybudowany został w 1998 roku. Maksymalne ciśnienie robocze w gazociągu 
przesyłowym wynosi 5,5 MPa. 
Sieć gazowa średniego ciśnienia zbudowana jest z polietylenu, z przewagą rur                         
o średnicach nominalnych DN63, DN40, DN90, DN110, DN250, DN315 i pracuje w 
zakresie ciśnień roboczych od 10 do 500 kPa. Długość sieci rozdzielczej wynosi na 
koniec 2013 r. 43.950 m w tym 41.660 sieci średniego ciśnienia. długość sieci gazowej 
na terenie Miasta sukcesywnie rośnie, co świadczy o coraz większej liczbie 
mieszkańców użytkujących gaz ziemny w miejsce innych (bardziej uciążliwych dla 
środowiska). Stan techniczny sieci gazowej na terenie miasta Sieradza jest dobry.                     
W miejscowości Monice na południowy wschód od Sieradza zlokalizowana jest stacja 
gazowa wysokiego ciśnienia o przepustowości nominalnej 9000 m3/h. Na stacji tej 
wysokie ciśnienie jest redukowane z 5,5 MPa do ciśnienia 500 kPa. Dalej gaz 
rozprowadzany jest siecią rozdzielczą bezpośrednio do odbiorców. 
 
 

Tabela Wielkość zużycia gazu ziemnego wg rodzaju odbiorców w Sieradzu 

 
 
W latach 2011–2013 zużycie gazu ziemnego ogółem nieznacznie spadło, mimo 
wzrostu liczby jego odbiorców o 55%. Największe zużycie gazu występowało                          
w przemyśle, od 80,1% w 2011 roku do 78,4% w roku 2013, całkowitego zużycia gazu 
w Mieście. Natomiast w gospodarstwach domowych zużycie gazu ziemnego ogółem 
nieznacznie wzrosło, po jego niewielkim spadku pomiędzy rokiem 2012 a 2013. 
Wzrosła też w ciągu tego okresu, o 62,7%, liczba gospodarstw domowych użytkujących 
gaz. 
W gospodarstwach domowych użytkujących gaz do celów grzewczych,                                   
w analizowanym okresie, zużycie gazu spadło o 18,2%, mimo rosnącej liczby 
odbiorców wykorzystujących gaz ziemny do ogrzewania (o 22,4%). Wynika to z 
pewnością z faktu iż gaz ziemny postrzegany jest jako paliwo ekologiczne oraz jego 
użytkowanie jest stosunkowo mało uciążliwe – wzrost liczby odbiorców. Jednoczesny 
spadek zużycia gazu ziemnego spowodowany jest coraz częstszym zwiększaniem 
ciepłochronności budynków (termomodernizacja) jak i łagodniejszych warunków 
klimatycznych w ostatnich latach. Z pewnością również na ograniczenie zużycia gazu 
wpływa jego dość wysoka cena. 
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SYSTEM ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 
Sieć elektroenergetyczna oraz urządzenia elektroenergetyczne z nią związane na 
terenie miasta Sieradza eksploatowane są przez Polską Grupę Energetyczną S.A. 
Oddział Łódź-Teren. Rejon Energetyczny Sieradz z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska 
Polskiego 98. 
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców na terenie miasta Sieradza odbywa się 
ze stacji elektroenergetycznych 110/15 kV za pośrednictwem PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział Łódź-Teren. Stacje te połączone są z systemem elektroenergetycznymi liniami 
110 kV: 

– linia „Sieradz-Złota (Zduńska Wola)”, 
– linia „Sieradz-Jawor”, 
– linia „Jawor-Złoczew”, 
– linia „Jawor-Wróblew-Błaszki”. 

 
Zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną realizowane jest poprzez system sieci 
napowietrznej wysokiego 110 kV (o długości ok. 20 km) i średniego napięcia 15 kV oraz 
stacje transformatorowe SN/nn. 
Na obszarze Miasta linie średniego napięcia 15 kV wykonane są jako linie 
napowietrzne i kablowe: 

– linie napowietrzne 15 kV – 77,2 km, 
– linie kablowe 15 kV – 98,1 km. 

 
Podstawowym przekrojem żył roboczych w liniach kablowych 15 kV jest 120 mm2, 
natomiast w liniach napowietrznych 15 kV jest 70 mm2. 
Na terenie Sieradza pracuje 222 szt. stacji transformatorowych 15/0,4 kV (w tym 169 
szt. jest w użytkowaniu PGE Dystrybucja S.A.). Stacje transformatorowe na obszarze 
Miasta występują jako słupowe, kontenerowe, wieżowe lub wnętrzowe. 
Moce zainstalowanych poszczególnych transformatorów wahają się w granicach 20–
1030 kVA. Większość stacji transformatorowych jest obciążona w granicach 70–80%. 
Stan techniczny stacji oceniamy jest jako dobry. 
 
Wielkość i struktura zużycia energii elektrycznej 
Na terenie Sieradza nie ma odbiorców przyłączonych do sieci WN.  
 
 

Tabela Ilość punktów poboru i wielkość dostarczonej energii elektrycznej w Sieradzu 
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Tabela Ilość odbiorców i wielkość zużycia energii elektrycznej w poszczególnych grupach taryfowych w Sieradzu 

 
 
 

Tabela Ilość odbiorców i wielkość zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w Sieradzu 

 
 
 
Praktycznie w ostatnich latach jednostkowe zużycie energii elektrycznej na jednego 
odbiorcę w taryfie G nie uległo zmianie. 
 
Obecny system energetyczny w pełni pokrywa zapotrzebowanie miasta Sieradza na 
energię elektryczną oraz jego perspektywiczne potrzeby elektroenergetyczne, przy 
założeniu umiarkowanego tempa rozwoju i standardowych przerw w dostarczaniu 
energii elektrycznej. 
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3.3.  Lokalizacja oraz planowany obszar oddziaływania projektu 

 

 
Planowana do realizacji Ciepłownia geotermalno-biomasowa w Sieradzu wraz                           
z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2 będzie się mieścić w pobliżu istniejącej 
Ciepłowni Miejskiej nr 1, położonej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu, 98-200 Sieradz. 
Taka lokalizacja Ciepłowni geotermalnej wynika z bezpośredniego sąsiedztwa otworu 
badawczo-eksploatacyjnego Sieradz GT-1, realizowanego przez Miasto Sieradz na 
działce nr 462/2 obręb 24 w 2018 roku. Niniejsza działka graniczy z Ciepłownią Miejską 
nr 1 od strony wschodniej. 

• Powiat: sieradzki, 
• Gmina: Miasto Sieradz, 
• Miejscowość: Sieradz, 
• Obręb ewidencyjny: 24, Sieradz 
• Działki ewidencyjne: 461, 462/2, 462/3, 463/1, 464/1, 465/1, 466/1, 

466/2, 467/1, 467/3, 467/4 
• Adres: ul. Zachodnia 2, 98-200 

 

Rysunek. Lokalizacja inwestycji. 

 
 

Obszar oddziaływania projektu ma charakter lokalny dotyczy miasta Sieradza.  
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3.4.  Opis celów projektu 

 
CEL OGÓLNY PRZEDSIĘWZIĘCIA polega na poprawie jakości powietrza poprzez 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. 

Kolejnym celem na poziomie ogólnym jest wykorzystywanie ciepła systemowego                   

z efektywnych systemów ciepłowniczych. 

 

CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI (BEZPOŚREDNIMI) PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ: 

–  zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, 

– uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2. 

– poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej  

– pozyskanie nowych odbiorców. 

 

WKŁAD PRZEDSIĘWZIĘCIA W REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I. PRIORYTETU 

POIŚ 

Celem szczegółowym I. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura                      

i Środowisko 2014-2020 jest Wzrost udziału energii wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Przedmiotowe przedsięwzięcie                 

w pełni wpisuje się w ten cel. 

 

 

3.5.  Ilościowe parametry realizacji projektu, w tym wskaźniki produktu 
i rezultatu 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu zostaną określone wyłącznie dla Wnioskodawcy, gdyż 

przedsięwzięcie będzie realizowane samodzielnie, bez partnerów. 

 

 Tabela. Wskaźniki produktu 

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU TYP WSKAŹNIKA: 1. 
WSKAŹNIK ISTOTNY DLA 

CELÓW INTERWENCJI 
2. WSKAŹNIK INFORMACYJNY 

JEDNOSTKA POMIARU WARTOŚĆ 

DOCELOWA W 

ODNIESIENIU 

DO PROJEKTU 

ROK 

DOCELOWY 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

1 przedsiębiorstwa 1 2022 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych (CI) 

1 MW 23 2022 

Liczba jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE [szt.] 

2 szt. 1 2022 

Dodatkowa zdolność 
wytwarzania energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych [MWt] 

1 MWt 23 2022 
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– Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

wsparcie (CI1)” wynosi 1, gdyż wsparcie uzyska jedno przedsiębiorstwo. 

Metodyka oszacowania założonej wartości wskaźnika opiera się na 

potwierdzeniu uzyskania dofinansowania na podstawie umowy na 

dofinansowanie projektu a następnie osiągnięcie planowanej wartości 

wskaźnika zostanie udokumentowane wnioskiem  o płatność końcową. 

– Wartość docelowa wskaźnika produktu „Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii ze źródeł odnawialnych (CI)” wynosi 23 MW. Oszacowanie założonej 

wartości wskaźnika wynika z dokumentacji projektowej źródła geotermalnego 

oraz projektowanej instalacji ciepłowniczej wraz z niezbędną infrastrukturą 

techniczną. Osiągnięcie planowanej wartości wskaźnika zostanie 

udokumentowane protokołem odbioru prac. 

– Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba jednostek wytwarzania energii 

cieplnej z OZE [szt.]” wynosi 1 szt., gdyż przedmiotem inwestycji jest jeden 

węzeł cieplny. Oszacowanie założonej wartości wskaźnika wynika                               

z dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej. Osiągnięcie planowanej 

wartości wskaźnika zostanie udokumentowane protokołem odbioru prac. 

– Wartość docelowa wskaźnika produktu „Dodatkowa zdolność wytwarzania 

energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWt)” wynosi 23 MWt. Oszacowanie 

założonej wartości wskaźnika wynika z dokumentacji projektowej źródła 

geotermalnego oraz projektowanej instalacji ciepłowniczej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną.. 

Osiągnięcie planowanej wartości wskaźnika zostanie udokumentowane 

protokołem odbioru prac. 

 

Tabela. Wskaźniki rezultatu 

NAZWA WSKAŹNIKA REZULTATU TYP WSKAŹNIKA: 1. 
WSKAŹNIK ISTOTNY DLA 

CELÓW INTERWENCJI 
2. WSKAŹNIK INFORMACYJNY 

JEDNOSTKA 

POMIARU 
WARTOŚĆ 

DOCELOWA W 

ODNIESIENIU DO 

PROJEKTU 

ROK 

DOCELOWY 

Szacowany roczny spadek 
(uniknięcie) emisji gazów 
cieplarnianych (CI) 

 1 Mg CO2 /rok 40 306 2022 

Produkcja energii cieplnej z nowo 
wybudowanych/nowych mocy 
wytwórczych instalacji 
wykorzystujących OZE 

1 MWht/rok 94 547 2022 

 

 

Do wyliczeń wartości docelowej wskaźników rezultatu „Szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych (CI34)” oraz „Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE” 

posłużono się przeciętnymi wartościami opałowymi dla głównych źródeł energii 

pierwotnej, a także wskaźnikami emisji CO2 dla tych źródeł, według dokumentu KOBiZE 

"Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania           

w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017". 
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Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie emisji CO2 wyliczono 

następująco: 

 
Tabela. Oszacowanie wartości zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenia/uniknięcia emisji CO2.  

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA

Woda geotermalna [MWh] 49 624,5

Energia elektryczna do napędu absorpcyjnej pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń [MWh] 3 241,2

Gaz [m3] 3 407 444,0

Gaz bez modułu kogeneracyjnego [m3] 1 876 042,3

Biomasa [ton] 20 215,3

Miał węglowy KS (CM1, 22 MJ/kg) [ton] 451,1

Miał węglowy KZ (CM2, 20,5 MJ/kg) [ton] 2 436,1

Zużycie miału węglowego dla obecnego stanu [ton] 25 763,0

Uniknięte zużycie miału węglowego [ton] 22 875,8

Wartość opałowa miału węglowego [GJ/tona] 20,30

Emisja CO2 kocioł węglowy (ciepłownia wg KOBIZE) - miał węglowy [kg/GJ] 94,93

Wartość opałowa gazu ziemnego [MJ/m3] 36,30

Emisja CO2 gaz ziemny [kg/GJ] 55,54

Redukacja wielkości zużycia miału węglowego ton 22 875,80

Redukcja CO2 z tyt. zmniejszenia zużycia miału węglowego ton 44 079,13

Wzrost zużycia gazu m3 1 876 042

Wzrost CO2 z tyt. zużycia gazu ton 3 782,29

Poziom redukcjia CO2 w projekcie ton 40 296,84
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3.6.  Opis strony technicznej projektu oraz koszty jednostkowe 

 
 

Koncepcja projektowa  

Instalacja z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła zasilanymi z kotła biomasowego 

oraz kotłów gazowych wraz z modułem kogeneracyjnym /działającym niezależnie/ 

wspomagającym pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej zlokalizowanej obok 

budynku istniejącej Kotłowni przy ul. Zachodniej   

 

Przewiduje się wykorzystanie wykonanego otworu geotermalnego, z którego będzie 

pozyskiwana woda geotermalna w ilości ok. 250 m3/h oraz temperaturze wypływu ok. 

54oC. 

Woda geotermalna będzie wykorzystywana na 2 sposoby: 

• w pierwszej kolejności jako bezpośrednie źródło ciepła dla systemu 

ciepłowniczego (wstępne podgrzewanie wody sieciowej powrotnej) poprzez 

przekazanie ciepła w płytowym skręcanym wymienniku ciepła; wymiennik 

ciepła umożliwi podgrzanie wody sieciowej do maksymalnie 52oC, przy 

jednoczesnym schłodzeniu wody geotermalnej do ok. 49-50oC (schłodzenie 

wody geotermalnej będzie zależne od temperatury wody sieciowej 

powrotnej i może wynosić od 0 do ok. 5 K); 

• w drugiej kolejności woda geotermalna będzie stanowiła dolne źródło ciepła 

dla pomp ciepła; zakłada się zastosowanie 2 absorpcyjnych bromolitowych 

pomp ciepła o mocy cieplnej ok. 10 MWt każda.  

 

Do działania tego rodzaju pomp ciepła zalecane jest dostarczenie energii cieplnej w 

postaci wysokoparametrowej wody grzewczej o optymalnej temperaturze zasilania ok. 

170oC. Wydajność odwiertu oraz temperatura wody geotermalnej umożliwia 

zastosowanie systemu z dwiema pompami ciepła.  

 

Źródła wysokotemperaturowej wody grzewczej do napędu pomp ciepła 

Do prawidłowego działania absorpcyjnych pomp ciepła wymagane jest dostarczenie 

energii cieplnej w postaci wysokoparametrowej wody grzewczej o temperaturze ok. 

170/150oC. Woda ta będzie przygotowywana w wysokotemperaturowym kotle 

biomasowym wspieranym wysokotemperaturowym przemysłowym kotłem wodnym 

opalanym gazem ziemnym. Moc projektowanego kotła biomasowego przyjęto na 

poziomie 8 MW, a kotła wodnego opalanego gazem ziemnym ok. 6,5 MW. Kotły 

powinny być wyposażone w ekonomizery (dodatkowe wymienniki ciepła spalin). W 

rezerwie (na okresy serwisu bądź wystąpienia awarii któregoś ze źródeł 

wysokotemperaturowej wody grzewczej) projektuje się zastosowanie drugiego kotła 

wodnego opalanego gazem ziemnym o mocy ok. 6,5 MW. 
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Absorpcyjne pompy ciepła, do których dostarczana jest woda geotermalna o 

temperaturze ok. 49-54oC oraz woda kotłowa o parametrze ok. 170/150oC 

umożliwiają podgrzanie wody sieciowej (czyli górnego źródła ciepła) do maksymalnie 

90-95oC.  

 

Zakłada się również zastosowanie modułu kogeneracyjnego zasilanego gazem 

ziemnym, wytwarzającego jednocześnie energię elektryczną oraz energię cieplną. 

Zakładana moc elektryczna modułu kogeneracyjnego będzie nie większa niż ok. 0,9 

MW, co odpowiada wytwarzaniu mocy cieplnej na poziomie ok. 1,1 MWt. Ciepło 

wytwarzane przez moduł kogeneracyjny pochodzi głównie z chłodzenia silnika oraz 

jest odzyskiwane ze spalin. Parametry wody grzewczej pochodzącej z kogeneracji to 

90/70oC.  

  

Wszystkie w/w urządzenia projektuje się w celu ograniczenia zużycia miału węglowego 

i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

 

Doprowadzenie paliwa 

Do kotłów oraz modułu kogeneracyjnego należy doprowadzić gaz ziemny w łącznej 

ilości ok. 1800 m3/h. Ciśnienie gazu - średnie. Na działce przewidziano zabudowę stacji 

gazowej pomiarowej.  

 

Paliwem biomasowym będą zrębki dostarczane przez sieć okolicznych dostawców. 

 

Budynek ciepłowni 

Budynek ciepłowni należy wykonać jako wolnostojący, o konstrukcji stalowej, ze 

ścianami i dachem wykonanymi z płyt warstwowych. Budynek ciepłowni powinien 

posiadać dodatkowe pomieszczenia pomocnicze (sterownię, magazyn, pomieszczenie 

transformatora i rozdzielni elektrycznej, ewentualnie dodatkowe pomieszczenie dla 

załogi). Posadzka budynku musi być odpowiednia do posadowienia urządzeń o masie 

do 70 ton. Konstrukcja budynku powinna umożliwiać zastosowanie podpór, zawiesi i 

mocowań  rurociągów technologicznych o średnicach do 400 mm, wraz z 

przejmowaniem sił od naprężeń. Budynek należy wyposażyć w odpowiednią 

wentylację nawiewną i wywiewną, system aktywnej detekcji gazu,  kanalizację 

technologiczną oraz wszelkie pozostałe niezbędne urządzenia i zabezpieczenia. 

 

Układ hydrauliczny oraz główne urządzenia 

W zależności od rozpatrywanej pory roku część geotermalna ciepłowni (dla 

uproszczenia nazywana dalej ciepłownią geotermalną) będzie stanowiła samodzielne 

źródło ciepła lub będzie zapewniać wstępne podgrzanie wody sieciowej. Gdy 

wymagana jest wyższa moc cieplna (powyżej ok. 24 MW) woda sieciowa będzie 

dogrzewana do wymaganej temperatury dalsze dogrzewanie wody nastąpi poprzez 

istniejące kotły WR-25. Należy dążyć do jak najkrótszego czasu użytkowania kotłów 

WR-25 w celu zminimalizowania ilości spalanego miału węglowego. 
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Układ hydrauliczny tego wariantu pokazano na załącznikach Z-1 (ogólny schemat 

ideowy ciepłowni CM1 z proponowanym sposobem włączenia ciepłowni 

geotermalnej) oraz Z-2, Z-3 i Z-4 (schemat ideowy ciepłowni geotermalnej z absorpcją i 

kogeneracją  z pokazanymi 3 trybami pracy).    

 

Zakłada się, że do ciepłowni geotermalnej dostarczany będzie cały strumień wody 

sieciowej z ciepłowni CM1. W celu ochrony urządzeń w ciepłowni woda sieciowa 

będzie w pierwszej kolejności filtrowana (np. w filtrodmulaczu). Następnie woda 

sieciowa będzie doprowadzona do geotermalnego płytowego skręcanego wymiennika 

ciepła, gdzie nastąpi bezpośrednia wymiana ciepła między wodą geotermalną a wodą 

sieciową. Bezpośrednia wymiana ciepła w wymienniku będzie następować jeżeli 

temperatura wody sieciowej wprowadzanej do wymiennika będzie niższa niż 54oC. 

Bezpośrednia wymiana ciepła jest możliwa przez większość roku. 

 

W wymienniku geotermalnym woda sieciowa zostanie podgrzana do maksymalnie 

52oC. Faktyczna temperatura wody sieciowej po ogrzaniu w wymienniku będzie się 

wahać od ok. 48oC do 52oC i wynikać będzie z wielkości przepływu wody sieciowej, 

wody geotermalnej oraz technicznych możliwości cieplnych wymiennika 

geotermalnego. 

 

Następnie część wody sieciowej będzie kierowana do ekonomizerów kotłów 

biomasowego i gazowego, gdzie nastąpi jej podgrzanie do temperatury wynikającej z 

aktualnej mocy kotłów. Zakłada się, że na 1 ekonomizer będzie kierowane ok. 150 

m3/h wody sieciowej, która zostanie podgrzana o maks. 5 K. Woda podgrzana 

wstępnie w ekonomizerach miesza się z pozostałą częścią wody sieciowej. 

W dalszej kolejności część wody sieciowej (zakłada się ok. 100 m3/h) będzie 

skierowana do wymiennika ciepła modułu kogeneracyjnego, gdzie nastąpi przekazanie 

ok. 1,20 MW mocy cieplnej. Skutkuje to podgrzaniem 100 m3/h wody sieciowej o ok. 

10 K. Woda podgrzana przez moduł kogeneracyjny miesza się z pozostałą częścią wody 

sieciowej i tak podgrzana woda sieciowa będzie skierowana do absorpcyjnych pomp 

ciepła. 

 

W pompach ciepła woda sieciowa może zostać podgrzana do maksymalnie ok. 90- 95 

oC (możliwości technologiczne pompy ciepła). Przy założonych trybach pracy całej 

ciepłowni woda sieciowa będzie podgrzana do niższych temperatur (ok. 70-80oC). 

Wynika to z mocy pomp ciepła, które przy określonym przepływie wody sieciowej 

umożliwią podgrzanie wody sieciowej do w/w temperatur. Moc pomp ciepła jest 

ograniczona strumieniem wody geotermalnej oraz możliwościami jej schłodzenia 

(zakłada się schłodzenie do maksymalnie ok. 20oC). Po podgrzaniu wody sieciowej do 

temperatury 70-80oC  zostanie ona skierowana do kotłów WR-25, gdzie nastąpi jej 

dogrzanie do wymaganej tabelą regulacyjną temperatury. 
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Etapy podgrzewania wody sieciowej powinny być następujące: 

0. Woda powracająca z sieci → 1. wymiennik geotermalny → 2. ekonomizery kotłów 

→ 3. moduł kogeneracyjny → 4. absorpcyjne pompy ciepła → 5. kotły węglowe WR 

25. 

  

Ciepłownia geotermalna, w której zastosowano: wymiennik ciepła, moduł 

kogeneracyjny i pompy ciepła (wraz z kotłami) może stanowić samodzielne źródło 

ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Sieradz w momencie, gdy wymagana moc 

cieplna sieci nie przekracza ok. 24 MW i jednocześnie temperatura wody sieciowej jest 

nie wyższa niż 90oC. Dotyczy to przede wszystkim okresu letniego (moc ok. 6,0 MW, 

T=70/50oC) oraz częściowo okresu grzewczego, czyli ponad połowy roku (ok. 6000-

6500 godzin). Przez pozostałą część roku może być wymagane dodatkowe 

dostarczanie ciepła za pomocą kotłów węglowych. 

 

 

PROJEKTOWANY OTWÓR CHŁONNY SIERADZ GT-2 

 

Praca projektowanej Ciepłowni geotermalno-biomasowej opierać się będzie na 

eksploatacji wody termalnej za pomocą dubletu geotermalnego, tj. systemu 

dwuotworowego składającego się z otworu eksploatacyjnego (produkcyjnego) oraz 

zatłaczającego (chłonnego). Na chwilę obecną na działce 462/2 znajduje się otwór 

eksploatacyjny Sieradz GT-1, który został wykonany na zlecenie Gminy Miejskiej 

Sieradz w roku 2018. Opisywane przedsięwzięcie budowy Ciepłowni geotermalno-

biomasowej zakłada odwiercenie w pobliżu istniejącego odwiertu Sieradz GT-1 otworu 

chłonnego Sieradz GT-2, proponowanego w granicach działek o numerach 

ewidencyjnych: 466/2, 467/3, 467/4, obręb 24 Sieradz-miasto. 

 

Proponowana lokalizacja otworu chłonnego została podyktowana analizą budowy 

geologicznej obszaru oraz prawami Inwestora do wymienionych powyżej działek. Po 

przeprowadzeniu analizy możliwych wariantów wiercenia proponuje się wykonanie 

otworu kierunkowego typu „J”, o azymucie osi otworu wynoszącym 11,85° oraz 

odległości pomiędzy wylotem a dnem otworu około 1000 m. Zakłada się osiągnięcie 

głębokości końcowej otworu równej 1898 m (±10%) przy rzeczywistej pionowej 

głębokości końcowej otworu Sieradz GT-2 wynoszącej 1525 m. 
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Konstrukcja projektowanego otworu Sieradz GT-2 przedstawiono w poniższej tabeli. 

Kolumna i średnica rur 
okładzinowych [cale] 

Interwał zarurowania [m] 
(w nawiasach podano głębokości pionowe) 

Cementacja 

od do  

 konduktor 241/2” 0 8 do wierzchu 

wstępna 185/8” 0 60 do wierzchu 

 Prowadnikowa 133/8” 0 500 (547) do wierzchu 

techniczna 95/8” 450 (426) 1310 (1615) na zakładkę 

kolumna filtrowa  

6 5/8  lub 7   
1280 (1056) 1525 (1898) obsypka żwirowa lub filtry z pre-obsypką 

 
Do wiercenia otworu będą używane płuczki wiertnicze o właściwościach i składzie 
dobranym przez wyspecjalizowany serwis płuczkowy. W części przypowierzchniowej 
otworu (0 – 500 m), w celu uniknięcia zanieczyszczenia ujęcia wód podziemnych 
znajdującego się na terenie CM1 zaleca się zastosowanie płuczki składającej się z 
komponentów biodegradowalnych. Głębiej zaleca się zastosowanie płuczki 
polimerowo-potasowej o gęstości 1,05 - 1,25 g/cm3. 
 
Rury okładzinowe dla otworu Sieradz GT-2 powinny być tak dobrane, aby ich rodzaj i 
grubość ścianki były dostosowane do głębokości posadowienia i długości 
poszczególnych kolumn. Konstrukcja otworu wiertniczego Sieradz GT-2 będzie tak 
dobrana, aby zapewnić bezpieczeństwo prowadzonych robót oraz ochronę 
środowiska, a w szczególności ochronę wód podziemnych. Przewiercone poziomy 
wodonośne będą izolowane poprzez cementację rur okładzinowych. Szczelność 
cementowania będzie kontrolowana geofizycznymi pomiarami akustycznymi. 
 
Woda termalna wydobywana z otworu Sieradz GT-2 podczas badań 
hydrogeologicznych będzie odprowadzana do specjalnie przygotowanego szczelnego 
zbiornika ziemnego o pojemności minimum 4000 m3, a następnie prawidłowo, zgodnie 
z przepisami prawa utylizowana przez odpowiednie firmy. 
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Rysunek. Schemat ideowy projektowanego systemu ciepłowniczego. 
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Tabela. Zestawienie zbiorcze nakładów inwestycyjnych w projekcie 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

Otwór zatłaczający kierunkowy 15 884 567,59

Budowa budynku ciepłowni geotermalnej 24 157 417,68

Kocioł biomasowy 16 000 000,00

Zagospodarowanie terenu 1 393 796,25

Przyłącze ciepłownicze z ciepłowni 776 710,00

Pompownia geotermalna 661 832,60

Przyłącze geotermalne 742 500,00

Dokumentacja priojektowa 1 456 588,84

Nadzór inwestycyjny 1 456 588,84

Działania promocyjne i informacyjne 10 000,00

KOSZTY KWALIFIKOWANE 62 530 001,80

KOSZTY OGÓŁEM 62 540 001,80

 

 

 
BIEŻĄCY STAN ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA -  ZAKRES RZECZOWY 

W zakresie rzeczowym realizacja przedsięwzięcia nie została jeszcze rozpoczęta.  

 

BIEŻĄCY STAN ZAAWANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Inwestor dokonał szczegółowych prac w zakresie przygotowania inwestycji, w tym           

w zakresie niezbędnym do uzyskania Decyzji Marszałka Województwa 

zatwierdzającego projekt robót geologicznych. 
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3.7.  Organizacja, koszty ogólnozakładowe i zasoby personalne 

 
Spółka działa na podstawie umowy (statutu) sporządzonej w formie aktu notarialnego 

w dniu 28.06.1995 r. Repertorium nr 2737/95 w Kancelarii Notarialnej Radosława 

Bińczyckiego w Zduńskiej Woli wraz z późniejszymi zmianami /ostatnia zmiana zawarta 

w dniu 8.03.2016 r. w Kancelarii Notarialnej Jarosława Powalskiego w Sieradzu 

Repertorium 505/2016. 

Spółka prowadzi działalność również w oparciu o wydane koncesje na przesyłanie                       

i dystrybucję ciepła Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/604/249/U/OT-4/98/WL oraz 

na wytwarzanie ciepła Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/576/249/u/OT-4/98/WL. 

Spółka posiada jednoosobowy zarząd w osobie Pana Dariusza Sucherskiego oraz 

pięcioosobową Radę Nadzorczą w osobach Pana Macieja Żerka, Czesława Wojdały, 

Jacka Dorszewicza, Krystyny Grabickiej oraz Marka Błocha. 

 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 6.161.800 zł i dzieli się na 30.809 równych                                

i niepodzielnych udziałów, każdy o wartości nominalnej 200 zł. Jedynym udziałowcem 

spółki jest Gmin Miasta Sieradz. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie 

rodzajowym a tym samym bez wyodrębnienia kosztów ogólnozakładowych.  Łączne 

koszty działalności operacyjnej na koniec 2018 r. wynosiły 22 mln zł. Zatrudnienie                     

w spółce wyniosło na koniec 2018 r. 96 pracowników. Spółka zatrudnia 36 osób na 

stanowiskach pracowników umysłowych oraz 60 pracowników na stanowiskach 

robotniczych.  

 

Osoby bezpośrednio odpowiedzialne za nadzór nad projektem: 

Prezes zarządu Dariusz Sucherski 

Pan Dariusz Sucherski zarządza PEC Sieradz od 2015 r. Poprzednio był m.in. prezesem 

firmy WINEKTA (w latach 2001-2003) oraz dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego (1998-99). Absolwent Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu.  

 

Pozostałe osoby z wyższego kierownictwa podmiotu zaangażowane w realizację 

projektu:  

– Dyrektor Finansowy Główny Księgowy mgr Anna Sroczyńska zatrudniona 

w spółce od 2004 roku 

– Dyrektor Techniczny mgr inż. Małgorzata Wojtczak zatrudniona w spółce 

od 1984 roku. 

 

Bieżąca działalność operacyjna firmy jest bezpośrednio związana z branżą 

ciepłowniczą, inwestor posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów                

w zakresie ciepłownictwa. Struktura organizacyjna Wnioskodawcy jest przygotowana 

na organizację realizacji i następnie eksploatację przedsięwzięcia. Bezpośrednio zakres 

merytoryczny projektu będzie nadzorował prezes zarządu spółki.  
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Tabela. Schemat organizacyjny spółki. 
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3.8.  Harmonogram realizacji projektu 

 

Tabela. Harmonogram realizacji projektu 

 DATA ROZPOCZĘCIA DATA UKOŃCZENIA 

1. Studia wykonalności: 01.01.2019 30.04.2019 

2. Analiza kosztów i korzyści: nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studia projektowe: 01.12.2019 31.12.2019 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01.01.2020 31.01.2020 

6. Postępowanie lub postępowania 
o udzielenie zamówienia: 

01.02.2020 31.05.2020 

7. Nabycie gruntów: nie dotyczy nie dotyczy 

8. Zezwolenie na inwestycję: nie dotyczy nie dotyczy 

9. Etap budowy/umowa/ dostawy urządzeń:  01.07.2020 30.06.2022 

10. Etap operacyjny: 01.07.2022 nie dotyczy 

 
 

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia jeszcze nie została rozpoczęta, przedsięwzięcie 

nie zostało zakończone. Przedsięwzięcie spełnia efekt zachęty,  zgodnie z którym 

realizacja projektu przy wsparciu dotacyjnym pozwoli na:  

– znaczące zwiększenie rozmiaru projektu - całość niezbędnych działań 

realizowanych będzie w optymalnym zakresie;  

– znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na 

projekt/działanie dzięki środkowi pomocy – uzyskanie wsparcia przyczyni się do 

maksymalnego zaangażowania inwestycyjnego wnioskodawcy skutkującego 

uzyskaniem najwyższej efektywności;  

– znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania – inwestor 

zdecydowanie przyspieszy termin realizacji inwestycji,  

 

3.9.  Zgodność projektu z polityką sektorową Polski i UE, w tym 
komplementarność z innymi działaniami/programami 
wspólnotowymi lub/i krajowymi, wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski, zgodność projektu z Strategią ZIT oraz Planem 
Gospodarki Niskoemisyjnej, programem rewitalizacji (o ile 
dotyczy), itd. 

 
Planowane przedsięwzięcie poprzez dążenie do wykorzystania energii odnawialnej, 

zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, uniknięcia emisji 

niekorzystnych dla środowiska naturalnego gazów (CO2), wykorzystanie lokalnie 

dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg polityk sektorowych 

Polski oraz Unii Europejskiej.  
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STRATEGIA EUROPA 2020 

Dokument "Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", zaprezentowany przez Komisję 

Europejską 3 marca 2010 roku, jako jeden z priorytetów wymienia „rozwój 

zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”. Wśród kilku nadrzędnych, 

wymiernych celów UE wymienia: „emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co 

najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, 

nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym 

całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii    

o 20%”. Wśród siedmiu projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach 

każdego z priorytetów tematycznych, wymienia „Europa efektywnie korzystająca                             

z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 

wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz 

propagowania efektywności energetycznej.  

 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

Dokument "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", przygotowany 

przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 

2009 roku, jako jedne z podstawowych kierunków polskiej polityki energetycznej 

wymienia: 

– Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

– Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

 

W obszarze „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii” jako główne cele 

polityki energetycznej dokument ten wymienia między innymi: 

– Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika               

w latach następnych, 

– Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach. 

 

W obszarze „Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko” jako główne cele 

polityki energetycznej dokument ten wymienia między innymi: 

– Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuje się w większość celów Polityki 

energetycznej: sprzyja wzrostowi udziału OZE w ogólnym zużyciu energii, zwiększa 

stopień dywersyfikacji źródeł dostaw poprzez wykorzystanie energii geotermalnej                    

w regionie, gdzie nie są dostępne klasyczne surowce energetyczne. Ciepłownia 

geotermalna wpływa na uniknięcie/obniżenie emisji CO2, co spełnia wymienione cele 

w drugim wymienionym obszarze. 
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STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO  

Strategia ta zawiera w sobie trzy cele główne, w tym drugi cel główny to Połączyć 

region (ang. Connect the region). Wśród dwóch Obszarów tematycznych tego celu 

głównego jeden jest zbieżny z celami przedmiotowego przedsięwzięcia: Energia. 

Mimo, że inwestycja położna jest w środkowej Polsce, to do wspomnianej strategii 

zalicza się obszar całej Polski, a wiec również obszar inwestycji jest objęty tą strategią. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie ma charakteru priorytetowego dla powyższej  

strategii, jednak powinno przyczynić się do osiągnięcia wskaźników dla obszaru 

tematycznego Energia.  

 

 W oparciu o dokument Action plan (w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego: plan 

działania) w wersji z czerwca 2015 roku (dostępny wyłącznie w języku angielskim) 

dla obszaru tematycznego Energia nasze przedsięwzięcie z pewnością przyczyni się 

do osiągnięcia wskaźników: 

– Use of RES in heating (w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego: użycie 

odnawialnych źródeł energii do ogrzewania), 

– Share of energy from renewable sources in gross final consumption of energy 

(w wolnym tłumaczeniu z języka angielskiego: Udział energii ze źródeł 

odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto). 

 
PRAWO ENERGETYCZNE 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w art. 14 mówi, że polityka 

energetyczna państwa określa w szczególności działania w zakresie ochrony 

środowiska oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 
POLITYKI HORYZONTALNE  - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Realizacja przedsięwzięcia będzie niewątpliwie miała korzystny wpływ 

na zrównoważony rozwój, co jest zresztą jednym z podstawowych celów 

przedsięwzięcia. Wykorzystanie energii geotermalnej wpływa na zmniejszenie zużycia 

nieodnawialnej energii pierwotnej. Ciepłownia geotermalna wpływa na uniknięcie lub 

obniżenie emisji CO2. Ogranicza też negatywne oddziaływanie energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI 

Przedsięwzięcie pozwoli na wykorzystanie dostępnego lokalnie, odnawialnego źródła 

energii. Geotermia nie wymaga dostarczania żadnych surowców, jest wiec niezależna 

od uwarunkowań w zakresie światowych wahań cen surowców energetycznych. 

Spośród wymienionych surowców alternatywnych  (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy) 

olej opałowy oraz gaz ziemny są w znacznej części importowane. Złoża węgla 

kamiennego występują w Polsce w odpowiedniej skali jednak stale rosną koszty 

społeczne i ekonomiczne ich wydobycia i wykorzystywania. Presja na obniżenie  

wykorzystywanie węgla jest również elementem nacisku w ramach klimatyczno-

energetycznej Unii Europejskiej. 
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Realizacja inwestycji opartych na lokalnych, odnawialnych źródłach energii jest 

elementem wpływającym na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z STRATEGIĄ ZIT 

Gmina Sieradz nie wchodzi w skład obszaru objętego Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych.  

 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PLANEM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
Zgodnie z punktem 8.1 Wizja i cele strategiczne „Planu” na lata 2014-2020  główne 

zadania PGN do 2020 roku to 

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych 

• Redukcja zużycia energii finalnej m.in. poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej 

• A także poprawa jakości powietrza  

 

W perspektywie do 2030 roku główne cele strategiczne to: 

• Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i 

zaspokojenia potrzeb społeczeństwa 

• Ograniczenie pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na 

terenie miasta a także emisji pochodzących z transportu 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii oraz 

wykorzystywane OZE 

• Rozwój innowacyjnej niskoemisyjnej gospodarki opartej o wiedzę i 

nowoczesne technologie 

 

 

WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI ORAZ UE; 

ZNACZENIE W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO („3X20”) . 

Zmniejszenie do roku 2020 emisji CO2 o 20%; zmniejszenie do roku 2020 

energochłonności o 20%; zwiększenie do roku 2020 udziału energii produkowanej ze 

źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym rynku energetycznym; zwiększenie do roku 

2020 udziału biopaliw do 10% w rynku paliwowym. 

Inwestycja wpływa na wyraźne zmniejszenie emisji CO2 zarówno w wariancie 

samodzielnej realizacji projektu jak i jak części składowej kompleksowego projektu 

ciepłowni geotermalnej 

Zastosowanie kogeneracji wpływ na obniżenie zużycia energii pierwotnej a więc także 

na poprawę efektywności i zmniejszenie energochłonności. 

Jako element całościowego projektu ciepłowni geotermalnej wpływa na poprawę 

efektywności pracy projektowanego systemu. 

  

PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE DOTYCZY REWITALIZACJI. 
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4.  OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU 
 

4.1.  Struktura organizacyjna systemu z uwzględnieniem podziału 
kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury 
własności; opis techniczny systemu zarządzanego przez 
beneficjenta 
 

 

Za zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępności dostaw energii cieplnej dla celów 

centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Miasta Sieradza 

odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sieradz Sp. z o.o. PEC 

Sieradz posiada 2 kotłownie zlokalizowane przy ul. Zachodniej oraz przy ul. 

Spółdzielczej.  

Obydwie ciepłownie wyposażone są w kotły opalane miałem węglowym. 

Charakterystykę kotłów PEC Sieradz ciepłowni przy ulicy Zachodniej oraz Spółdzielczej 

zestawiono poniżej :  

  
 

Kotłownia Zachodnia Kotłownia Spółdzielcza 
 

Kocioł Nr 1  Kocioł Nr 2 Kocioł Nr 3  Kocioł Nr 4  

Typ:  WR-25-015 WR-25-014 WR-10-010 WR-10/7EM 

Moc nominalna:  23 MW 23 MW -  6 MW 

Maksymalna moc trwała:  29 MW 29 MW 9 MW 7 MW 

Wydajność minimalna:  7,5 MW 7,5 MW 4,8 MW 1,8 MW 

Sprawność 
gwarantowana:  

> 85 % > 83 % > 85 % > 85 % 

- paliwo rodzaj:  węgiel kamienny, 
energetyczny 

węgiel kamienny, 
energetyczny 

węgiel kamienny, 
energetyczny 

węgiel kamienny, 
energetyczny 

- sortyment paliwa: M-IIA M-IIA M-IIA M-IIA 

- wartość opałowa:  21-23 MJ/kg 21-23 MJ/kg 21-23 MJ/kg 21-23 MJ/kg 

 

Roczne zapotrzebowanie ciepła za 2016 rok, który przyjęto za rok reprezentatywny do 

obliczeń i wyniosło:  

Rok Produkcja z obu ciepłowni Wysłano z ciepłowni na sieć 

 GJ GJ 

2016 482 813 479 608,9 

 

Na podstawie danych temperaturowych oraz informacji uzyskanych od PEC Sieradz, 

przygotowano w oparciu o program Energy-Pro model pracy systemu ciepłowniczego 

w Sieradzu, w którym bazową jest kotłownią przy ul. Zachodniej natomiast 

zapotrzebowanie ciepła w lecie i okresach przejściowych jest realizowane przez 

kotłownię przy ul. Spółdzielczej. 
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Układ sieci ciepłowniczej na terenie miasta Sieradza 
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Schemat sytemu ciepłowniczego PEC sp. z o.o. w Sieradzu 
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Dane ciepłowni za rok 2016 przyjmowane do obliczeń przyjętych w projekcji 
finansowej. Obliczenia wykonano na podstawie temperatur zewnętrznych 
monitorowanych przez PEC Sieradz: 

 Średnia Minimum Maximum 

Styczeń, 2016 -1,7 -12,8 7,8 

Luty, 2016 3,7 0 9,6 

Marzec, 2016 4,5 0,2 9,4 

Kwiecień, 2016 9,7 5,5 17 

Maj, 2016 16 8,2 22,5 

Czerwiec, 2016 19,9 15,5 28,8 

Lipiec, 2016 20,2 15 25 

Sierpień, 2016 19,3 14,3 23,9 

Wrzesień, 2016 17,4 11,1 23 

Październik, 2016 8,1 5 17 

Listopad, 2016 3,5 -1,1 10,4 

Grudzień, 2016 1,3 -3,3 8,7 

Cały okres 10,2 -12,8 28,8 

 

Temperatura zasilania wody sieciowej w roku 2016 w PEC Sieradz : 

 Średnia Minimum Maximum 

Styczeń, 2016 89 72,4 112,3 

Luty, 2016 77,7 71,2 84 

Marzec, 2016 76,8 72,3 82,7 

Kwiecień, 2016 72 64,8 74,4 

Maj, 2016 70,6 66,5 72,1 

Czerwiec, 2016 70,4 69,9 71 

Lipiec, 2016 70,3 66,6 71,2 

Sierpień, 2016 70 68,6 70,9 

Wrzesień, 2016 70,2 69,2 71,5 

Październik, 2016 74,7 69,3 77,1 

Listopad, 2016 79,2 73,1 88,7 

Grudzień, 2016 82,4 72,9 90,9 

Cały okres 75,3 64,8 112,3 

 

Temperatura powrotu wody sieciowej w roku 2016 w PEC Sieradz 

 Średnia Minimum Maximum 

Styczeń, 2016 51,6 44,7 61,6 

Luty, 2016 47,3 43,9 50,2 

Marzec, 2016 46,9 44,7 50,2 

Kwiecień, 2016 45,9 44,7 47,8 

Maj, 2016 47,2 45,7 48,3 

Czerwiec, 2016 47,7 47 49 

Lipiec, 2016 48,6 47,8 49,1 

Sierpień, 2016 48,6 48,1 49,1 

Wrzesień, 2016 48,3 45,7 49 

Październik, 2016 44,9 42,9 47,6 

Listopad, 2016 47,5 44,4 51,7 

Grudzień, 2016 49,4 45 53,7 

Cały okres 47,8 42,9 61,6 
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Krzywa czasowa zapotrzebowania ciepła dla roku 2016 PEC Sieradz. 
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Produkcja ciepła dla roku 2016 PEC Sieradz. 
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Wyłączenia poszczególnych kotłów w roku 2016 następowały w terminach:  
Kocioł węglowy WR25015 
od 2016-10-05 00:00 do 2016-03-10 23:59 
Kocioł węglowy WR25014 
od 2016-10-05 00:00 do 2016-03-10 23:59 
Kocioł węglowy WR10010 
od 2016-01-01 00:00 do 2016-03-22 23:59 
od 2016-03-25 00:00 do 2016-04-04 23:59 
od 2016-09-04 00:00 do 2016-08-05 23:59 
od 2016-05-10 00:00 do 2016-02-11 23:59 
od 2016-11-18 00:00 do 2016-11-30 23:59 
od 2016-12-17 00:00 do 201-12-31 23:59 
Kocioł węglowy WR107EM 
od 2016-01-01 00:00 do 2016-03-22 23:59 
od 2016-03-25 00:00 do 2016-04-04 23:59 
od 2016-09-04 00:00 do 2016-08-05 23:59 
od 2016-05-10 00:00 do 2016-02-11 23:59 
od 2016-11-18 00:00 do 2016-11-30 23:59 
od 2016-12-17 00:00 do 2016-12-31 23:59 

 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła 482 813,0  GJ       

Max zapotrzebowanie mocy 53,4  MW       

Produkcja ciepła :           

Kocioł węglowy WR25015 96 189,2  MWh/rok 71,80 %     

Kocioł węglowy WR25014 10 195,2  MWh/rok 7,60 %     

Kocioł węglowy WR10010 27 069,0  MWh/rok 20,20 %     

Kocioł węglowy WR107EM 453,6  MWh/rok 0,30 %    

Razem 133 907,0  MWh/rok 100,00 %     

Ilość godzin pracy :  [h/rok] %       

Kocioł węglowy WR25015 5 136,0 58,60 %       

Kocioł węglowy WR25014 1 440,0 16,40 %       

Kocioł węglowy WR10010 4 464,0 51,00 %       

Kocioł węglowy WR107EM 96,0 1,10 %       

Zużycie paliwa :            

miał węglowy KZ 21 153,0  ton       

miał węglowy KS 4 610,0  ton       

z podziałem na źródła :           

Kocioł węglowy WR25015 113 393,8  MWh = 19 133,3  ton 

Kocioł węglowy WR25014 11 970,1  MWh = 2 019,7  ton 

Kocioł węglowy WR10010 31 233,5  MWh = 4 534,5  ton 

Kocioł węglowy WR107EM 520,5  MWh = 75,6  ton 

Razem  157 117,8  MWh   
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4.2.  Opis techniczny istniejącej infrastruktury energetycznej (parametry 
ilościowe i jakościowe energii elektrycznej i ciepła/lub zdolności 
przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej 
w istniejącym systemie) 

 
Na obszarze miasta Sieradza istnieje sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Sp. 
z o.o. w Sieradzu. 
 

Tabela Podstawowe informacje o sieci ciepłowniczej 

 
 
Sieć ciepłownicza wykonana jest zarówno w technologii tradycyjnej (rurociągi 
ciepłownicze ułożone w kanałach betonowych), napowietrznej, jak również                       
w technologii rur preizolowanych. Ciepłociąg napowietrzny Dn500 mm i Dn400 mm 
jest izolowany za pomocą kształtek izolacyjnych oraz płaszcza z blachy ocynkowanej. 
 
CHARAKTERYSTYKA WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH 
Na obszarze miasta Sieradza istnieje 398 węzłów cieplnych (stan – rok 2013) 
eksploatowanych przez PEC Sp. z o.o. w Sieradzu  
w celu poprawy bezpieczeństwa oraz niezawodności pracy, system grzewczy                         
w Sieradzu jest systematycznie modernizowany. Najstarsze sieci ciepłownicze 
wykonane są w technologiach tradycyjnych. Modernizacje i remonty sieci cieplnych 
polegają na wymianie tradycyjnych sieci kanałowych na sieci preizolowane. Każdego 
roku wymieniany jest wytypowany najstarszy lub posiadający najgorszy stan odcinek. 
Stan techniczny węzłów cieplnych jest dobry i bardzo dobry 
 
Plany inwestycyjne i modernizacyjne PEC Sp. z o.o. w Sieradzu 
Przedsiębiorstwo jako cele strategiczne swojej działalności wyznaczyło: 

– systematyczne pozyskiwanie klientów, a tym samym podłączanie nowych 
obiektów, 

– kontynuację programu dotyczącego zwiększenia sprzedaży ciepłej wody 
użytkowej, 

– rozwój programu likwidacji niskiej emisji tj. kotłowni oraz pieców opalanych 
węglem 

 
CHARAKTERYSTYKA LOKALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W MIEŚCIE SIERADZU 
Kotłownie lokalne na terenie miasta Sieradza to kotłownie należące do zakładów pracy 
/4 kotłownie – Szpital Wojewódzki, OSM Wart-MIlk oraz Ytong Polska o łącznej mocy 
zainstalowanej przekraczającej 16,2 MW oraz przede wszystkim typowe kotłownie 
wbudowane, które zaopatrują budynki użyteczności publicznej i mieszkalne w energię 
cieplną. Na terenie Sieradza funkcjonuje wiele kotłowni wbudowanych w obiekty 
budowlane /ankietyzacji dla celów PGN poddano 23 kotłownie/. 
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5.  ANALIZA POPYTU 
 

 
Bilans energetyczny przedstawia potrzeby energetyczne poszczególnych grup 
odbiorców wraz ze sposobem ich pokrywania oraz strukturę zużycia nośników energii      
i paliw. Bilans energetyczny Miasta sporządzono przy określeniu wielkości aktualnego 
(rok 2013) zapotrzebowania na media energetyczne oraz sposobów ich dostarczania. 
W tablicy poniżej zamieszczono bilans energetyczny dla stanu aktualnego                            
w poszczególnych sektorach odbiorców dla miasta Sieradza. 
 
 

Tabela Zużycie energii końcowej w poszczególnych sektorach odbiorców w 2013 r. 

 
 
 
 

Rysunek Udział poszczególnych grup odbiorców w całkowitym zużyciu energii końcowej w roku 2013 

 
 
Największy udział w całkowitym zużyciu energii stanowi sektor mieszkalnictwa                      
(ok. 49%), sektor transportu (31%) oraz sektor handlu, usług i przedsiębiorstw ok. 26% 
całkowitego zużycia. Jedynie około 5% zużywanej energii w Sieradzu przypada na 
budynki użyteczności publicznej. 
 
W kolejnej tablicy zestawiono wielkości zużycia paliw i energii na cele grzewcze 
(c.o.+c.w.u.) w gospodarstwach domowych, budynkach użyteczności publicznej,              
w sektorze handlu, usług i przedsiębiorstw. W tablicy podano również zużycie energii 
elektrycznej w punktach oświetlenia ulicznego Miasta. 
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Udziały pozostałych paliw i energii są odpowiednie do możliwości ich pozyskiwania 
oraz kosztów użytkowania 
 
 

Tabela Zużycie nośników energii na terenie miasta Sieradza łącznie i we wszystkich grupach użytkowników energii                          
(z wyłączeniem transportu) w roku 2013 

 
 
 
Wielkość rynku energii (ciepło do ogrzewania, ciepłej wody użytkowej) wynosi 402,5 
GWh/rok. 
Dominującym rodzajem energii w strukturze zaopatrzenia miasta Sieradza w ciepło                    
i energię elektryczną są: ciepło sieciowe – 32,2%, energia elektryczna – 28,7% oraz 
paliwa stałe (węgiel kamienny i koks) – 21,7%. 
 

OGÓLNE ASPEKTY DOTYCZĄCE PODAŻY 

Istotny wpływ na ograniczenie (i/lub racjonalizacja) zużycia energii ze źródeł 

pierwotnych, przewija się w wielu dokumentach strategicznych Unii Europejskiej oraz 

krajowych, z których część sukcesywnie znajduje odbicie w odpowiednich aktach 

prawnych.  

 

STRATEGIA EUROPA 2020 

Dokument "Europa 2020 –Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", zaprezentowany przez Komisję 

Europejską 3 marca 2010 roku, jako jeden z priorytetów wymienia „rozwój 

zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”. Wśród kilku nadrzędnych, 

wymiernych celów UE wymienia: „emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co 

najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, 

nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym 

całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii        

o 20%”. Wśród siedmiu projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach 

każdego z priorytetów tematycznych, wymienia „Europa efektywnie korzystająca                   

z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego 

od wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz 

propagowania efektywności energetycznej.  
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POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

Dokument "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", przygotowany przez 

Ministerstwo Gospodarki, a przyjęty przez Radę Ministrów dniu 10 listopada 2009 

roku, jako jeden z podstawowych kierunków polskiej polityki energetycznej wymienia: 

– Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

– Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
 

W obszarze „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii” jako główne cele 

polityki energetycznej dokument ten wymienia między innymi: 

– Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźników 

latach następnych, 

– Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach. 

 

W obszarze „Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko” jako główne cele 

polityki energetycznej dokument ten wymienia między innymi: 

– Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

 

Na Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 2007 r. przyjęto Plan Działań integrujący 

politykę klimatyczną i energetyczną Wspólnoty, aby ograniczyć wzrost średniej 

globalnej temperatury o więcej niż  2 st. C powyżej poziomu sprzed okresu 

uprzemysłowienia, oraz zmniejszyć zagrożenie wzrostem cen i ograniczoną 

dostępnością ropy i gazu. Jednym z elementów prowadzących do osiągnięcia tego celu 

jest zwiększenie udziału energii produkowanej z OZE do 20 % całkowitego zużycia 

energii średnio w UE w 2020 r. Przedmiotowe przedsięwzięcie bezpośrednio wpisuje 

się we wszystkie te cele: sprzyja ograniczeniu zużycia energii ze źródeł pierwotnych, 

racjonalizuje poziom jej wykorzystania a tym samym wpływa na obniżenie emisji CO2. 

Wspomniane powyżej strategie powoli znajdują swoje odzwierciedlenie w przepisach, 

jednak ze względu na wiele uwarunkowań, w tym w szczególności ekonomicznych, 

przepisy nie narzucają nadmiernie rygorystycznych założeń w zakresie 

wykorzystywania energii odnawialnej. Przykładem takiego aktu prawnego jest Ustawa 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które w art. 14 mówi, że polityka 

energetyczna państwa określa w szczególności działania w zakresie ochrony 

środowiska. 

Z dużym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że przepisy prawne będą w tym 

zakresie coraz surowsze, co będzie sprzyjało wzrostowi popytu na racjonalizację 

zużycia energii ze źródeł pierwotnych oraz jej zastępowanie energię cieplną 

pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 

 

NIE WYSTĘPUJE EFEKT SIECIOWY. 
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6.  DEFINIOWANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU 
PROJEKTU 

 

6.1.  Analiza potrzeb inwestycyjnych 
 

 

Główne cele inwestycyjne koncentrują się na poprawie efektywności systemu 

ciepłowniczego oraz zmniejszeniu jego emisyjności. Istotnym elementem planowanych 

zmian w systemie ciepłowniczym Sieradza jest możliwość zastosowania geotermii. 

Gmina Miasta Sieradz przeprowadziła prace mające na celu wykonanie otworu 

badawczo-eksploatacyjnego Sieradz GT-1 który potwierdzają zasadność zastosowania 

geotermii do celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej 

dla odbiorców sieciowych. 

W tym celu podjęto analizy mające na celu rozbudowę ciepłowni oznaczonej jako CM1 

zlokalizowanej przy ulicy Zachodniej w Sieradzu, znajdującej się w bezpośrednim 

sąsiedztwie wykonanego otworu badawczo - eksploatacyjnego Sieradz GT-1 

realizowanego przez Miasto Sieradz na działce nr 462/2 obręb 24.  

 

 

6.2.  Opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu do oceny 
technicznej systemu 

 
Ciepłownia CM1 jest typową ciepłownią wyposażoną w 2 kotły wodno-rusztowe typu 

WR-25 opalane węglem kamiennym energetycznym. Nominalna moc kotłów wynosi 

25 MW każdy, maksymalna moc trwała 29 MW, a moc minimalna 7,5 MW. Ciepłownia 

jest sprawna, jest wyposażona w zespół pomp obiegowych sieciowych, pompy 

zimnego zmieszania, pompy gorącego zmieszania, pompy stabilizujące, pompy 

uzupełniające, automatykę, zabezpieczenia oraz wszelkie inne niezbędne urządzenia. 

Ciepłownia, ze względu na wielkość kotłów i ich minimalną moc cieplną pracuje przede 

wszystkim w sezonie grzewczym. W okresie letnim pracuje druga ciepłownia - CM2 

przy ul. Spółdzielczej. 

Wykonany na terenach przyległych do ciepłowni otwór badawczo-eksploatacyjny 

otwór geotermalny GT-1 uzyskał akceptowalne parametry jakościowo-wydajnościowe 

niezbędnego zastosowania w systemie ciepłowniczym. Wydajność otworu GT-1 

wynosi ok. 250 m3/h wody geotermalnej o temperaturze ok. 54oC na wypływie                         

i mineralizacji 2,6 g/dm3. 
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Uruchomienie ciepłowni geotermalnej zlokalizowanej w ramach ciepłowni CM1 

umożliwi efektywne zagospodarowanie przedmiotowego otworu. 

Dodatkowa rezerwa mocy zachęca do podłączania kolejnych odbiorców do miejskiego 

systemu ciepłowniczego. Inwestycja jest również zgodna z Planem Gospodarki 

Niskoemisyjnej dążącej do zmniejszenia zjawiska niskiej emisji poprzez optymalizację 

źródeł ciepła.  

 
 

6.3.  Opis braków i potrzeb inwestycyjnych w odniesieniu 
do planowanego popytu na produkty/usługi 

 
Potrzeby inwestycyjne spółki koncentrują się na zastąpieniu kotłów węglowych 

ciepłem pozyskanym z OZE przy zachowaniu wysokiej efektywności działania całego 

systemu ciepłowniczego.  

Dodatkowym elementem projektu jest możliwość dalszego pozyskania obiorców w 

wyniku likwidacji źródeł niskiej emisji opalanych paliwem stałym. 

Wielkość sieci ciepłowniczej oraz struktura wytwarzania ciepła na terenie miasta 

pozwala stwierdzić, że istnieje potencjał do wzrostu zapotrzebowania na ciepło 

systemowe głównie w oparciu o systematyczną eliminację kotłów węglowych, 

szczególnie dotyczy to obszarów miasta o zwartej zabudowie, gdzie zapotrzebowanie 

na ciepło jest największe oraz gdzie warunki techniczno-ekonomiczne uzasadniają 

takie inwestycje. 

 

 

6.4.  Opis potrzeb inwestycyjnych związanych z uporządkowaniem, 
racjonalizacją i minimalizacją negatywnego wpływu na środowisko 
funkcjonowania istniejących obiektów; identyfikacja niezbędnych 
działań dla zniwelowania zidentyfikowanych braków i wypełnienia 
potrzeb systemu – określenie zakresu niezbędnych inwestycji 

 
Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w działania mające na celu uporządkowanie, 

racjonalizację i minimalizację negatywnego wpływu na środowisko.   

Potrzeby inwestycyjne w ramach przedmiotowego projektu koncentrują się na 

modernizacji i efektywnej rozbudowie obecnego stanu sieci cieplnej.  

Struktura wytwarzania ciepła na terenie miasta pozwala stwierdzić, że istnieje 

potencjał do wzrostu zapotrzebowania na ciepło systemowe głównie w oparciu o 

systematyczną eliminację kotłów węglowych, szczególnie dotyczy to obszarów miasta 

o zwartej zabudowie, gdzie zapotrzebowanie na ciepło jest największe oraz gdzie 

warunki techniczno-ekonomiczne uzasadniają takie inwestycje. 
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7.  ANALIZA OPCJI (W TYM TECHNICZNYCH) 
 

7.1.  Zakres i metodyka analizy 

 
Inwestor na wstępnym etapie wyboru wariantu realizacji rozpatrywał trzy koncepcje 

rozbudowy ciepłowni CM1.  

– Pierwszy wariant zakłada budowę ciepłowni geotermalnej z wykorzystaniem 

dwóch sprężarkowych elektrycznych pomp ciepła.  

– Drugi wariant opiera się na zastosowaniu dwóch absorpcyjnych pomp ciepła.  

– Trzeci wariant natomiast zakłada zastosowanie dwóch absorpcyjnych pomp 

ciepła zasilanych z kotła biomasowego /wraz z modułem kogeneracyjnym/ .  

 

W każdym wariancie przewiduje się zastosowanie geotermalnego wymiennika ciepła 

służącego do bezpośredniej wymiany ciepła między wodą geotermalną a wodą 

sieciową. Niezależnie od wybranego rodzaju pompy ciepła zakłada się wybudowanie 

nowego budynku przeznaczonego na urządzenia i technologię związaną z geotermią.  

 

7.2.  Analiza wykonalności (identyfikacja możliwych rozwiązań 
lokalizacyjnych i technologicznych, w tym wariantów poddanych 
analizie podczas oceny oddziaływania na środowisko) 
 

 

 

WARIANT 1  
Wariant ze sprężarkowymi pompami ciepła zlokalizowanymi obok Kotłowni przy 
ul. Zachodniej    
 
W tym wariancie zakłada się zastosowanie sprężarkowych elektrycznych pomp ciepła, 

dla których dolnym źródłem ciepła będzie woda sieciowa powrotna. Wydajność 

odwiertu oraz temperatura wody geotermalnej umożliwia zastosowanie dwóch pomp 

ciepła o mocy cieplnej ok. 6,0 MWt każda, co we współpracy z geotermalnym 

wymiennikiem ciepła daje moc ciepłowni geotermalnej na poziomie 12,0 MWt.  

Sprężarkowa pompa ciepła umożliwia podgrzanie wody sieciowej do ok. 70oC przy 

korzystnym współczynniku COP = ~5,0. W praktyce, ze względu na ograniczoną moc 

cieplną urządzenia oraz  znaczne przepływy wody sieciowej, w sezonie grzewczym 

pompy ciepła wraz z wymiennikami ciepła umożliwią podgrzanie wody sieciowej do 

temperatury ok. 68oC. 
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Źródło energii elektrycznej dla silników sprężarek 

Do działania sprężarkowych elektrycznych pomp ciepła wymagane jest dostarczenie 

energii elektrycznej w ilości  około 1,1 MWe i napięciu 6,0 kV do każdej z nich.  

Do prawidłowego działania wymagane jest również zastosowanie chłodnicy 

wentylatorowej lub agregatu chłodniczego o wydajności chłodniczej ok. 150 kW po 

jednym urządzeniu na każdą sprężarkową pompę ciepła. Są to urządzenia 

przeznaczone do chłodzenia silnika pompy ciepła. 

 

Układ hydrauliczny oraz główne urządzenia 

W zależności od rozpatrywanej pory roku, część geotermalna ciepłowni (dla 

uproszczenia nazywana dalej ciepłownią geotermalną) będzie stanowiła samodzielne 

źródło ciepła lub będzie spełniała rolę wstępnego podgrzania wody sieciowej, która 

następnie będzie dogrzana do wymaganej temperatury przez istniejące kotły WR-25. 

Układ  hydrauliczny wariantu  ze sprężarkową pompą ciepła pokazano na załącznikach  

Z-1 (ogólny schemat ideowy ciepłowni CM1 z proponowanym sposobem włączenia 

ciepłowni geotermalnej) oraz  Z-8, Z-9 i Z-10 (schematy ideowe ciepłowni 

geotermalnej ze sprężarkową pompą ciepła z pokazanymi 3 trybami pracy). 

  

Do ciepłowni geotermalnej dostarczany jest cały strumień wody sieciowej z ciepłowni 

CM1. W celu ochrony urządzeń w ciepłowni w pierwszej kolejności woda jest 

kierowana na podwójny filtr siatkowy. Następnie woda sieciowa kierowana jest do 

zaworu trójdrogowego gdzie następuje rozdział strumienia wody sieciowej. 125 m3/h 

wody sieciowej zostanie  skierowane do każdej pompy ciepła. Strumień wody 

sieciowej skierowanej do pompy ciepła (125 m3/h) jest wprowadzony do parownika 

gdzie następuje jej schłodzenie o ok. 20-30 K (odpowiada to mocy cieplnej ok. 3,8 

MWt). Schłodzona w pompie ciepła woda sieciowa jest następnie skierowana do 

geotermalnego wymiennika ciepła gdzie następuje jej podgrzanie do temperatury ok. 

48-53oC. Jednocześnie woda geotermalna zostaje schłodzona do temperatury ok. 35-

37oC. Po opuszczeniu geotermalnego wymiennika ciepła podgrzana woda sieciowa 

(250 m3/h) jest mieszana ze wcześniej by-passowaną. Cały strumień zmieszanej wody 

jest kierowany do skraplacza pompy ciepła gdzie następuje oddanie ciepła (z 

parowacza i silnika) i podgrzanie całego strumienia wody sieciowej do temperatury 68-

70oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNO-BIOMASOWEJ W SIERADZU WRAZ 
                     Z OTWOREM ZATŁACZAJĄCYM SIERADZ GT-2. 

 

 Strona nr 47 z 124 

 

 

W pompie ciepła woda sieciowa może zostać podgrzana do maksymalnie ok. 70oC 

(możliwości pompy ciepła przy korzystnym współczynniku COP - powyżej 5,0). Przy 

założonych trybach pracy całej ciepłowni (patrz załączniki Z-9 i Z-10) woda sieciowa 

będzie podgrzana do niższych temperatur (ok. 68oC) .  

Wynika to z mocy pompy ciepła która przy określonym przepływie wody sieciowej 

umożliwi podgrzanie wody sieciowej do w/w temperatur. Moc pompy ciepła jest 

ograniczona strumieniem wody geotermalnej oraz możliwościami jej schłodzenia 

(maks. do ok. 20oC). Po podgrzaniu wody sieciowej w pompie ciepła do temperatury 

68-70oC zostanie ona skierowana do kotłów WR-25 gdzie nastąpi jej dogrzanie do 

wymaganej tabelą regulacyjną temperatury. 

 

Ciepłownia geotermalna może stanowić samodzielne źródło ciepła dla systemu 

ciepłowniczego miasta Sieradz w momencie gdy wymagana moc cieplna sieci nie 

przekracza ok. 10 MW i jednocześnie temperatura wody sieciowej jest nie wyższa niż 

70oC. Dotyczy to praktycznie wyłącznie okresu letniego (moc ok. 6,0 MW, T=70/50oC) 

co odpowiada około 2/5 roku (ok. 3500 h). Przez pozostałą część roku wymagane jest 

dodatkowe dostarczanie ciepła za pomocą kotłów węglowych. 
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Ogólny schemat ideowy ciepłowni geotermalnej jako zespołu ciepłowni przy ul. Zachodniej i ul. Spółdzielczej wraz z rozbudową ciepłowni przy ul. Zachodniej o część geotermalną Wariant 1 
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Do zaprezentowanych obliczeń przyjęto dane uzyskane od PEC Sieradz Sp. z o.o. dla 

reprezentatywnego 2016 roku:  

• średnioroczne zapotrzebowanie na ciepło ( sprzedaż ciepła ) w wysokości 482 

813 GJ.   

• zapotrzebowanie na ciepło poza sezonem grzewczym tj. od 20.05 do 01.10. 

przyjęto w wysokości 5,6 MW; 

 

Wykresy zapotrzebowania ciepła w analizowanych latach zaprezentowano na rys. 5. 

 

 

Wyniki obliczeń rocznego zużycia energii/paliw w wariancie sprężarkowej pompy ciepła  ciepłowni geotermalnej 
przy ul. Zachodniej. Wyniki na podstawie danych z roku 2016. 

Roczne zapotrzebowanie 
ciepła 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła 482 813 [GJ] 

Całkowite zapotrzebowanie ciepła 134 115 [MWh] 

Maksymalna moc 53,4 [MW] 

Roczna produkcja ciepła 

Sprężarkowa pompa ciepła wraz z 
geotermalnym wymiennikiem ciepła 

72 931 [MWh] 

Kocioł węglowy WR10010 
0 [MWh] 

Kocioł węglowy WR107EM 

Kocioł węglowy WR25015 
61 184 [MWh] 

Kocioł węglowy WR25014 

Roczne zużycie energii 

Woda geotermalna 58 734 [MWh] 

Energia elektryczna do napędu sprężarkowej 
pompy ciepła 

15 616 [MWh] 

Miał węglowy KS (CM1, 22 MJ/kg)  0 [MWh] 

Miał węglowy KZ (CM2, 20,5 MJ/kg) 61 184 [MWh] 

Roczne zużycie paliwa 

Woda geotermalna 58 734 [MWh] 

Energia elektryczna do napędu sprężarkowej 
pompy ciepła 

15 616 [MWh] 

Miał węglowy KS (CM1, 22 MJ/kg)  0 [ton] 

Miał węglowy KZ (CM2, 20,5 MJ/kg)  10 753 [ton] 
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WARIANT 2 
Wariant z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła zasilanymi z kotłów gazowych 

zlokalizowanymi obok budynku istniejącej Kotłowni przy ul. Zachodniej   

 

W tym wariancie zakłada się zastosowanie dwóch absorpcyjnych bromolitowych pomp 

ciepła, dla których dolnym źródłem ciepła będzie woda geotermalna. Do działania tego 

rodzaju pomp ciepła zalecane jest dostarczenie energii cieplnej w postaci 

wysokoparametrowej wody grzewczej o optymalnej temperaturze zasilania ok. 170oC. 

Wydajność odwiertu oraz temperatura wody geotermalnej umożliwia zastosowanie 

dwóch pomp ciepła o mocy cieplnej każdej z nich wynoszącej po ok. 10 MWt.  

 

 

Absorpcyjne pompy ciepła, do których zostanie doprowadzona woda geotermalna o 

temperaturze ok. 50oC oraz gorąca woda kotłowa (170oC) umożliwia podgrzanie 

wody sieciowej do maksymalnie ok. 90oC. W praktyce, ze względu na ograniczoną 

moc cieplną urządzenia oraz znaczne przepływy wody sieciowej, w sezonie grzewczym 

pompa ciepła urządzenie umożliwi podgrzanie wody sieciowej do temperatury ok. 

79oC. 

 

Źródło wysokotemperaturowej wody grzewczej do napędu pompy ciepła 

Do działania pompy ciepła wymagane jest doprowadzenie wysokotemperaturowej 

wody grzewczej o temperaturze optymalnej 170/150oC. Jako źródło tej wody założono 

wykorzystanie dwóch przemysłowych wysokotemperaturowych kotłów wodnych o 

mocy każdego ok. 6,5 MW opalanych gazem ziemnym wysokometanowym. Kotły 

posiadają zintegrowany ekonomizer (dodatkowy wymiennik ciepła spalin) o mocy 0,6 

MW. Nominalna moc każdego kotła wraz z ekonomizerem wynosi 7,1 MW.  

 

Kotły będą dostarczały ciepło wyłącznie do pomp ciepła. Układ hydrauliczny składa się 

z rurociągów oraz pomp cyrkulacyjnych wraz ze wszelką niezbędną armaturą. 

Wszystkie urządzenia powinny być dostosowane do pracy z woda gorącą (min. 150oC). 

Układy hydrauliczne kotłów powinny być wyposażone we własne systemy stabilizacji 

ciśnienia oraz zawory bezpieczeństwa. Ze względu na wysokie wymagania w zakresie 

parametrów wody obiegowej zakłada się zastosowanie kompletnej stacji uzdatniania 

wody, składający się z filtra, zmiękczacza, stacji odwróconej osmozy oraz 

odgazowywacza próżniowego. 

 

Układ ekonomizera będzie wyposażony we własną pompę cyrkulacyjną. 

Odprowadzenie spalin z każdego kotła będzie odbywać się kominem spalinowym o 

średnicy ok. 900 mm i wysokości ok. 12-14 m. Nawiew powietrza do spalania poprzez 

układ wentylacji mechanicznej nawiewnej. 
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Doprowadzenie gazu 

Do każdego kotła należy doprowadzić gaz ziemny w ilości ok. 800 m3/h. Ciśnienie gazu 

- średnie. Na działce przewidziano zabudowę stacji gazowej pomiarowej. Na ścianie 

budynku skrzynka z automatycznym zaworem odcinającym systemu detekcji gazu. 

 

Budynek ciepłowni 

Budynek ciepłowni należy wykonać jako wolnostojący, o konstrukcji stalowej, ze 

ścianami i dachem wykonanymi z płyt warstwowych. Powierzchnia hali 

technologicznej powinna wynosić ok. 760 m2. Wysokość hali ok. 8 m w świetle. 

Budynek ciepłowni powinien posiadać dodatkowe pomieszczenia pomocnicze 

(sterownię, magazyn, pomieszczenie transformatora i rozdzielni elektrycznej, 

ewentualnie dodatkowe pomieszczenie dla załogi). Posadzka budynku musi być 

odpowiednia do posadowienia urządzeń o masie do 70 ton. Konstrukcja budynku 

powinna umożliwiać zastosowanie podpór, zawiesi i mocowań  rurociągów 

technologicznych o średnicach do 400 mm, wraz z przejmowaniem sił od naprężeń.  

Budynek należy wyposażyć w odpowiednią wentylację nawiewną i wywiewną, system 

aktywnej detekcji gazu,  kanalizację technologiczną oraz wszelkie pozostałe niezbędne 

urządzenia i zabezpieczenia. 

 

Układ hydrauliczny oraz główne urządzenia 

W zależności od rozpatrywanej pory roku, część geotermalna ciepłowni (dla 

uproszczenia nazywana dalej ciepłownią geotermalną) będzie stanowiła samodzielne 

źródło ciepła lub będzie spełniała rolę wstępnego podgrzania wody sieciowej, która 

następnie będzie dogrzana do wymaganej temperatury przez istniejące kotły WR-25. 

 

Układ  hydrauliczny wariantu z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła pokazano na 

załącznikach Z-1 (ogólny schemat ideowy ciepłowni CM1 z proponowanym sposobem 

włączenia ciepłowni geotermalnej) oraz Z-5, Z-6 i Z-7 (schemat ideowy ciepłowni 

geotermalnej z absorpcją z pokazanymi 3 trybami pracy).  

Do ciepłowni geotermalnej dostarczany jest cały strumień wody sieciowej z ciepłowni 

CM1. W celu ochrony urządzeń w ciepłowni w pierwszej kolejności woda jest 

kierowana na podwójny filtr siatkowy. W pierwszej kolejności woda sieciowa będzie 

kierowana do geotermalnego płytowego skręcanego wymiennika ciepła gdzie 

następuje bezpośrednia wymiana ciepła między wodą geotermalną a wodą sieciowa. 

Bezpośrednia wymiana ciepła w wymienniku będzie następować jeżeli temperatura 

wody sieciowej wprowadzanej na wymiennik będzie niższa niż 52oC (co występuje 

przez większość roku). Woda sieciowa zostanie podgrzana do maksymalnie 52oC (w 

praktyce do nieco niższej temperatury wynikowej, wynikającej z wielkości przepływu 

wody sieciowej i ograniczonych możliwości cieplnych wymiennika geotermalnego).  
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Następnie część wody sieciowej (założono do 300 m3/h) będzie kierowana do 

ekonomizerów znajdujących się przy kotłach, gdzie nastąpi jej podgrzanie do 

temperatury wynikającej z aktualnej mocy kotła (o ok. 1,5 do 3K). Kolejno wstępnie 

podgrzana w wymienniku woda sieciowa będzie skierowana do absorpcyjnych pomp 

ciepła o nominalnej mocy cieplnej ok. 10 MW każda. 

 

W pompach ciepła woda sieciowa może zostać podgrzana do maksymalnie ok. 90- 

95oC (możliwości technologiczne pomp ciepła). Przy założonych trybach  pracy całej 

ciepłowni (patrz załączniki Z-5, Z-6 i Z-7) woda sieciowa będzie podgrzana do niższych 

temperatur (ok. 70-79oC) . Wynika to z mocy pomp ciepła, która przy określonym 

przepływie wody sieciowej umożliwi podgrzanie wody sieciowej do w/w temperatur. 

Moc pomp ciepła jest ograniczona strumieniem wody geotermalnej oraz 

możliwościami jej schłodzenia (maks. do ok. 20oC). Po podgrzaniu wody sieciowej do 

temperatury 70-79oC zostanie ona skierowana do kotłów WR-25, gdzie nastąpi jej 

dogrzanie do wymaganej tabelą regulacyjną temperatury. 

 

Ciepłownia geotermalna może stanowić samodzielne źródło ciepła dla systemu 

ciepłowniczego miasta Sieradz w momencie gdy wymagana moc cieplna sieci nie 

przekracza ok. 25 MW i jednocześnie temperatura wody sieciowej jest nie wyższa niż 

90oC. Dotyczy to przede wszystkim okresu letniego (moc ok. 6,0 MW, T=70/50oC) 

oraz początku lub końcówki okresu grzewczego czyli około połowy roku (ok. 6000 h). 

Przez pozostałą część roku wymagane jest dodatkowe dostarczanie ciepła za pomocą 

kotłów węglowych. 
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Ogólny schemat ideowy ciepłowni geotermalnej jako zespołu ciepłowni przy ul. Zachodniej i ul. Spółdzielczej wraz z rozbudową ciepłowni przy ul. Zachodniej o część geotermalną Wariant 2. 
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Do zaprezentowanych obliczeń przyjęto dane dla reprezentatywnego 2016 roku:  
◦ średnioroczne zapotrzebowanie na ciepło (sprzedaż ciepła)                        

w wysokości 482 813 GJ.   
◦ zapotrzebowanie na ciepło poza sezonem grzewczym tj. od 20.05 do 

01.10. przyjęto w wysokości 5,6 MW; 
 

 

 

Zapotrzebowanie 
ciepła :  

Całkowite zapotrzebowanie 
ciepła 482 813,0  GJ       

  Maksymalna moc  53,4  MW       

Produkcja ciepła :  Odwiert geotermalny 11 110,0  MWh/rok  8,30%     

  Absorpcyjna pompa ciepła 42 372,8  MWh/rok  31,60%     

  

Wysokoparametrowa woda do 
napędu pompy ciepła z kotła 
gazowego 67 973,0  MWh/rok  50,70%     

  Kocioł węglowy WR25015 10 299,5  MWh/rok  7,70%     

  Kocioł węglowy WR25014 108,5  MWh/rok  0,10%     

  Kocioł węglowy WR10010 2 250,9  MWh/rok  1,70%     

  Kocioł węglowy WR107EM 0,0  MWh/rok  0,00%    

  Razem 134 114,7  MWh/rok  100,00%     

Zużycie paliwa :  woda geotermalna 53 482,8  MWh       

  gaz 6 132 904,0  m3       

  miał węglowy KZ 2 070,2  ton       

  miał węglowy KS 377,1  ton       

z podziałem na 
źródła ciepła :  Odwiert geotermalny 11 110,0  MWh = 11 110,0  MWh  

  Absorpcyjna pompa ciepła 42 372,8  MWh = 42 372,8  MWh  

  

Wysokoparametrowa woda do 
napędu pompy ciepła z kotła 
gazowego 64 736,2  MWh = 6 132 904,0  m3  

  Kocioł węglowy WR25015 12 141,7  MWh = 2 048,7  ton 

  Kocioł węglowy WR25014 127,3  MWh = 21,5  ton 

  Kocioł węglowy WR10010 2 597,2  MWh = 377,1  ton 

  Kocioł węglowy WR107EM 0  MWh = 0,0  ton 

  Razem 133 085,3  MWh       
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WARIANT 3   /PREFEROWANY/ 
4.3 Wariant z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła zasilanymi z kotła 

biomasowego oraz kotłów gazowych wraz z modułem kogeneracyjnym /działającym 

niezależnie/ wspomagającym pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej 

zlokalizowanej obok budynku istniejącej Kotłowni przy ul. Zachodniej   

 

W tym wariancie przewiduje się wykorzystanie wykonanego otworu geotermalnego, z 

którego będzie pozyskiwana woda geotermalna w ilości ok. 250 m3/h oraz 

temperaturze wypływu ok. 54oC. 

Woda geotermalna będzie wykorzystywana na 2 sposoby: 

• w pierwszej kolejności jako bezpośrednie źródło ciepła dla systemu 

ciepłowniczego (wstępne podgrzewanie wody sieciowej powrotnej) poprzez 

przekazanie ciepła w płytowym skręcanym wymienniku ciepła; wymiennik 

ciepła umożliwi podgrzanie wody sieciowej do maksymalnie 52oC, przy 

jednoczesnym schłodzeniu wody geotermalnej do ok. 49-50oC (schłodzenie 

wody geotermalnej będzie zależne od temperatury wody sieciowej powrotnej 

i może wynosić od 0 do ok. 5 K); 

• w drugiej kolejności woda geotermalna będzie stanowiła dolne źródło ciepła 

dla pomp ciepła; zakłada się zastosowanie 2 absorpcyjnych bromolitowych 

pomp ciepła o mocy cieplnej ok. 10 MWt każda.  

 

Do działania tego rodzaju pomp ciepła zalecane jest dostarczenie energii cieplnej w 

postaci wysokoparametrowej wody grzewczej o optymalnej temperaturze zasilania ok. 

170oC. Wydajność odwiertu oraz temperatura wody geotermalnej umożliwia 

zastosowanie systemu z dwiema pompami ciepła.  

 

Źródła wysokotemperaturowej wody grzewczej do napędu pomp ciepła 

Do prawidłowego działania absorpcyjnych pomp ciepła wymagane jest dostarczenie 

energii cieplnej w postaci wysokoparametrowej wody grzewczej o temperaturze ok. 

170/150oC. Woda ta będzie przygotowywana w wysokotemperaturowym kotle 

biomasowym wspieranym wysokotemperaturowym przemysłowym kotłem wodnym 

opalanym gazem ziemnym. Moc projektowanego kotła biomasowego przyjęto na 

poziomie 8 MW, a kotła wodnego opalanego gazem ziemnym ok. 6,5 MW. Kotły 

powinny być wyposażone w ekonomizery (dodatkowe wymienniki ciepła spalin). W 

rezerwie (na okresy serwisu bądź wystąpienia awarii któregoś ze źródeł 

wysokotemperaturowej wody grzewczej) projektuje się zastosowanie drugiego kotła 

wodnego opalanego gazem ziemnym o mocy ok. 6,5 MW. 
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Absorpcyjne pompy ciepła, do których dostarczana jest woda geotermalna o 

temperaturze ok. 49-54oC oraz woda kotłowa o parametrze ok. 170/150oC 

umożliwiają podgrzanie wody sieciowej (czyli górnego źródła ciepła) do maksymalnie 

90-95oC.  

 

Zakłada się również zastosowanie modułu kogeneracyjnego zasilanego gazem 

ziemnym, wytwarzającego jednocześnie energię elektryczną oraz energię cieplną. 

Zakładana moc elektryczna modułu kogeneracyjnego będzie nie większa niż ok. 0,9 

MW, co odpowiada wytwarzaniu mocy cieplnej na poziomie ok. 1,1 MWt. Ciepło 

wytwarzane przez moduł kogeneracyjny pochodzi głównie z chłodzenia silnika oraz 

jest odzyskiwane ze spalin. Parametry wody grzewczej pochodzącej z kogeneracji to 

90/70oC.  

  

Wszystkie w/w urządzenia projektuje się w celu ograniczenia zużycia miału węglowego 

i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

 

Doprowadzenie paliwa 

Do kotłów oraz modułu kogeneracyjnego należy doprowadzić gaz ziemny w łącznej 

ilości ok. 1800 m3/h. Ciśnienie gazu - średnie. Na działce przewidziano zabudowę stacji 

gazowej pomiarowej.  

 

Paliwem biomasowym będą zrębki dostarczane przez sieć okolicznych dostawców. 

 

Budynek ciepłowni 

Budynek ciepłowni należy wykonać jako wolnostojący, o konstrukcji stalowej, ze 

ścianami i dachem wykonanymi z płyt warstwowych. Budynek ciepłowni powinien 

posiadać dodatkowe pomieszczenia pomocnicze (sterownię, magazyn, pomieszczenie 

transformatora i rozdzielni elektrycznej, ewentualnie dodatkowe pomieszczenie dla 

załogi). Posadzka budynku musi być odpowiednia do posadowienia urządzeń o masie 

do 70 ton. Konstrukcja budynku powinna umożliwiać zastosowanie podpór, zawiesi i 

mocowań  rurociągów technologicznych o średnicach do 400 mm, wraz z 

przejmowaniem sił od naprężeń. Budynek należy wyposażyć w odpowiednią 

wentylację nawiewną i wywiewną, system aktywnej detekcji gazu,  kanalizację 

technologiczną oraz wszelkie pozostałe niezbędne urządzenia i zabezpieczenia. 

 

Układ hydrauliczny oraz główne urządzenia 

W zależności od rozpatrywanej pory roku część geotermalna ciepłowni (dla 

uproszczenia nazywana dalej ciepłownią geotermalną) będzie stanowiła samodzielne 

źródło ciepła lub będzie zapewniać wstępne podgrzanie wody sieciowej. Gdy 

wymagana jest wyższa moc cieplna (powyżej ok. 24 MW) woda sieciowa będzie 

dogrzewana do wymaganej temperatury dalsze dogrzewanie wody nastąpi poprzez 

istniejące kotły WR-25. Należy dążyć do jak najkrótszego czasu użytkowania kotłów 

WR-25 w celu zminimalizowania ilości spalanego miału węglowego. 
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Układ hydrauliczny tego wariantu pokazano na załącznikach Z-1 (ogólny schemat 

ideowy ciepłowni CM1 z proponowanym sposobem włączenia ciepłowni 

geotermalnej) oraz Z-2, Z-3 i Z-4 (schemat ideowy ciepłowni geotermalnej z absorpcją i 

kogeneracją  z pokazanymi 3 trybami pracy).    

 

 

Zakłada się, że do ciepłowni geotermalnej dostarczany będzie cały strumień wody 

sieciowej z ciepłowni CM1. W celu ochrony urządzeń w ciepłowni woda sieciowa 

będzie w pierwszej kolejności filtrowana (np. w filtrodmulaczu). Następnie woda 

sieciowa będzie doprowadzona do geotermalnego płytowego skręcanego wymiennika 

ciepła, gdzie nastąpi bezpośrednia wymiana ciepła między wodą geotermalną a wodą 

sieciową. Bezpośrednia wymiana ciepła w wymienniku będzie następować jeżeli 

temperatura wody sieciowej wprowadzanej do wymiennika będzie niższa niż 54oC. 

Bezpośrednia wymiana ciepła jest możliwa przez większość roku. 

 

W wymienniku geotermalnym woda sieciowa zostanie podgrzana do maksymalnie 

52oC. Faktyczna temperatura wody sieciowej po ogrzaniu w wymienniku będzie się 

wahać od ok. 48oC do 52oC i wynikać będzie z wielkości przepływu wody sieciowej, 

wody geotermalnej oraz technicznych możliwości cieplnych wymiennika 

geotermalnego. 

 

Następnie część wody sieciowej będzie kierowana do ekonomizerów kotłów 

biomasowego i gazowego, gdzie nastąpi jej podgrzanie do temperatury wynikającej z 

aktualnej mocy kotłów. Zakłada się, że na 1 ekonomizer będzie kierowane ok. 150 

m3/h wody sieciowej, która zostanie podgrzana o maks. 5 K. Woda podgrzana 

wstępnie w ekonomizerach miesza się z pozostałą częścią wody sieciowej. 

W dalszej kolejności część wody sieciowej (zakłada się ok. 100 m3/h) będzie 

skierowana do wymiennika ciepła modułu kogeneracyjnego, gdzie nastąpi przekazanie 

ok. 1,20 MW mocy cieplnej. Skutkuje to podgrzaniem 100 m3/h wody sieciowej o ok. 

10 K. Woda podgrzana przez moduł kogeneracyjny miesza się z pozostałą częścią wody 

sieciowej i tak podgrzana woda sieciowa będzie skierowana do absorpcyjnych pomp 

ciepła. 

 

W pompach ciepła woda sieciowa może zostać podgrzana do maksymalnie ok. 90- 95 

oC (możliwości technologiczne pompy ciepła). Przy założonych trybach pracy całej 

ciepłowni woda sieciowa będzie podgrzana do niższych temperatur (ok. 70-80oC). 

Wynika to z mocy pomp ciepła, które przy określonym przepływie wody sieciowej 

umożliwią podgrzanie wody sieciowej do w/w temperatur. Moc pomp ciepła jest 

ograniczona strumieniem wody geotermalnej oraz możliwościami jej schłodzenia 

(zakłada się schłodzenie do maksymalnie ok. 20oC). Po podgrzaniu wody sieciowej do 

temperatury 70-80oC  zostanie ona skierowana do kotłów WR-25, gdzie nastąpi jej 

dogrzanie do wymaganej tabelą regulacyjną temperatury. 
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Etapy podgrzewania wody sieciowej powinny być następujące: 

0. Woda powracająca z sieci → 1. wymiennik geotermalny → 2. ekonomizery kotłów 

→ 3. moduł kogeneracyjny → 4. absorpcyjne pompy ciepła → 5. kotły węglowe WR 

25. 

  

Ciepłownia geotermalna, w której zastosowano: wymiennik ciepła, moduł 

kogeneracyjny i pompy ciepła (wraz z kotłami) może stanowić samodzielne źródło 

ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Sieradz w momencie, gdy wymagana moc 

cieplna sieci nie przekracza ok. 24 MW i jednocześnie temperatura wody sieciowej jest 

nie wyższa niż 90oC. Dotyczy to przede wszystkim okresu letniego (moc ok. 6,0 MW, 

T=70/50oC) oraz częściowo okresu grzewczego, czyli ponad połowy roku (ok. 6000-

6500 godzin). Przez pozostałą część roku może być wymagane dodatkowe 

dostarczanie ciepła za pomocą kotłów węglowych. 

 

Ujęty w wariancie trzecim moduł kogeneracyjny jest realizowany niezależnie od 

uruchomienia ciepłowni geotermalnej. 
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Ogólny schemat ideowy ciepłowni geotermalnej jako zespołu ciepłowni przy ul. Zachodniej i ul. Spółdzielczej wraz z rozbudową ciepłowni przy ul. Zachodniej o część geotermalną Wariant 3 
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Do zaprezentowanych obliczeń przyjęto dane uzyskane od PEC Sieradz Sp. z o.o. dla 
reprezentatywnego 2016 roku:  

• średnioroczne zapotrzebowanie na ciepło ( sprzedaż ciepła ) w wysokości 482 
813 GJ. 

• zapotrzebowanie na ciepło poza sezonem grzewczym tj. od 20.05 do 01.10. 
przyjęto w wysokości 5,6 MW 

 

 

 
Zapotrzebowanie 
ciepła :  

Całkowite zapotrzebowanie 
ciepła 482 813,0  GJ       

  Maksymalna moc  53,4  MW       

Produkcja ciepła :  Odwiert geotermalny     11 110,0      MWh/rok  8,30%     

  Absorpcyjna pompa ciepła     38 514,4      MWh/rok  28,70%     

 Kocioł biomasowy 44 923,0  MWh/rok  33,50%   

  

Wysokoparametrowa woda do 
napędu pompy ciepła z kotła 
gazowego     14 067,5      MWh/rok  10,50%     

  Kocioł węglowy WR25015     588,3      MWh/rok  0,40%     

  Kocioł węglowy WR25014          11 706,0      MWh/rok  8,70%     

  Kocioł węglowy WR10010       2 551,3      MWh/rok  1,90%     

  Kocioł węglowy WR107EM                 142,3        MWh/rok  0,10%    

 Moduł kogeneracyjny (CHP)     10 512,0      MWh/rok  7,80%   

  Razem 134 114,7  MWh/rok  100,00%     

Zużycie paliwa :  woda geotermalna            49 624,5      MWh       

  biomasa (zrębki drzewne)            20 215,3      ton       

  gaz       3 407 444,2      m3       

 miał węglowy KZ              2 436,1      ton    

  miał węglowy KS                 451,1      ton       

z podziałem na 
źródła ciepła:  Odwiert geotermalny            11 110,0      MWh = 11 110,0  MWh  

  Absorpcyjna pompa ciepła            38 514,4      MWh = 38 514,4  MWh  

 Kocioł biomasowy            44 923,0      MWh = 20 215,3  ton 

  

Wysokoparametrowa woda do 
napędu pompy ciepła z kotła 
gazowego            14 067,5      MWh = 1 332 707,3     m3  

  Kocioł węglowy WR25015            693,5     MWh = 117,0  ton 

  Kocioł węglowy WR25014            13 743,8      MWh = 2 319,0  ton 

  Kocioł węglowy WR10010              2 943,8      MWh = 427,4  ton 

  Kocioł węglowy WR107EM                 163,3        MWh = 23,7  ton 

 Moduł kogeneracyjny (CHP)            21 900,0      MWh = 2 074 736,9  m3  

  Razem          148 059,3      MWh       
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7.3.  Analiza opcji 

 

 

7.3.1  Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwiązań 
(analiza jakościowa) 

 

Wszystkie opisane wyżej rozwiązania są poprawne z technicznego punktu widzenia i 

mogą być zastosowane w przedmiotowej rozbudowie ciepłowni.  

 

Wariant z dwiema sprężarkowymi pompami ciepła 

Podstawowe cechy: 

• bardzo wysokie wykorzystanie możliwości odwiertu geotermalnego 

(schłodzenie wody geotermalnej z 54oC do ok. 23-30oC); 

• moc cieplna ciepłowni geotermalnej – do ok. 12,0 MWt; 

• możliwość pracy ciepłowni geotermalnej z mocą od ok. 1,0 do ok. 12,0 MWt 

(szeroki zakres „modulacji”);  

• możliwość samodzielnej pracy ciepłowni geotermalnej przez ok. 2/5 roku – w 

czasie sezonu letniego (bez udziału kotłów węglowych); 

• wyłączenie z eksploatacji ciepłowni CM2 przy ul. Spółdzielczej w okresie letnim 

(ew. sprowadzenie do funkcji awaryjnego źródła ciepła) 

• całkowity brak emisji CO2 i pyłów; 

 

Wariant z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła 

Podstawowe cechy: 

• maksymalne wykorzystanie możliwości odwiertu geotermalnego (schłodzenie 

wody geotermalnej z 54oC do ok. 21oC); 

• wysoka moc cieplna ciepłowni geotermalnej – do ok. 20 MWt; 

• szeroki zakres możliwych do uzyskania temperatur wody sieciowej – od ok. 

60oC do 90oC; 

• możliwość pracy ciepłowni geotermalnej z mocą od ok. 2,0 do ok. 20 MWt 

(szeroki zakres „modulacji”); 

• możliwość samodzielnej pracy ciepłowni geotermalnej przez ponad  pół roku 

(bez udziału kotłów węglowych); 

• stosunkowo łatwa możliwość zwiększenia mocy ciepłowni poprzez 

zastosowanie kotła gazowego o większej mocy; 

• możliwość całkowitego wyłączenia z eksploatacji ciepłowni CM2 przy ul. 

Spółdzielczej (ew. sprowadzenie do funkcji awaryjnego źródła ciepła); 

• redukcja emisji CO2 i brak emisji pyłów w stosunku do źródła węglowego; 

 

Wariant z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła i modułem kogeneracyjnym: 

 Podstawowe cechy: 

• maksymalne wykorzystanie możliwości odwiertu geotermalnego (schłodzenie 

wody geotermalnej z 54oC do nawet ok. 20oC); 
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• wysoka moc cieplna ciepłowni geotermalno-biomasowej z kogeneracją – do 

ok. 24 MWt; 

• szeroki zakres możliwych do uzyskania temperatur wody sieciowej – od ok. 

60oC do 90oC; 

• możliwość pracy ciepłowni geotermalno-biomasowej z mocą od ok. 1 do ok. 

23 MWt (szeroki zakres „modulacji”); 

• zastosowanie akumulatora ciepła pozwala na ciągła pracę modułu 

kogeneracyjnego z pełną mocą i pokrywanie „peak’ów” ciepłem 

zgromadzonym w akumulatorze; 

• możliwość samodzielnej pracy ciepłowni geotermalnej przez ponad  pół roku 

(bez udziału kotłów węglowych); 

• stosunkowo łatwa możliwość zwiększenia mocy ciepłowni poprzez 

zastosowanie kotła gazowego o większej mocy; 

• możliwość całkowitego wyłączenia z eksploatacji ciepłowni CM2 przy ul. 

Spółdzielczej; 

• redukcja emisji CO2 i brak emisji pyłów w stosunku do źródła węglowego; 

 

7.3.2  Analiza rozwiązań technologicznych (analiza opcji ilościowa) 

 

Porównanie wariantów rozbudowy ciepłowni CM1 

 Wariant sprężarkowy CM1 

X – zaleta w stosunku do 

pozostałych 

Wariant absorpcyjny CM1 

X – zaleta w stosunku do 

pozostałych 

Wariant absorpcyjny z 

kogeneracją CM1 

X – zaleta w stosunku do 

pozostałych 

Moc cieplna ciepłowni do ok. 12,0 MWt 

 

do ok. 22,0 MWt do ok. 24,0 MWt 

X 

Stopień wykorzystania wody 

geotermalnej w ciągu roku 

Bardzo wysoki 

(schłodzenie z 54oC do 23-

30oC) 

Maksymalny  

(schłodzenie z 54oC do 

nawet 20oC) 

X 

Maksymalny  

(schłodzenie z 54oC do nawet 

20oC) 

X 

Zakres uzyskiwanych 

temperatur wody sieciowej 

Od 60oC do 70oC  

(przy wysokim COP = ~5,1-

5,5, wyższe temperatury 

możliwe ale przy niższym 

COP, co negatywnie 

wpływa na sprawność 

pompy) 

Od 60oC do 90oC  

(przy stałym wysokim COP 

= ~1,65) 

X 

Od 60oC do 90oC  

(przy stałym wysokim COP = 

~1,65) 

X 

Zakres modulacji mocy Od ok. 1,0 do 12,0 MWt 

 

Od ok. 2,0 do 22,0 MWt 

 

Od ok. 1,0 do 23,0 MWt 

X 

Samodzielna praca ciepłowni 

(bez udziału kotłów 

węglowych) 

Przez ok. 2/5 roku (ok. 

3500 h) 

Przez ponad pół roku (ok. 

6000 h) 

 

Przez większą część roku (ok. 

6500 h) 

X 

Emisja CO2 i pyłów Całkowity brak emisji 

(wykorzystanie energii 

elektrycznej) 

X 

Znaczna redukcja 

(spalanie gazu ziemnego) 

Znaczna redukcja 

(spalanie biomasy i gazu 

ziemnego) 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że najkorzystniejszym wariantem dla rozbudowy CM1 o ciepłownię geotermalną jest 

wariant z dwiema absorpcyjnymi pompami ciepła zasilanymi kotłem biomasowym i kotłem gazowym oraz modułem 

kogeneracyjnym. 

 

Po dokonaniu wstępnej selekcji wariantów Inwestor w ramach 
preferowanego wariantu dokonał analizy dwóch opcji realizacji 
projektu 

 

Opcja 1    

• Zastosowanie dwóch absorpcyjnych pomp ciepła o mocy 10MW każda, zasilanych 

dwoma kotłami gazowymi o mocy 6,5 MW każdy. Przewiduje się dodatkowo 

zainstalowanie kotła biomasowego wysokotemperaturowego o mocy 8MW do 

zasilania sieci w okresach zwiększonego (szczytowego) zapotrzebowania na energię 

cieplną    

Opcja 2  

• Zastosowanie dwóch absorpcyjnych pomp ciepła o mocy 10MW każda, zasilanych 

dwoma kotłami gazowymi o mocy 6,5 MW każdy (jeden rezerwowy) oraz kotła 

biomasowego wysokotemperaturowego o mocy 8MW przystosowanego do zasilania 

pompy ciepła. 

  

 

 

 

7.3.3  Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwiązań 

 

W wybranym wariancie inwestycyjnym wartość nakładów inwestycyjnych                                   

/z pominięciem modułu kogeneracyjnego finansowanego oddzielnie/ wynosi dla opcji 

1 61.850 tys. zł oraz dla opcji 2 62.530 tys. zł. Szczegółowe zestawienie nakładów 

zamieszczono na kolejnej stronie.  
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NAKŁADY INWESTYCYJNE Wariant 1 Wariant  2

OTWORY GEOTERMALNE

Otwór zatłaczający kierunkowy [zł] 15 884 567,59 15 884 567,59

BUDOWA BUDYNKU CIEPŁOWNI GEOTERM.

Budynek ciepłowni [zł] 1 237 500,00 1 237 500,00

Technologia ciepłownicza w obrębie budynku [zł] 19 479 802,55 19 479 802,55

Instalacje nietechnologiczne [zł] 385 000,00 385 000,00

Elementy dodatkowe / Wyposażenie + rezerwa [zł] 1 055 115,13 1 055 115,13

Rezerwa aktualizacyjna /koszty budowy/ [zł] 2 000 000,00 2 000 000,00

KOCIOŁ BIOMASOWY [zł] 15 320 000,00 16 000 000,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nawierzchnie utwardzone [zł] 283 800,00 283 800,00

Zasilanie elektroenergetyczne [zł] 55 000,00 55 000,00

Przyłącz gazu [zł] 242 000,00 242 000,00

Sieć uzbrojenia terenu (nowa) [zł] 86 625,00 86 625,00

Pompa głębinowa w odwiercie [zł] 660 000,00 660 000,00

Rezerwa wskaźnikowa [zł] 66 371,25 66 371,25

PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE Z CIEPŁOWNI  

Ruruciągi ciepłownicze [zł] 776 710,00 776 710,00

POMPOWANIA GEOTERMALNA

Zagospodarowanie terenu [zł] 109 830,60 109 830,60

Budynek [zł] 552 002,00 552 002,00

PRZYŁĄCZA GEOTERMALNE

Przewody z odwiertu GT-1 do ciepłowni [zł] 217 500,00 217 500,00

Przewody z ciepłowni do odwiertu zatłaczającego GT-2 [zł] 525 000,00 525 000,00

POZOSTAŁE

Dokumentacja projektowa [zł] 1 456 588,84 1 456 588,84

Nadzór inwestycyjny i autorski [zł] 1 456 588,84 1 456 588,84

OGÓŁEM NAKŁADY INWESTYCYJNE [zł] 61 850 001,80 62 530 001,80

 
 

 

 

Założenia operacyjne dla obu wariantów zamieszczono na kolejnej stronie. 
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ZAŁOŻENIA OPERACYJNE Wariant 1 Wariant  2

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

Całkowite zapotrzebowanie ciepła [GJ] 482 812,9 482 812,9

Całkowite zapotrzebowanie ciepła [MWh] 134 114,7 134 114,7

Maksymalna moc [MW] 53,4 53,4

ROCZNA PRODUKCJA CIEPŁA

Odwiert geotermalny [MWh] 11 110,0 11 110,0

Absorpcyjna pompa ciepła [MWh] 38 514,4 38 514,4

Wysokoparametrowa woda do napędu pompy ciepła z kotła 

gazowego
[MWh] 58 990,4 14 067,5

Kocioł węglowy WR25015 [MWh] 4 188,0 588,3

Kocioł węglowy WR25014 [MWh] 71,6 11 706,0

Kocioł węglowy WR10010 [MWh] 124,4 2 551,3

Kocioł węglowy WR107EM [MWh] 0,0 142,3

Kocioł biomasowy [MWh] 10 603,9 44 923,0

Moduł kogeneracyjny [MWh] 10 512,0 10 512,0

ROCZNA PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Moduł kogeneracyjny [MWh] 7 884,0 7 884,0

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA

Woda geotermalna [MWh] 49 624,5 49 624,5

Energia elektryczna do napędu absorpcyjnej pompy ciepła oraz 

pozostałych urządzeń
[MWh] 3 241,2 3 241,2

Gaz [m3] 6 131 904,0 1 876 042,3

Gaz dla modułu kogeneracyjnego [m3] 1 531 401,7 1 531 401,7

Biomasa [ton] 4 771,8 20 215,3

Miał węglowy KS (CM1, 22 MJ/kg) [ton] 20,8 451,1

Miał węglowy KZ (CM2, 20,5 MJ/kg) [MWh] 847,2 2 436,1

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA

Cena energii elektrycznej (wraz z przesyłem) [MW/zł] 450,00 450,00

Cena sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej [MW/zł] 350,00 350,00

Cena gazu (z uwzgl. opłat przesyłowych i abonamentu) [zł/m3] 1,1209 1,1209

Cena miału węglowego [tona/zł] 400,00 400,00

Biomasa [tona/zł] 237,60 237,60

Opłata z tyt. emisji 1 tony CO2 [eur] 25,00 25,00

Kurs EUR/PLN [zł] 4,300 4,300

Dzierżawa otworu wydobywczego /25 letni okres amortyzacji/ [zł] 465 950,00 465 950,00

Poziom dofinansowania do całości projektu [%] 52,67% 52,67%

Wartość opałowa miału węglowego [GJ/tona] 20,30 20,30

Emisja CO2 kocioł węglowy (ciepłownia wg KOBIZE) - miał 

węglowy
[kg/GJ] 94,93 94,93

Wartość opałowa gazu ziemnego [MJ/m3] 36,30 36,30

Emisja CO2 gaz ziemny [kg/GJ] 55,54 55,40

Ubezpieczenie infrastruktury (% nakładów inwestycyjnych) [%] 0,02% 0,02%

Wynagrodzenia (dodatkowi pracownicy) [zł/p.a.] 84 000,00 84 000,00

Podatek od nieruchomości [zł/p.a.] 41 634,20 41 634,20

Pozostałe koszty [zł/p.a.] 60 000,00 60 000,00

Wymagana stopa dyskontowa w projektach energetycznych [%] 4,00% 4,00%
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7.3.4  Finansowe i ekonomiczne porównanie rozważanych opcji 

 
Opcja 1 pozwala uzyskać IRR na poziomie 11,63%, NPV w wysokości 27.911,3 tys. zł.  

Opcja 2 pozwala uzyskać IRR na poziomie 12,49%, NPV w wysokości 30.894,4tys. zł.  

 

 

 
 

7.3.5  Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym (uwzględniając 
wpływ oraz odporność na zmianę klimatu i zagrożenia związane z klęskami 
żywiołowymi) 

 

Przez łagodzenie zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, realizacji, 

eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, który nie przyczynia się do pogłębiania zmian 

klimatu.  Przez adaptacje do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób planowania, 

realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie 

przystosowane do postępujących zmian klimatu, jak również by nie powodowało 

zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.  

 

Zmiany klimatu nasilają się i nie można ich całkowicie powstrzymać. Zmiany średnich 

warunków klimatycznych będą w dalszym ciągu postępować, zaś ekstremalne 

zdarzenia pogodowe będą  się nasilać. Zjawiska te będą obejmowały coraz to nowe 

obszary, które dotychczas nie zostały uznane za obszary narażone na występowanie 

tego typu zdarzeń. W odniesieniu do prognozowanych zmian klimatu obejmujących 

okres eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia przyjęto scenariusz emisyjny  IPCC SRES 

A1B, który zakłada gwałtowny rozwój ekonomiczny świata, osiągnięcie maksimum 

populacji w połowie stulecia oraz uwzględnia zrównoważone wykorzystywanie 

różnych źródeł energii.  

 

Najważniejsze skutki zmian klimatu w regionie Europy Środkowo -Wschodniej  

– zwiększenie częstotliwości temperatur ekstremalnych,  
– zmniejszenie opadów w okresie letnim,  
– częstsze występowanie powodzi w okresie zimowym,  
– wzrost temperatury wody,  
– zwiększenie zmienności plonowania roślin uprawnych,  
– zwiększenie zagrożenia pożaru lasów,   
– zmniejszenie stabilności lasu. 

 

ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU 

Badając czy przedsięwzięcie nie będzie przyczyniać się do pogłębiania zmian klimatu 
uwzględniono:  

– bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez 
przedsięwzięcie;  

– bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez działania 
towarzyszące przedsięwzięciu  (wytwarzanie odpadów, gospodarka odpadami 
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- energia ze spalania odpadów lub wytwarzanie biogazu  ze ścieków i osadów, 
wylesianie – utrata siedlisk powodujących sekwestrację węgla);  

– bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport 
towarzyszący przedsięwzięciu   (lokalizacja, transport materiałów na etapie 
budowy, transport na etapie eksploatacji np. transport towarów,  transport 
odpadów, podróże osób – ich liczba i długość, dostęp do transportu 
publicznego, transport rowerowy, wspólna jazda samochodami, pojazdy 
elektryczne);  

– działania skutkujące pochłanianiem gazów cieplarnianych (np. zalesianie, 
zmiana sposobu użytkowania terenu,  ochrona terenów zielonych, 
podmokłych - pozyskiwanie metanu do produkcji biogazu);  

– działania skutkujące zmniejszaniem emisji  gazów cieplarnianych (np. 
technologie, korzystanie z odnawialnych  źródeł energii, wykorzystanie 
materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu/odzysku);  

– pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zapotrzebowaniem na 
energię towarzyszącym przedsięwzięciu  (np. związane ze stosowaną 
technologią, na potrzeby ogrzewania czy chłodzenia budynków, oświetlenie,  
zastosowanie naturalnej izolacji, okien skierowanych na południe, pasywnej 
wentylacji, czy żarówek  energooszczędnych, inne elementy energochłonne).  

 

 

ADAPTACJE DO ZMIAN KLIMATU 

Badając czy przedsięwzięcie jest przystosowane do postępujących zmian klimatu 
uwzględniono: 

– powodzie – poprzez np. lokalizację, konstrukcję, awaryjne zasilanie w energię, 
wodę, sieć teleinformatyczną,  a także organizację służb kryzysowych, 
zapewnienie dróg ewakuacyjnych;  

– pożary – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – przecinki, 
systemy awaryjne, ognioodporne materiały  budowlane, służby kryzysowe, 
drogi ewakuacyjne;  

– fale upałów – poprzez np. konstrukcję, zagospodarowanie terenu – 
zacienienie, dachy pokryte roślinnością,   klimatyzację (co wiąże się ze 
zwiększeniem zapotrzebowania na energię i wodę), ochronę zbiorów, ochronę   
przeciwpożarową, zapewnienie wody dla zwierząt, ingerencję w obieg 
powietrza, pochłanianie lub generowanie  wysokich temperatur – wyspy 
ciepła, emisje lotnych związków organicznych i tlenków azotu, materiały 
budowlane  odporne na wysokie temperatury, materiały pochłaniające lub 
odbijające światło słoneczne, ich rodzaj, kolor;  

– susze – poprzez np. systemy oszczędzania wody – technologiczne i bytowe, 
gromadzenie wód deszczowych  i roztopowych, przygotowanie na mniejszą 
dostępność i gorszą jakość wody oraz zwiększone zapotrzebowanie na wodę, 
ochronę zbiorów, ochronę przeciwpożarową, lokalizację na obszarze o dużym 
zagrożeniu pożarowym, zapewnienie wody dla zwierząt, ochronę krajobrazu 
(ochrona zieleni), zachowanie ciągłości siedlisk, retencję wodną, 
zapotrzebowanie przedsięwzięcia na wodę, wpływ na warstwy wodonośne, 
instalacje oczyszczania ścieków umożliwiające odzysk wody, obieg zamknięty 
wód technologicznych;  

– nawalne deszcze i burze – poprzez np. konstrukcję, odprowadzanie wody, 
wpływ na retencję powierzchniową,  stopień izolacji terenu, 
zagospodarowanie terenu – zalesienie, tereny zielone, awaryjne zasilanie - 
energia, woda, sieć teleinformatyczna, ochronę przed podtopieniami - 
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lokalizację, piorunochrony, ryzyko wycieku zanieczyszczeń, wbudowanie 
zasuw burzowych do systemów odwadniających w celu ochrony wnętrz przed 
zalaniem na skutek cofnięcia się ścieków, właściwe odwodnienie terenu 
przedsięwzięcia, służby kryzysowe, drogi ewakuacyjne; 

– silne wiatry – poprzez np. konstrukcję, ryzyko przewrócenia obiektów                       
w sąsiedztwie np. drzew, masztów,  awaryjne zasilanie - energia, woda, sieć 
teleinformatyczna, służby kryzysowe;  

– katastrofalne opady śniegu – poprzez np. konstrukcję, jej stabilność, awaryjne 
zasilanie, eksploatację  np. usuwanie śniegu z dachów, sposoby usuwania 
śniegu z chodników i jezdni (i ich wpływ na wody, gleby i roślinność), ochronę 
przed lawinami;  

– fale mrozu – poprzez np. konstrukcję, awaryjne zasilanie – energia, woda, sieć 
teleinformatyczna, materiały   budowlane odporne na niskie temperatury, 
ochronę przed szkodami wywołanymi zamarzaniem i odmarzaniem - 
wodociągi, drogi;  

– podnoszący się poziom mórz - poprzez np. konstrukcję, lokalizację;  
– sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych - poprzez np. konstrukcję, 

lokalizację, zwiększanie erozji,  ryzyko wycieku zanieczyszczeń;  
– osuwiska - poprzez np. konstrukcję, lokalizację, ochronę powierzchni ziemi 

(np. poprzez roślinność – hydroobsiew,  zadarnienie, drzewa), kanały i dreny 
odwadniające. 

 

                              Analizując projekt pod kątem środowiskowym należy uwzględnić konieczność 

większego zapotrzebowania na energię, co w przypadku zastosowania wariantów 

alternatywnych prowadziłaby do wzrostu emisji gazów cieplarnianych 

 

 

Porównanie rozważanych opcji pod względem środowiskowym prowadzi 
do pozytywnych wniosków będących konsekwencją uniknięcia emisji gazów 
cieplarnianych nie tylko na etapie przesyłu ale również poprzez uniknięcie zużycia 
energii z źródeł pierwotnych. W projekcie nie zidentyfikowano istotnego ryzyka 
wystąpienia zmian klimatu mogących mieć negatywny wpływ na projekt oraz na 
niekorzystne  oddziaływanie projektu na skutek wystąpienia określonych zmian 
klimatu. Przedsięwzięcie pozytywnie wpisuje się w założenia Projektu KLIMADA dla 
wariantu podstawowego, gdyż ich podstawą jest wykorzystywanie do ogrzewania 
budynków energii geotermalnej, odnawialnej, co w bezpośredni sposób sprzyja 
adaptacji do zmian klimatu.  
 

Zmniejszenie wielkości emisji CO2 
▪ Wariant 3 Opcja 1 - 35.607 ton 
▪ Wariant 3 Opcja 2 - 40.306 ton  
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7.4.  Wybór najlepszego rozwiązania spośród rozważanych opcji wraz 
z uzasadnieniem dokonanego wyboru 

 

Spośród rozważanych w niniejszej analizie opcji wariantów realizacji przedsięwzięcia 

najlepszym rozwiązaniem jest wariant 3 w opcji 2 to jest zakładający zastosowanie 

dwóch absorpcyjnych pomp ciepła o mocy 10MW każda, zasilanych dwoma kotłami 

gazowymi o mocy 6,5 MW każdy (jeden rezerwowy) oraz kotła biomasowego 

wysokotemperaturowego o mocy 8MW przystosowanego do zasilania pompy ciepła. 

Jest to wariant który, gwarantuje zarówno największe efekty ekonomiczne jak                  

i najlepsze efekty ekologiczne, niski poziom awaryjności oraz niski wpływ na zmiany 

krajobrazu.  

 

 

8.  ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 

8.1.  Zgodność projektu z politykami ochrony środowiska 
 

Planowane przedsięwzięcie poprzez dążenie do wykorzystania energii odnawialnej, 

zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zmniejszenie emisji 

niekorzystnych dla środowiska naturalnego gazów (w szczególności CO2), 

wykorzystanie lokalnie dostępnego źródła energii bezpośrednio wpisuje się w szereg 

polityk sektorowych Polski oraz Unii Europejskiej.  

 

STRATEGIA EUROPA 2020 

Dokument "Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 

rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu", zaprezentowany przez Komisję 

Europejską 3 marca 2010 roku, jako jeden z priorytetów wymienia „rozwój 

zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”. Wśród kilku nadrzędnych, 

wymiernych celów UE wymienia: „emisję dwutlenku węgla należy ograniczyć co 

najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, 

nawet o 30%; należy zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym 

całkowitym zużyciu energii do 20% oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii  

o 20%”. Wśród siedmiu projektów przewodnich, które umożliwią postępy w ramach 

każdego z priorytetów tematycznych, wymienia „Europa efektywnie korzystająca                    

z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od 

wykorzystania zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacji transportu oraz 

propagowania efektywności energetycznej.  

 

 

 



BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNO-BIOMASOWEJ W SIERADZU WRAZ 
                     Z OTWOREM ZATŁACZAJĄCYM SIERADZ GT-2. 

 

 Strona nr 70 z 124 

 

 

 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU 

Dokument "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", przygotowany 

przez Ministerstwo Gospodarki, a przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 

2009 roku, jako jedne z podstawowych kierunków polskiej polityki energetycznej 

wymienia: 

– Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

– Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

 

W obszarze „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii” jako główne cele 

polityki energetycznej dokument ten wymienia między innymi: 

– Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w 

latach następnych, 

– Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie 

optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na 

lokalnie dostępnych surowcach. 

 

W obszarze „Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko” jako główne cele 

polityki energetycznej dokument ten wymienia między innymi: 

– Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

– Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie znakomicie wpisuje się we wszystkie te cele: sprzyja 

wzrostowi udziału OZE w ogólnym zużyciu energii, zwiększa stopień dywersyfikacji 

źródeł dostaw poprzez wykorzystanie energii geotermalnej w regionie, gdzie nie są 

dostępne klasyczne surowce energetyczne. Ciepłownia geotermalna wpływa na 

obniżenie emisji CO2, co spełnia wymienione cele w drugim wymienionym obszarze. 

 

PRAWO ENERGETYCZNE 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w art. 14 mówi, że polityka 

energetyczna państwa określa w szczególności działania w zakresie ochrony środowiska 

oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

POLITYKI HORYZONTALNE - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 

Realizacja przedsięwzięcia będzie niewątpliwie miała korzystny wpływ 

na zrównoważony rozwój, co jest zresztą jednym z podstawowych celów 

przedsięwzięcia. Wykorzystanie energii geotermalnej wpływa na zmniejszenie zużycia 

nieodnawialnej energii pierwotnej. Ciepłownia geotermalna wpływa na obniżenie 

emisji CO2. Ogranicza też negatywne oddziaływanie energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

 



BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNO-BIOMASOWEJ W SIERADZU WRAZ 
                     Z OTWOREM ZATŁACZAJĄCYM SIERADZ GT-2. 

 

 Strona nr 71 z 124 

 

 

WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI 

Przedsięwzięcie pozwoli na wykorzystanie dostępnego lokalnie, odnawialnego źródła 

energii. Geotermia nie wymaga dostarczania żadnych surowców, jest wiec niezależna 

od uwarunkowań w zakresie światowych wahań cen surowców energetycznych. 

Spośród wymienionych surowców alternatywnych  (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy) 

olej opałowy oraz gaz ziemny są w znacznej części importowane. Złoża węgla 

kamiennego występują w Polsce w odpowiedniej skali jednak stale rosną koszty 

społeczne i ekonomiczne ich wydobycia i wykorzystywania. Presja na obniżenie  

wykorzystywanie węgla jest również elementem nacisku w ramach klimatyczno-

energetycznej Unii Europejskiej. 

Realizacja inwestycji opartych na lokalnych, odnawialnych źródłach energii jest 

elementem wpływającym na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z STRATEGIĄ ZIT 

Gmina Sieradz nie wchodzi w skład obszaru objętego Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych.  

 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PLANEM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 
Zgodnie z punktem 8.1 Wizja i cele strategiczne „Planu” na lata 2014-2020  główne 

zadania PGN do 2020 roku to 

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych 

• Redukcja zużycia energii finalnej m.in. poprzez podniesienie efektywności 

energetycznej 

• A także poprawa jakości powietrza  

 

W perspektywie do 2030 roku główne cele strategiczne to: 

o Dążenie do utrzymania niskoemisyjnego wzrostu gospodarczego i 

zaspokojenia potrzeb społeczeństwa 

o Ograniczenie pyłów i gazów cieplarnianych z instalacji wykorzystywanych na 

terenie miasta a także emisji pochodzących z transportu 

o Zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii oraz 

wykorzystywane OZE 

o Rozwój innowacyjnej niskoemisyjnej gospodarki opartej o wiedzę i 

nowoczesne technologie 

 

WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI ORAZ UE; 

ZNACZENIE W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO („3X20”) . 

Zmniejszenie do roku 2020 emisji CO2 o 20%; zmniejszenie do roku 2020 

energochłonności o 20%; zwiększenie do roku 2020 udziału energii produkowanej ze 

źródeł odnawialnych do 20% w całkowitym rynku energetycznym; zwiększenie do roku 

2020 udziału biopaliw do 10% w rynku paliwowym. 

Inwestycja wpływa na wyraźne zmniejszenie emisji CO2. Zastosowanie energii 

geotermalnej ma wpływ na obniżenie zużycia energii pierwotnej a więc także na 

poprawę efektywności i zmniejszenie energochłonności. 



BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNO-BIOMASOWEJ W SIERADZU WRAZ 
                     Z OTWOREM ZATŁACZAJĄCYM SIERADZ GT-2. 

 

 Strona nr 72 z 124 

 

 

Jako element całościowego projektu ciepłowni geotermalnej wpływa na poprawę 

efektywności pracy projektowanego systemu. 

 

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z PROJEKTEM KLIMADA 

Przedsięwzięcie wpisuje się pozytywnie w założenia Projektu KLIMADA poprzez 
ograniczenie i racjonalizację zużycia energii pierwotnej a tym samym obniżenie 
poziomu emisji CO2. Stan jakości powietrza na terenie miasta Sieradz kształtowany 
jest głównie przez: 
• rozproszone źródła ciepła: o kotłownie lokalne, zlokalizowane z reguły przy 

obiektach użyteczności publicznej, kotłownie osiedlowe oraz o ogrzewanie 
indywidualne budynków, 

• komunikację samochodową, 
• działalność gospodarczą. 
 
Większość istniejących lokalnych kotłowni jest uciążliwa dla środowiska (emisja spalin 
ze spalania  gorszych gatunków węgla, brak instalacji oczyszczania spalin, mała 
sprawność kotłów). Rozwiązaniem problemów niskiej emisji jest wzrost udziału ciepła 
systemowego zarówno poprzez modernizację sieci co ma wpływ na zmniejszenie 
zużycia paliw konwencjonalnych jak i poprzez większe zastosowanie OZE w mieście. 
Realizacja inwestycji tym samym bezpośrednio wpływa na poprawę lokalnego 
środowiska naturalnego. 

 

8.2.  Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OOŚ) 

 
Inwestor posiada wydaną 23 kwietnia 2019 r. deklaracje organu odpowiedzianego za 

monitorowanie obszarów Natura 2000 o stwierdzenie braku istotnego wpływu 

projektu na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 

 

 

8.3.  Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 

 
Dla POiIŚ została sporządzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, 

zgodnie z którą Program POiIŚ zakłada pozytywny efekt  inwestycji geotermalnych na 

środowisko. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest dostępna na 

stronach internetowych POiIŚ  
(link: https://www.pois.gov.pl/media/1172/Prognoza_oos_POIiS_2014_2020_29012015.pdf ). 

 

 

 

 

 

https://www.pois.gov.pl/media/1172/Prognoza_oos_POIiS_2014_2020_29012015.pdf
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8.4.  Ilościowe parametry ingerencji w środowisko w formie liczbowej, 
a także podanie skutków unikniętych emisji, również w postaci 
liczbowej 

 
Dla wyliczenia korzystnych skutków przedsięwzięcia na środowisko (uniknięte emisje 

itp.) dokonano przeliczenia, jak przedsięwzięcie wpłynie na zmniejszenie zużycia 

energii pierwotnej, a także jak wpłynie na zmniejszenie emisji CO2.  

 

Do wyliczeń posłużono się wskaźnikami emisji CO2 dla tych źródeł, według dokumentu 

KOBiZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do 

raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za 

rok 2017". 

 

 
Tabela. Oszacowanie wartości zmniejszenia zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenia/uniknięcia emisji CO2. 

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA

Woda geotermalna [MWh] 49 624,5

Energia elektryczna do napędu absorpcyjnej pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń [MWh] 3 241,2

Gaz [m3] 3 407 444,0

Gaz bez modułu kogeneracyjnego [m3] 1 876 042,3

Biomasa [ton] 20 215,3

Miał węglowy KS (CM1, 22 MJ/kg) [ton] 451,1

Miał węglowy KZ (CM2, 20,5 MJ/kg) [ton] 2 436,1

Zużycie miału węglowego dla obecnego stanu [ton] 25 763,0

Uniknięte zużycie miału węglowego [ton] 22 875,8

Wartość opałowa miału węglowego [GJ/tona] 20,30

Emisja CO2 kocioł węglowy (ciepłownia wg KOBIZE) - miał węglowy [kg/GJ] 94,93

Wartość opałowa gazu ziemnego [MJ/m3] 36,30

Emisja CO2 gaz ziemny [kg/GJ] 55,54

Redukacja wielkości zużycia miału węglowego ton 22 875,80

Redukcja CO2 z tyt. zmniejszenia zużycia miału węglowego ton 44 079,13

Wzrost zużycia gazu m3 1 876 042

Wzrost CO2 z tyt. zużycia gazu ton 3 782,29

Poziom redukcjia CO2 w projekcie ton 40 296,84
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Realizacja niniejszego przedsięwzięcia jak i późniejsza eksploatacja przedsięwzięcia  

będzie neutralna dla środowiska naturalnego. W zakresie redukcji emisji CO2 

pozytywna. 

W trakcie prac będą stosowane technologie i materiały spełniające wszelkie 

wymagane normy, w tym normy dotyczące środowiska naturalnego. Taki sposób 

realizacji przedsięwzięcia ma na celu zapobieżenie negatywnym skutkom dla 

środowiska naturalnego, wynikającym z realizacji przedsięwzięcia. Przy wyborze 

materiałów, wykonawców prac budowlanych, a także innego rodzaju dostaw i usług, 

będą przestrzegane zasady tak zwanych „zielonych zamówień”, to znaczy będą 

wybierane takie materiały i surowce, a także wykonawcy i dostawcy, które 

zagwarantują spełnianie wszelkich norm w dziedzinie środowiska naturalnego. 

 

Realizacja przedsięwzięcia oraz późniejsza eksploatacja infrastruktury powstałej w jego 

wyniku nie mają związku z emisją trwałych, toksycznych, szkodliwych, czy też 

uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Przedsięwzięcie jest obojętne w kwestii 

różnorodności biologicznej.  
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9. PLAN WDROŻENIA I EKSPLOATACJI PROJEKTU 
 

9.1.  Zakres poszczególnych kontraktów wraz z zaproponowanymi 
procedurami kontraktowymi 
 

Dla realizacji przedsięwzięcia planowane jest zawarcie dwóch kontraktów, 

obejmujących:  

– wykonanie pełnego zakresu prac związanych z odwiertem geotermalnym  

– wykonanie instalacji ciepłowniczej wraz  z montażem urządzeń w postaci 

pomp ciepła 

 

Przy zakładanym zakresie rzeczowym przedsięwzięcia będzie to optymalne 

rozwiązanie dla sprawnego i płynnego zrealizowania przedsięwzięcia. Wybór 

wykonawców, zawarcie z nimi umowy, a także realizacja przedsięwzięcia, będzie 

przebiegała zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

PO IŚ na lata 2014-2020 oraz własną procedurą zawierania umów dla zadań objętych 

projektem (załącznik do wniosku  o dofinansowanie). 

 

9.2.  Harmonogram ogłaszania przetargów, podpisywania kontraktów 

 

Tabela. Zakres zamówienia - udzielanie zamówień publicznych. 
ZAKRES ZAMÓWIENIA TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA DATA WSZCZĘCIA 

POSTĘPOWANIA W 

CELU UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA 

PLANOWANA DATA 

ZAWARCIA UMOWY 

Objęte zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Nie objęte zakresem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

Prace budowlane i instalacyjne - 

pełny zakres prac objęty 

harmonogramem realizacji 

projektu 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO IŚ na lata 2014-2020 oraz 

własną procedurą zawierania umów dla zadań 

objętych projektem 

01.02.2020 01.06.2020 

 

Wymienione w tabeli powyżej postępowanie wyboru wykonawcy, planowane 

do przeprowadzenia w ramach przedsięwzięcia, będzie, podobnie jak wszelkie inne 

czynności w ramach przedsięwzięcia, przeprowadzane zgodnie z polskim i unijnym 

prawem. W szczególności będą stosowane odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, 

regulujące kwestie zawierania umowy w drodze przetargu. W celu prawidłowego 

przeprowadzenia postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO IŚ na lata 2014-2020 przygotowano własną procedurę 

zawierania umów dla zadań objętych projektem (załącznik do wniosku                                       

o dofinansowanie). 
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9.3.  Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 
 

Tabela. Harmonogram głównych działań w ramach projektu. 

 DATA ROZPOCZĘCIA DATA UKOŃCZENIA 

1. Studia wykonalności: 01.01.2019 30.04.2019 

2. Analiza kosztów i korzyści: nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studia projektowe: 01.12.2019 31.12.2019 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01.01.2020 31.01.2020 

6. Postępowanie lub postępowania o udzielenie zamówienia: 01.02.2020 31.05.2020 

7. Nabycie gruntów: nie dotyczy nie dotyczy 

8. Zezwolenie na inwestycję: nie dotyczy nie dotyczy 

9. Etap budowy/umowa/ dostawy urządzeń:  01.07.2020 30.06.2022 

10. Etap operacyjny: 01.07.2022 nie dotyczy 
 

Rzeczowa realizacja przedsięwzięcia jeszcze nie została rozpoczęta, przedsięwzięcie 
nie zostało zakończone. Przedsięwzięcie spełnia efekt zachęty. 

 

Tabela. Plan nakładów inwestycyjnych oraz struktura ich wydatkowania w ujęciu rocznym w zł. 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM

Otwór zatłaczający kierunkowy 15 884 567,59

Budowa budynku ciepłowni geotermalnej 24 157 417,68

Kocioł biomasowy 16 000 000,00

Zagospodarowanie terenu 1 393 796,25

Przyłącze ciepłownicze z ciepłowni 776 710,00

Pompownia geotermalna 661 832,60

Przyłącze geotermalne 742 500,00

Dokumentacja priojektowa 1 456 588,84

Nadzór inwestycyjny 1 456 588,84

Działania promocyjne i informacyjne 10 000,00

KOSZTY KWALIFIKOWANE 62 530 001,80

KOSZTY OGÓŁEM 62 540 001,80

 
 

 
Wartość brutto nakładów inwestycyjnych wynosi 76.924.202,21 zł 
Łączne nakłady inwestycyjne netto to 62.540.001,80 zł. 
Łączne koszty kwalifikowane to 62.530.001,80 zł. 
Poziom dofinansowania 32.936.401,08 zł tj. 52,67%  kosztów kwalifikowanych 
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Tabela. Plan nakładów inwestycyjnych kwalifikowanych oraz struktura ich wydatkowania w ujęciu kwartalnym w zł. 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM
I kw                         

2020

II kw                                           

2020

III kw                          

2020

IV kw                          

2020

Razem                                

2020

I kw                         

2021

II kw                         

2021

III kw                          

2021

IV kw                          

2021

Razem                           

2021

I kw                         

2022

II kw                         

2022

III kw                          

2022

IV kw                          

2022

Razem                           

2022

Otwór zatłaczający kierunkowy 15 884 567,59 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 7 000 000,00 3 500 000,00 5 384 567,59 0,00 0,00 8 884 567,59 0,00

Budowa budynku ciepłowni geotermalnej 24 157 417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157 417,68 6 157 417,68 9 000 000,00 9 000 000,00 18 000 000,00

Kocioł biomasowy 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00

Zagospodarowanie terenu 1 393 796,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 796,25 800 000,00 1 393 796,25

Przyłącze ciepłownicze z ciepłowni 776 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 710,00 276 710,00 250 000,00 250 000,00 500 000,00

Pompownia geotermalna 661 832,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 832,60 261 832,60 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Przyłącze geotermalne 742 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 500,00 342 500,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Dokumentacja priojektowa 1 456 588,84 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 256 588,84 856 588,84 0,00 0,00 0,00

Nadzór inwestycyjny 1 456 588,84 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 360 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 720 000,00 180 000,00 196 588,84 376 588,84

Działania promocyjne i informacyjne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

KOSZTY KWALIFIKOWANE 62 530 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 646 588,84 0,00 0,00 37 070 385,09

KOSZTY OGÓŁEM 62 540 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 656 588,84 0,00 0,00 37 080 385,09

STRUKTURA FINANSOWANIA

DOTACJA 32 936 401,08 0,00 0,00 2 096 383,70 2 096 383,70 4 192 767,39 1 938 364,82 3 089 041,18 252 830,19 3 937 329,42 9 217 565,62 8 650 899,17 10 875 168,90 0,00 0,00 19 526 068,07

POZIOM DOFINANSOWANIA % WYDATKÓW 

KWALFIKOWANYCH
52,67%

ŚRODKI PRYWATNE 29 603 600,72 0,00 0,00 1 883 616,30 1 883 616,30 3 767 232,61 1 741 635,18 2 775 526,41 227 169,81 3 537 719,70 8 282 051,09 7 772 897,08 9 781 419,94 0,00 0,00 17 554 317,02

OGÓŁEM 62 540 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 656 588,84 0,00 0,00 37 080 385,09
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9.4.  Plan płatności  
 

Struktura finansowania projektu zakłada finansowanie dotacją oraz środkami 

własnymi. 

Przy określaniu kosztów kwalifikowanych wzięto pod uwagę obowiązujące Wytyczne  

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIŚ 2014-2020, a także cel projektu, 

opis kwalifikujących się do wsparcia tego typu projektu oraz klasyfikację funduszy 

strukturalnych. 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia: 

– VAT jest niekwalifikowany, gdyż Wnioskodawca ma możliwość odzyskania 

podatku VAT poniesionego w kosztach przedsięwzięcia, 

– wsparcie stanowi pomoc publiczną, a przedsięwzięcie nie jest projektem 

generującym dochód w rozumieniu art. 61 ust. 1 Rozporządzenia 1303/2013 

(w projekcie nie występuje sytuacja w której wpływy środków pieniężnych 

następują z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za 

towary i usługi zapewnianie przez daną operacje). 

 

Plan płatności uwzględnia kwartalne rozliczenie projektu a tym samym także 

kwartalnie ujęte płatności pośrednie.  

 

 

10.  ANALIZA FINANSOWA 
 
Zgodnie z założeniami określonymi między innymi w wytycznych do przygotowania 

studium wykonalności zastosujemy uproszczoną metodykę przeprowadzenia analizy 

finansowej, gdyż przedsięwzięcie nie zalicza się do tzw. dużych projektów. 

 

 

10.1.  Założenia makroekonomiczne 

 

Zgodnie z zaleceniami podane poniżej założenia makroekonomiczne zostały 

zaczerpnięte z wariantu podstawowego dokumentu „Zaktualizowane warianty 

rozwoju gospodarczego Polski, opublikowanego przez Ministerstwo Rozwoju (data 

aktualizacji: 08.016.08.2018 r). 
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Tabela. Założenia makroekonomiczne wariant podstawowy. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PKB 103,8 103,8 103,7 103,6 103,5 103,1 103,0 103,0 102,9 102,8 102,8

Stopa inflacji 102,3 102,3 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5

Stopa bezrobocia 6,2 5,6 5,0 4,7 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Dynamika realnego wzrostu płac 103,3 103,3 102,9 102,9 102,9 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1 103,1

 

Wyszczególnienie 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

PKB 102,7 102,7 102,6 102,5 102,4 102,3 102,2 102,1 102,1 102,0 102,0

Stopa inflacji 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5

Stopa bezrobocia 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

Dynamika realnego wzrostu płac 103,0 103,0 103,0 103,0 102,9 102,9 102,9 102,9 102,8 102,8 102,8

 

 

Tabela. Założenia makroekonomiczne kurs EUR/PLN oraz podstawowa stopa procentowa wariant podstawowy. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EUR/PLN 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

WIBOR 1R 1,85 1,85 2,59 3,09 3,09 3,03 2,97 2,97 2,97 2,91 2,91

 

Wyszczególnienie 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

EUR/PLN 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25

WIBOR 1R 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,85 2,85 2,85 2,85 2,79
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Tabela. Założenia makroekonomiczne wariant pesymistyczny. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PKB 103,8 102,9 101,7 101,5 101,7 102,0 102,0 101,9 101,9 101,8 101,8

Stopa inflacji 102,3 101,5 101,8 101,8 102,0 102,1 102,0 102,0 101,8 101,7 101,7

Stopa bezrobocia 6,2 6,2 6,7 6,9 7,0 6,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Dynamika realnego wzrostu płac 103,3 102,5 101,4 101,0 101,0 101,3 101,8 102,0 101,8 101,8 101,8

 

Wyszczególnienie 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

PKB 101,7 101,7 101,6 101,5 101,4 101,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,2

Stopa inflacji 101,7 101,7 101,7 101,7 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6 101,6

Stopa bezrobocia 6,5 6,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,1

Dynamika realnego wzrostu płac 101,7 101,7 101,7 101,6 101,5 101,4 101,3 101,2 101,2 101,2 101,2

 

 

Tabela. Założenia makroekonomiczne kurs EUR/PLN oraz podstawowa stopa procentowa wariant pesymistyczny 

 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EUR/PLN 4,15 4,30 4,45 4,60 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77

WIBOR 1R 1,85 1,85 2,10 2,68 2,68 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

 

Wyszczególnienie 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

EUR/PLN 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77

WIBOR 1R 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35
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Analiza finansowa została przeprowadzona w oparciu o metodę zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych (DCF), charakteryzującą się następującymi cechami:  

a) metoda ta uwzględnia, co do zasady, wyłącznie przepływy środków 

pieniężnych - niepieniężne pozycje rachunkowe, takie jak amortyzacja czy 

rezerwy na nieprzewidziane wydatki, nie są przedmiotem analizy finansowej, 

b) metoda ta uwzględnia przepływy środków pieniężnych w roku, w którym 

zostały dokonane i ujęte w danym okresie odniesienia (metoda kasowa), 

c) metoda ta uwzględnia wartość pieniądza w czasie przy sumowaniu 

przepływów finansowych w różnych latach (dyskontowanie). 

 

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia właściciel infrastruktury oraz jej 

operator w okresie eksploatacji to ten sam podmiot, będący jednocześnie 

Wnioskodawcą. Analiza finansowa opiera się na następujących założeniach:  

• Analiza finansowa została przeprowadzona w cenach stałych. 

• Analiza finansowa została sporządzona w cenach netto, gdyż podatek VAT 
stanowi wydatek niekwalifikowany. 

• Zgodnie z wytycznymi przyjmuje się finansową stopę dyskontową w 
wysokości 4%. 

• Zgodnie z wytycznymi przyjmuje się okres odniesienia wynoszący 20 lat. 
Analizę przeprowadza się zatem w latach 2019-2039. 

• Zgodnie z przepisami o rachunkowości Wnioskodawca stosuje odpisy 
amortyzacyjne. 

• Przyjmuje się zwykłą stawkę podatku od towarów i usług (VAT), która 
obecnie wynosi 23%. 

• Poziom dofinansowania zgodnie z kalkulatorem pomocy publicznej 
wysokości 52,67% wydatków kwalifikowanych. 

• W kontekście specyfiki przedsięwzięcia oraz analizy według cen stałych nie 
mają istotnego wpływu na przedsięwzięcie oraz na Wnioskodawcę 
następujące czynniki: stopa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji, kursy wymiany 
walut, wskaźniki WIBOR oraz WIBID, stopa bezrobocia.  

• Ponieważ nie jest możliwe pełne oddzielenie strumienia kosztów 
operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia od 
ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych 
Wnioskodawcy, to analizę finansową przeprowadza się metodą 
różnicową. 

• Przedmiotowe przedsięwzięcie służy poprawie efektywności działania,                  
w tym w szczególności obniżeniu kosztów działalności. W projekcie nie 
występuje sytuacja w której wpływy środków pieniężnych następują                        
z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary                       
i usługi zapewnianie przez daną operacje. 

• Dla obliczenia wartości rezydualnej przyjmuje się wycenę wartości 
aktywów trwałych netto na koniec okresu prognozy.  

• Przyjęto nakłady odtworzeniowe w wysokości 20% kosztów nakładów 
początkowych w części związanej z infrastrukturą systemu ciepłowniczego  

• Nakłady odtworzeniowe zaplanowano w ostatnim roku projekcji.  

• Wszystkie koszty związane z przedsięwzięciem wskazane                                       
w harmonogramie realizacji projektu  zalicza się do kosztów 
inwestycyjnych. 
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• Fazę inwestycyjną przyjmuje się od III kwartału 2020 roku do II kwartału 
2022 roku. 

• Fazę operacyjną przyjmuje się od III kwartału 2022 roku. 
 

Tabela. Oszacowanie wartości wsparcia na podstawie kalkulatora pomocy publicznej Załącznik 4.2 do Regulaminu konkursu. 

 
 

*Moc cieplna przyjęta w kalkulatorze pomocy publicznej wynosi 23 MW 

10.2.  Plan inwestycyjny z rozbiciem na nakłady kwalifikowane 
i niekwalifikowane 

 
Na kolejnej stronie zaprezentowano szczegółowy plan inwestycyjny z rozbiciem na 

nakłady kwalifikowane i niekwalifikowane. 
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Tabela. Harmonogram realizacji projektu. 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM
I kw                         

2020

II kw                                           

2020

III kw                          

2020

IV kw                          

2020

Razem                                

2020

I kw                         

2021

II kw                         

2021

III kw                          

2021

IV kw                          

2021

Razem                           

2021

I kw                         

2022

II kw                         

2022

III kw                          

2022

IV kw                          

2022

Razem                           

2022

Otwór zatłaczający kierunkowy 15 884 567,59 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 7 000 000,00 3 500 000,00 5 384 567,59 0,00 0,00 8 884 567,59 0,00

Budowa budynku ciepłowni geotermalnej 24 157 417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157 417,68 6 157 417,68 9 000 000,00 9 000 000,00 18 000 000,00

Kocioł biomasowy 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00

Zagospodarowanie terenu 1 393 796,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 796,25 800 000,00 1 393 796,25

Przyłącze ciepłownicze z ciepłowni 776 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 710,00 276 710,00 250 000,00 250 000,00 500 000,00

Pompownia geotermalna 661 832,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 832,60 261 832,60 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Przyłącze geotermalne 742 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 500,00 342 500,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Dokumentacja priojektowa 1 456 588,84 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 256 588,84 856 588,84 0,00 0,00 0,00

Nadzór inwestycyjny 1 456 588,84 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 360 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 720 000,00 180 000,00 196 588,84 376 588,84

Działania promocyjne i informacyjne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

KOSZTY KWALIFIKOWANE 62 530 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 646 588,84 0,00 0,00 37 070 385,09

KOSZTY OGÓŁEM 62 540 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 656 588,84 0,00 0,00 37 080 385,09

STRUKTURA FINANSOWANIA

DOTACJA 32 936 401,08 0,00 0,00 2 096 383,70 2 096 383,70 4 192 767,39 1 938 364,82 3 089 041,18 252 830,19 3 937 329,42 9 217 565,62 8 650 899,17 10 875 168,90 0,00 0,00 19 526 068,07

POZIOM DOFINANSOWANIA % WYDATKÓW 

KWALFIKOWANYCH
52,67%

ŚRODKI PRYWATNE 29 603 600,72 0,00 0,00 1 883 616,30 1 883 616,30 3 767 232,61 1 741 635,18 2 775 526,41 227 169,81 3 537 719,70 8 282 051,09 7 772 897,08 9 781 419,94 0,00 0,00 17 554 317,02

OGÓŁEM 62 540 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 656 588,84 0,00 0,00 37 080 385,09
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10.3.  Plan finansowania przedsięwzięcia 

 

Tabela. Plan finansowania przedsięwzięcia. 

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM
I kw                         

2020

II kw                                           

2020

III kw                          

2020

IV kw                          

2020

Razem                                

2020

I kw                         

2021

II kw                         

2021

III kw                          

2021

IV kw                          

2021

Razem                           

2021

I kw                         

2022

II kw                         

2022

III kw                          

2022

IV kw                          

2022

Razem                           

2022

Otwór zatłaczający kierunkowy 15 884 567,59 0,00 0,00 3 500 000,00 3 500 000,00 7 000 000,00 3 500 000,00 5 384 567,59 0,00 0,00 8 884 567,59 0,00

Budowa budynku ciepłowni geotermalnej 24 157 417,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 157 417,68 6 157 417,68 9 000 000,00 9 000 000,00 18 000 000,00

Kocioł biomasowy 16 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 10 000 000,00 16 000 000,00

Zagospodarowanie terenu 1 393 796,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593 796,25 800 000,00 1 393 796,25

Przyłącze ciepłownicze z ciepłowni 776 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276 710,00 276 710,00 250 000,00 250 000,00 500 000,00

Pompownia geotermalna 661 832,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 832,60 261 832,60 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Przyłącze geotermalne 742 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 500,00 342 500,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Dokumentacja priojektowa 1 456 588,84 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 600 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 256 588,84 856 588,84 0,00 0,00 0,00

Nadzór inwestycyjny 1 456 588,84 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 360 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 720 000,00 180 000,00 196 588,84 376 588,84

Działania promocyjne i informacyjne 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

KOSZTY KWALIFIKOWANE 62 530 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 646 588,84 0,00 0,00 37 070 385,09

KOSZTY OGÓŁEM 62 540 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 656 588,84 0,00 0,00 37 080 385,09

STRUKTURA FINANSOWANIA

DOTACJA 32 936 401,08 0,00 0,00 2 096 383,70 2 096 383,70 4 192 767,39 1 938 364,82 3 089 041,18 252 830,19 3 937 329,42 9 217 565,62 8 650 899,17 10 875 168,90 0,00 0,00 19 526 068,07

POZIOM DOFINANSOWANIA % WYDATKÓW 

KWALFIKOWANYCH
52,67%

ŚRODKI PRYWATNE 29 603 600,72 0,00 0,00 1 883 616,30 1 883 616,30 3 767 232,61 1 741 635,18 2 775 526,41 227 169,81 3 537 719,70 8 282 051,09 7 772 897,08 9 781 419,94 0,00 0,00 17 554 317,02

OGÓŁEM 62 540 001,80 0,00 0,00 3 980 000,00 3 980 000,00 7 960 000,00 3 680 000,00 5 864 567,59 480 000,00 7 475 049,12 17 499 616,71 16 423 796,25 20 656 588,84 0,00 0,00 37 080 385,09

 

 

• Plan finansowania jest tożsamy z harmonogramem realizacji inwestycji. 

• Dodatkowy źródłem finansowania poza dotacją będzie pożyczką z NFOŚIGW. Założono okres umowy pożyczkowej 3+12 /3 lata okres 

uruchomienia 12 lat okres spłaty/  
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10.4.  Prognoza przychodów oraz kosztów w analizowanym okresie - dla 
wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego 

 

Prognoza opracowana na podstawie metody różnicowej umożliwiającej wydzielenie 

strumienia  kosztów  operacyjnych  i  nakładów inwestycyjnych na realizację projektu 

od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta 

poprzez porównanie wariantu bezinwestycyjnego oraz inwestycyjnego.  

 

WARIANT BEZINWESTYCYJNY 

Inwestor prowadzi działalność ciepłowniczą osiągając za rok 2018 24 mln zł obrotów. 

Działalność spółki jest stabilna, firma stopniowo powiększa wielkość sieci ciepłowniczej 

a tym samym także liczbę odbiorców co pozwala ograniczyć negatywny trend                       

w zakresie jednostkowej konsumpcji ciepła. 

Dotychczas realizacja inwestycji wspierana jest w niewielkim zakresie finansowaniem 

dłużnym w postaci kredytów i pożyczek.  

W projekcji przyjęto niewielki wzrost przychodów wynikający ze stałego rozwoju sieci 

– w tym zakładanych projektów dotyczących rozwoju sieci  ciepłowniczej jak również 

zbliżony poziom tempa wzrostu kosztów operacyjnych, niewielkie różnice                              

w poszczególnych pozycjach kosztowych wynikają z oceny wzrostu poszczególnych 

pozycji w kolejnych latach projekcji. 

Wzrost przyłączeń wpływający na utrzymanie 2% tempa wzrostu sprzedaży w latach 

2019-2023 oraz 1,5% w kolejnych latach – uwzględniający spadek produkcji w wyniku 

modernizacji sieci ciepłowniczej i wzrost w wyniku nowych podłączeń (poprawa 

efektywności i wzrost liczby użytkowników). 

Dodatkowo w wariancie bezinwestycyjnym uwzględniono efekt realizacji projektu 

kogeneracyjnego zakładającego sprzedaż energii elektrycznej. Założenia dotyczące 

modułu kogeneracyjnego zaprezentowano oddzielnie.  
 

 

 

Tabela. Założenia głównych parametrów operacyjnych – działalność bieżąca. 

Parametr 2019 2020-2023 2024-2039

Tempo wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług w latach r/r 2,00% 2,00% 1,50%

Tempo wzrostu przychodów ze towarów i materiałów w latach r/r 2,00% 2,00% 1,50%

Tempo wzrostu kosztów zużycia materiałów i energii w latach r/r 1,00% 1,00% 1,50%

Tempo wzrostu kosztów usług obcych w latach r/r 1,00% 1,00% 1,50%

Tempo wzrostu kosztów podatków w latach r/r 3,00% 3,00% 2,50%

Tempo wzrostu kosztów wynagrodzeń w latach r/r 2,50% 2,50% 2,00%

Tempo wzrostu pozostałych kosztów rodzajowych w latach r/r 1,00% 1,00% 1,50%

Tempo wzrostu kosztów sprzedanych towarów i materiałów w latach r/r 1,00% 1,00% 1,50%

Inne przychody operacyjne /do 2021 r./ 485 000,00 0,00% -100,00%

Inne koszty operacyjne 255 000,00 0,00% 0,00%

 
 

Analogicznie przyjęto tempo wzrostu dla składowych kapitału obrotowego. Inwestor     

w tym zakresie przewiduje niewielkie skrócenie cykli rotacji majątku. 
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Tabela. Zmiana wielkości składowych kapitału obrotowego – działalność bieżąca. 

Dynamika zmian r/r 2019-2023 2024-2039

Zapasy 2,00% 1,50%

Należności 2,00% 1,50%

Zobowiązania krótkoterminowe 2,00% 1,50%

 
 
 
Inwestor systematycznie ponosi nakłady inwestycyjne. Zakłada się co 4 lata  inwestycje 
w WNiP w wysokości 300 tys. zł, budynki i budowle na poziomie 0,5 mln zł oraz 
inwestycje rzędu 1 mln zł  corocznie w zakresie urządzeń technicznych.  
 
 

Tabela. Planowane nakłady odtworzeniowe i rozwojowe – działalność bieżąca. 

Parametr częstotliwość wartość stawka amortyzacji

Wartości niematerialne i prawne co 4 lata od 2023 r. 300 000,00 20,00%

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej co 4 lata od 2023 r. 500 000,00 2,50%
Urządzenia  techniczne i maszyny corocznie od 2023 r. 1 000 000,00 14,00%

Środki trwałe w budowie przeniesione do budynków i budowli 162 709,62 4,00%

 
 
 

Tabela. Zmiana pozostałych pozycji bilansowych – działalność bieżąca. 

Wyszczególnienie
2018 2019

dynamika zmian w 

kolejnych latach

POZYCJE AKTYWÓW

Środki trwałe w budowie 162 709,62 162 709,62 -100,00%

Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00%

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00%

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 839 159,49 839 159,49 0,00%

Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 0,00 0,00 0,00%

Długoterminowe aktywa finansowe Udziały 0,00 0,00 0,00%

Długoterminowe aktywa finansowe Inne aktywa 0,00 0,00 0,00%

Długoterminowe aktywa finansowe Pożyczki 0,00 0,00 0,00%

Inne należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00%

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 334,32 51 000,00 1,00%

POZYCJE PASYWÓW

Zobowiązania długoterminowe wobec podmiotów powiązanych 0,00 0,00 0,00%

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00%

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: 1 540 793,82 1 545 000,00 0,00%

 - krótkoterminowe 549 770,72 550 000,00

Pozostałe rezerwy, w tym: 3 511 040,57 3 550 000,00 0,00%

 - krótkoterminowe 3 511 040,57 3 550 000,00 0,00%

Bierne rozliczenia międzyokresowe 221 304,37 225 000,00 1,00%
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MODUŁ KOGENERACYJNY 

Główne korzyści w ramach projektu to dalsze obniżenie emisji CO2 oraz produkcja 

energii elektrycznej zarówno na potrzeby własne jak i sprzedaż na zewnątrz.  

W projekcji przesunięto termin realizacji inwestycji dostosowując go do terminu 

realizacji wnioskowanego projektu /to jest zakończenie do połowy 2022 r./. 

 

Założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych, poziomu dofinansowania, kosztów 

eksploatacyjnych oraz uzyskanych oszczędności z tyt. produkcji energii elektrycznej 

prezentuje kolejna tabela 

 

 

Wyszczególnienie 2021 2022

Moduł kogeneracyjny

Nakłady inwestycyjne 660 000,00 2 619 652,55

Dotacja 260 304,00 1 029 246,96

Poziom dofinansowania 39,32%

Stawka amortyzacji 7%

Liczba miesięcy amortyzacji w 2022 r. 6

Uniknięte koszty nabycia energii elektrycznej

Produkcja własna MWh 8 760,00

Nadwyżka MWh 5 518,80

Sprzedaż energii z nadwyżki cena zł/MWh 350,00

Brak opłaty przesyłowej od produkcji własnej zł/MWh 50,00

Zużycie gazu /m3/ 1 531 401,70

Cena gazu (z uwzgl. opłat przesyłowych i abonamentu) zł/m3 0,9124

Inne koszty /serwis, części zamienne/ 415 500,00

Dodatkowe koszty eksploatacyjne 181 360,00

Uniknięta wielkość emisji CO2 w tonach 3 122,83

Opłata z tyt. emisji CO2 w EUR 25,00

 
 

Do oszacowania wartości przychodów z tyt. produkcji energii elektrycznej przyjęto 

założenie utrzymania stałej wielkości produkcji energii elektrycznej w całym okresie 

prognozy. Sprzedaż nadwyżek w wysokości 5,5 tys. MWh po cenie 350 zł netto /od 

połowy 2022  r./ oraz wzroście ceny energii w tempie założonym do wzrostów 

przychodów ze sprzedaży dla działalności bieżącej /1,5-2% rocznie/. 
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WARIANT INWESTYCYJNY 

Projekt ma charakter wyłącznie kosztowy – nie generuje przychodów. Korzyść                 

z projektu szacowana jest jako różnica pomiędzy kosztami budowy i eksploatacji 

przedmiotowe inwestycji a kosztami obecnych źródeł wytwarzania. 

 

Zgodnie z metodą standardową należy w szczególności określić prognozowane na 

przestrzeni całego okresu odniesienia:  

▪ koszty:  

– nakłady inwestycyjne na realizację projektu współfinansowanego ze 

środków UE,  

– nakłady odtworzeniowe w ramach ww. projektu,  

– zmiany w kapitale obrotowym netto w fazie inwestycyjnej                              

(w uzasadnionych przypadkach),  

– koszty działalności operacyjnej – zużycie energii elektrycznej /koszt 

utraconych wpływów z tyt. braku sprzedaży Ee/ oraz pozostałe koszty 

eksploatacyjne  

▪ przychody generowane przez projekt, w przedmiotowym projekcie są to: 

– brak przychodów w projekcie  

 

 

Założenia operacyjne dla wariantu z projektem prezentuje kolejna tabela. Wartości 

oznaczone na niebiesko uwzględniają: 

• Roczną wielkość produkcji ciepła w ramach projektu /zastępująca 

dotychczasowe źródła ciepła/. 

• Roczne zużycie paliw dla celów związanych z produkcją ciepła z OZE w ramach 

projektu /bez modułu kogeneracyjnego/. 
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ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO

Całkowite zapotrzebowanie ciepła [GJ] 482 812,9

Całkowite zapotrzebowanie ciepła [MWh] 134 114,7

Maksymalna moc [MW] 53,4

ROCZNA PRODUKCJA CIEPŁA

Odwiert geotermalny [MWh] 11 110,0

Absorpcyjna pompa ciepła [MWh] 38 514,4

Wysokoparametrowa woda do napędu pompy ciepła z kotła gazowego [MWh] 14 067,5

Kocioł węglowy WR25015 [MWh] 588,3

Kocioł węglowy WR25014 [MWh] 11 706,0

Kocioł węglowy WR10010 [MWh] 2 551,3

Kocioł węglowy WR107EM [MWh] 142,3

Kocioł biomasowy [MWh] 44 923,0

Moduł kogeneracyjny [MWh] 10 512,0

ROCZNE ZUŻYCIE PALIWA

Woda geotermalna [MWh] 49 624,5

Energia elektryczna do napędu absorpcyjnej pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń [MWh] 3 241,2

Gaz [m3] 1 876 042,3

Gaz dla modułu kogeneracyjnego [m3] 1 531 401,7

Biomasa [ton] 20 215,3

Miał węglowy KS (CM1, 22 MJ/kg) [ton] 451,1

Miał węglowy KZ (CM2, 20,5 MJ/kg) [MWh] 2 436,1

POZOSTAŁE ZAŁOŻENIA

Cena sprzedaży nadwyżki energii elektrycznej [MW/zł] 350,00

Cena gazu (z uwzgl. opłat przesyłowych i abonamentu) [zł/m3] 1,1209

Cena miału węglowego [tona/zł] 400,00

Biomasa [tona/zł] 237,60

Opłata z tyt. emisji 1 tony CO2 [eur] 25,00

Dzierżawa otworu wydobywczego /25 letni okres amortyzacji/ [zł] 465 950,00

Poziom dofinansowania do całości projektu [%] 52,67%

Wartość opałowa miału węglowego [GJ/tona] 20,30

Emisja CO2 kocioł węglowy (ciepłownia wg KOBIZE) - miał węglowy [kg/GJ] 94,93

Wartość opałowa gazu ziemnego [MJ/m3] 36,30

Emisja CO2 gaz ziemny [kg/GJ] 55,40

Ubezpieczenie infrastruktury (% nakładów inwestycyjnych) [%] 0,02%

Wynagrodzenia (dodatkowi pracownicy) [zł/p.a.] 84 000,00

Podatek od nieruchomości [zł/p.a.] 41 634,20

Pozostałe koszty [zł/p.a.] 60 000,00

Wymagana stopa dyskontowa w projektach energetycznych [%] 4,00%

Uniknięta wielkość zużycia miału węglowego [ton] 22 875,80

Uniknięta wielkość emisji CO2 [ton] 44 079,13

Uniknięta wielkość emisji CO2 netto /po uwzględnieniu emisji z tyt. zużycia gazu/ [ton] 40 306,37

 
 

Dla inwestycji w geotermalną sieć ciepłowniczą zakłada się nakłady odtworzeniowe na 

poziomie 12.506 tys. zł na koniec okresu prognozy. Wartość nakładów stanowi 20% 

ponoszonych nakładów inwestycyjnych.  

 
Tabela. Stawki amortyzacji dla nakładów inwestycyjnych w projekcie. 

Dynamika zmian r/r

stawka podstawa

Intalacja geotermalna wraz infrastrukturą 4,00% 46 530 001,80

Kocioł biomasowy 7,00% 16 000 000,00

Działania promocyjne i informacyjne 100,00% 10 000,00

Amortyzacja nakładów odtworzeniowych projektu 5,00% -
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Tabela. Kalkulacja przychodów i kosztów operacyjnych – Projekt. 

Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PRZYCHODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOSZTY OPERACYJNE 4 547 972,50 9 252 310,87 9 393 775,40 9 527 692,78 9 663 618,92 9 801 583,95 9 941 618,46

Koszty energii elektrycznej na potrzeby własne 567 210,00 1 145 764,20 1 162 950,66 1 180 394,92 1 198 100,85 1 216 072,36 1 234 313,44

Energia elektryczna do napędu absorpcyjnej pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń 1 620,60 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20

Cena energii elektrycznej 350,00 353,50 358,80 364,18 369,65 375,19 380,82

Zużycie gazu 1 051 427,91 2 123 884,37 2 155 742,64 2 188 078,78 2 220 899,96 2 254 213,46 2 288 026,66

Zużycie gazu 938 021,15 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30

Cena gazu 1,1209 1,1321 1,1491 1,1663 1,1838 1,2016 1,2196

Zużycie biomasy 2 401 577,64 4 923 234,16 4 997 082,67 5 072 038,91 5 148 119,50 5 225 341,29 5 303 721,41

Zużycie biomasy 10 107,65 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30

Cena biomasy 237,60 243,5400 247,1931 250,9010 254,6645 258,4845 262,3617

Ubezpieczenie infrastruktury 6 253,00 12 506,00 12 693,59 12 883,99 13 077,25 13 273,41 13 472,51

Dodatkowe wynagrodzenia przewyższające analogiczny utrzymanie personelu dla 

infrastruktury kotłowni węglowej 42 000,00 84 000,00 85 260,00 86 538,90 87 836,98 89 154,54 90 491,86

Podatek od nieruchomości 20 817,10 41 634,20 42 258,71 42 892,59 43 535,98 44 189,02 44 851,86

Inne koszty 30 000,00 60 000,00 60 900,00 61 813,50 62 740,70 63 681,81 64 637,04

Koszty dzierżawy odwiertu wydobywczego 232 975,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00

Emisja CO2 Gaz ziemny 195 711,85 395 337,94 410 937,12 417 101,17 423 357,69 429 708,06 436 153,68

Wielkość emisji CO2 1 886,38 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76

Koszt emisji - jednostkowa opłata z tyt. emisji CO2 103,75 104,79 108,92 110,56 112,21 113,90 115,61

KOSZTY UNIKNIĘTE 6 861 764,90 13 860 765,10 14 181 645,87 14 394 370,56 14 610 286,12 14 829 440,41 15 051 882,02

Uniknięty koszt zakupu miału węglowego (-) 4 575 160,00 9 241 823,20 9 380 450,55 9 521 157,31 9 663 974,67 9 808 934,29 9 956 068,30

Uniknięta wielkość zużycia miału węglowego 11 437,90 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80

Koszt miału węglowego 400,00 404,00 410,06 416,21 422,45 428,79 435,22

Uniknięty koszt opłat z tyt. emisji CO2 (-) 2 286 604,90 4 618 941,90 4 801 195,33 4 873 213,26 4 946 311,46 5 020 506,13 5 095 813,72

Uniknięta wielkość emisji CO2 22 039,57 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13

Koszt opłaty z tyt. emisji CO2 103,75 104,79 108,92 110,56 112,21 113,90 115,61

KOSZTY
Amortyzacja 1 500 600,04 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07

Wzrost zużycia materiałów i energii -2 645 837,50 -5 272 544,42 -5 454 932,78 -5 536 756,77 -5 619 808,12 -5 704 105,25 -5 789 666,83 

Usługi obce 262 975,00 525 950,00 526 850,00 527 763,50 528 690,70 529 631,81 530 587,04

Wynagrodzenia 42 000,00 84 000,00 85 260,00 86 538,90 87 836,98 89 154,54 90 491,86

Pochodne wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatki 27 070,10 54 140,20 54 952,30 55 776,59 56 613,24 57 462,44 58 324,37
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Wyszczególnienie 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

PRZYCHODY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOSZTY OPERACYJNE 10 083 753,49 10 228 020,54 10 374 451,60 10 523 079,12 10 673 936,06 10 827 055,85 10 982 472,44 11 140 220,28 11 300 334,33 11 462 850,10 11 627 803,60

Koszty energii elektrycznej na potrzeby własne 1 252 828,15 1 271 620,57 1 290 694,88 1 310 055,30 1 329 706,13 1 349 651,72 1 369 896,50 1 390 444,95 1 411 301,62 1 432 471,14 1 453 958,21

Energia elektryczna do napędu absorpcyjnej pompy ciepła oraz pozostałych urządzeń 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20 3 241,20

Cena energii elektrycznej 386,53 392,33 398,22 404,19 410,25 416,40 422,65 428,99 435,43 441,96 448,59

Zużycie gazu 2 322 347,06 2 357 182,27 2 392 540,00 2 428 428,10 2 464 854,52 2 501 827,34 2 539 354,75 2 577 445,07 2 616 106,75 2 655 348,35 2 695 178,57

Zużycie gazu 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30 1 876 042,30

Cena gazu 1,2379 1,2565 1,2753 1,2944 1,3139 1,3336 1,3536 1,3739 1,3945 1,4154 1,4366

Zużycie biomasy 5 383 277,23 5 464 026,39 5 545 986,79 5 629 176,59 5 713 614,24 5 799 318,45 5 886 308,23 5 974 602,85 6 064 221,89 6 155 185,22 6 247 513,00

Zużycie biomasy 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30 20 215,30

Cena biomasy 266,2972 270,2916 274,3460 278,4612 282,6381 286,8777 291,1808 295,5486 299,9818 304,4815 309,0487

Ubezpieczenie infrastruktury 13 674,60 13 879,72 14 087,92 14 299,24 14 513,72 14 731,43 14 952,40 15 176,69 15 404,34 15 635,40 15 869,93

Dodatkowe wynagrodzenia przewyższające analogiczny utrzymanie personelu dla 

infrastruktury kotłowni węglowej 91 849,23 93 226,97 94 625,38 96 044,76 97 485,43 98 947,71 100 431,93 101 938,41 103 467,48 105 019,49 106 594,79

Podatek od nieruchomości 45 524,64 46 207,51 46 900,62 47 604,13 48 318,19 49 042,96 49 778,61 50 525,29 51 283,16 52 052,41 52 833,20

Inne koszty 65 606,60 66 590,69 67 589,56 68 603,40 69 632,45 70 676,94 71 737,09 72 813,15 73 905,34 75 013,92 76 139,13

Koszty dzierżawy odwiertu wydobywczego 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00 465 950,00

Emisja CO2 Gaz ziemny 442 695,98 449 336,42 456 076,47 462 917,62 469 861,38 476 909,30 484 062,94 491 323,89 498 693,74 506 174,15 513 766,76

Wielkość emisji CO2 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76 3 772,76

Koszt emisji - jednostkowa opłata z tyt. emisji CO2 117,34 119,10 120,89 122,70 124,54 126,41 128,30 130,23 132,18 134,17 136,18

KOSZTY UNIKNIĘTE 15 277 660,25 15 506 825,15 15 739 427,53 15 975 518,94 16 215 151,73 16 458 379,00 16 705 254,69 16 955 833,51 17 210 171,01 17 468 323,58 17 730 348,43

Uniknięty koszt zakupu miału węglowego (-) 10 105 409,32 10 256 990,46 10 410 845,32 10 567 008,00 10 725 513,12 10 886 395,82 11 049 691,76 11 215 437,13 11 383 668,69 11 554 423,72 11 727 740,07

Uniknięta wielkość zużycia miału węglowego 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80 22 875,80

Koszt miału węglowego 441,75 448,38 455,10 461,93 468,86 475,89 483,03 490,28 497,63 505,09 512,67

Uniknięty koszt opłat z tyt. emisji CO2 (-) 5 172 250,93 5 249 834,69 5 328 582,21 5 408 510,94 5 489 638,61 5 571 983,19 5 655 562,93 5 740 396,38 5 826 502,32 5 913 899,86 6 002 608,36

Uniknięta wielkość emisji CO2 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13 44 079,13

Koszt opłaty z tyt. emisji CO2 117,34 119,10 120,89 122,70 124,54 126,41 128,30 130,23 132,18 134,17 136,18

KOSZTY
Amortyzacja 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 741 200,07 1 861 200,07 1 861 200,07 1 861 200,07

Wzrost zużycia materiałów i energii -5 876 511,83 -5 964 659,51 -6 054 129,40 -6 144 941,34 -6 237 115,46 -6 330 672,19 -6 425 632,27 -6 522 016,76 -6 619 847,01 -6 719 144,71 -6 819 931,88 

Usługi obce 531 556,60 532 540,69 533 539,56 534 553,40 535 582,45 536 626,94 537 687,09 538 763,15 539 855,34 540 963,92 542 089,13

Wynagrodzenia 91 849,23 93 226,97 94 625,38 96 044,76 97 485,43 98 947,71 100 431,93 101 938,41 103 467,48 105 019,49 106 594,79

Pochodne wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podatki 59 199,24 60 087,23 60 988,53 61 903,36 62 831,91 63 774,39 64 731,01 65 701,97 66 687,50 67 687,81 68 703,13
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Tabela. Rachunek zysków i strat – Projekt – metoda różnicowa. 

 Za okres 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.  Koszty działalności operacyjnej 0,00 0,00 0,00 -813 192,36 -1 627 254,15 -1 806 670,41 -1 885 477,71 -1 965 467,13 -2 046 656,39 -2 129 063,49

I.  Amortyzacja 0,00 1 500 600,04 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07

II.  Zużycie materiałów i energii 0,00 -2 645 837,50 -5 272 544,42 -5 454 932,78 -5 536 756,77 -5 619 808,12 -5 704 105,25 -5 789 666,83

III.  Usługi obce 0,00 262 975,00 525 950,00 526 850,00 527 763,50 528 690,70 529 631,81 530 587,04

IV.  Podatki i opłaty, w tym 0,00 27 070,10 54 140,20 54 952,30 55 776,59 56 613,24 57 462,44 58 324,37

V.  Wynagrodzenia 0,00 42 000,00 84 000,00 85 260,00 86 538,90 87 836,98 89 154,54 90 491,86

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0,00 0,00 0,00 813 192,36 1 627 254,15 1 806 670,41 1 885 477,71 1 965 467,13 2 046 656,39 2 129 063,49

D.  Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 785 143,12 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

II.  Dotacje 0,00 785 143,12 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.  Inne przychody operacyjne 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0,00 0,00 0,00 1 598 335,48 3 197 540,39 3 376 956,64 3 455 763,95 3 535 753,37 3 616 942,63 3 699 349,72

G.  Przychody finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H.  Koszty finansowe 0,00 53 683,06 225 385,36 593 411,10 808 275,22 737 990,42 667 705,62 597 420,81 527 136,01 456 851,21

I.  Odsetki, w tym: 53 683,06 225 385,36 593 411,10 808 275,22 737 990,42 667 705,62 597 420,81 527 136,01 456 851,21

  - od jednostek powiązanych 

II.  Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

IV.  Inne 

K.  Zysk (strata) brutto 0,00 -53 683,06 -225 385,36 1 004 924,38 2 389 265,17 2 638 966,23 2 788 058,33 2 938 332,55 3 089 806,61 3 242 498,51

L.  Podatek dochodowy 0,00 190 935,63 453 960,38 501 403,58 529 731,08 558 283,19 587 063,26 616 074,72

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O.  Zysk (strata) netto 0,00 -53 683,06 -225 385,36 813 988,75 1 935 304,79 2 137 562,64 2 258 327,25 2 380 049,37 2 502 743,36 2 626 423,79
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 Za okres 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.  Koszty działalności operacyjnej -2 212 706,69 -2 297 604,54 -2 383 775,86 -2 471 239,75 -2 560 015,60 -2 650 123,08 -2 741 582,18 -3 074 413,16 -4 048 636,61 -4 144 273,41 -4 241 344,76

I.  Amortyzacja 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 741 200,07 1 861 200,07 1 861 200,07 1 861 200,07

II.  Zużycie materiałów i energii -5 876 511,83 -5 964 659,51 -6 054 129,40 -6 144 941,34 -6 237 115,46 -6 330 672,19 -6 425 632,27 -6 522 016,76 -6 619 847,01 -6 719 144,71 -6 819 931,88

III.  Usługi obce 531 556,60 532 540,69 533 539,56 534 553,40 535 582,45 536 626,94 537 687,09 538 763,15 539 855,34 540 963,92 542 089,13

IV.  Podatki i opłaty, w tym 59 199,24 60 087,23 60 988,53 61 903,36 62 831,91 63 774,39 64 731,01 65 701,97 66 687,50 67 687,81 68 703,13

V.  Wynagrodzenia 91 849,23 93 226,97 94 625,38 96 044,76 97 485,43 98 947,71 100 431,93 101 938,41 103 467,48 105 019,49 106 594,79

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 2 212 706,69 2 297 604,54 2 383 775,86 2 471 239,75 2 560 015,60 2 650 123,08 2 741 582,18 3 074 413,16 4 048 636,61 4 144 273,41 4 241 344,76

D.  Pozostałe przychody operacyjne 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

II.  Dotacje 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.  Inne przychody operacyjne 

E.  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 3 782 992,93 3 867 890,78 3 954 062,10 4 041 525,99 4 130 301,83 4 220 409,32 4 311 868,42 4 644 699,40 5 618 922,85 5 714 559,65 5 811 631,00

G.  Przychody finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H.  Koszty finansowe 386 566,41 316 281,61 245 996,81 175 712,00 105 427,20 35 142,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.  Odsetki, w tym: 386 566,41 316 281,61 245 996,81 175 712,00 105 427,20 35 142,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  - od jednostek powiązanych 

II.  Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

IV.  Inne 

K.  Zysk (strata) brutto 3 396 426,52 3 551 609,17 3 708 065,29 3 865 813,98 4 024 874,63 4 185 266,92 4 311 868,42 4 644 699,40 5 618 922,85 5 714 559,65 5 811 631,00

L.  Podatek dochodowy 645 321,04 674 805,74 704 532,41 734 504,66 764 726,18 795 200,71 819 255,00 882 492,89 1 067 595,34 1 085 766,33 1 104 209,89

M.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O.  Zysk (strata) netto 2 751 105,48 2 876 803,43 3 003 532,89 3 131 309,32 3 260 148,45 3 390 066,20 3 492 613,42 3 762 206,51 4 551 327,51 4 628 793,31 4 707 421,11
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10.5.  Polityka taryf i opłat 

 
Sprzedaż energii cieplnej z systemu ciepłowniczego odbywa się według taryf 

zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Taryfa dla Ciepła weszła w życie                

12 listopada 2018 r.  Dokument ten stanowi załącznik do Decyzji Prezesa URE z 1 

października 2018 r. nr OŁO.4210.3.2018.BG 

Odbiorcy podzieleni są na cztery grupy taryfowe WGS; WG, WI oraz WO. 

Cena ciepła wynosi 29,37 zł/GJ 

Cena za zamówioną moc rocznie 95.359,54 zł/MW 

Opłaty przyłączeniowe w zależności od średnicy nominalnej rurociągów w mm od 

180,84 zł do 295,56 zł/mb 

 

 

10.6.  Przedstawienie sytuacji finansowej Wnioskodawcy w okresie 
bieżącym oraz za trzy lata wstecz 
 

 

PEC sp. z o.o. w Sieradzu uzyskuje stabilne wyniki finansowe. W latach 2016-2018 

spółka wartość sprzedaży wzrosła z 22.171,9 tys. zł do 23.965,1 tys. zł (w 2017 r. 

23.917,3 tys. zł). 

Wartość EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wyniósł 3.492,3 tys. zł w 2016r.; 

5242,4 tys. zł w 2017 r. oraz 4.388,4 tys. zł w 2018 r. 

Na poziomie netto spółka zanotowała kolejno wynik w wysokości: 1.332 tys. zł w 2016;  

2.226 tys. zł w 2017 r. oraz 1.285,2 tys. zł w 2018 r. 

Suma bilansowa spółki na koniec 2018 r. wyniosła 30.239,4 tys. zł, w 2017 r. 31.195 

tys. zł oraz 28.856,9 tys. zł w 2016 r. Głównym składnikiem aktywów trwałych są 

rzeczowe aktywa trwałe, których wartość na koniec 2018 r. wynosi 11.538,8 tys. zł, w 

2017 r. 12.011,3 tys. zł oraz w 2016 r. 9.691,5 tys. zł. Aktywa trwale stanowią w 2018 

r. 48,6% sumy bilansowej (43,1% w 2017 r.). Na aktywa obrotowe składają się przede 

wszystkim zapasy w kwocie 6.743,6 tys. zł, inwestycje krótkoterminowe w kwocie 

5.453,4 tys. zł oraz należności krótkoterminowe wynoszące 3.311,7 tys. zł. W relacji do 

lat poprzednich wzrósł poziom zapasów przy malejącej wartości środków pieniężnych. 

Wartość należności jest niemal na stałym poziomie. 

Głównym źródłem finansowania aktywów są kapitały własne które na koniec 2018 r. 

wyniosły 22.452,8 tys. zł, w 2017 r. 22.043,5 tys. zł oraz w 2016 r. 20.449,6 tys. zł) 

stanowiąc 74,3% sumy pasywów. Ponadto spółka finansuje aktywa za pomocą rezerw 

na zobowiązania w wysokości 5.051,8 tys. zł oraz  zobowiązań krótkoterminowych w 

wysokości 2.513,5 tys. zł. Najmniejsza pozycją pasywów są rozliczenia 

międzyokresowe które wynoszą 221,3 tys. zł.  

Aktywa trwałe spółki są w całości finansowane z długoterminowych kapitałów 

(kapitału własnego, długoterminowych rezerw oraz długoterminowych zobowiązań) 

spełniając tym samym złotą regułę bilansową. 
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Tabela. Rachunek zysków i strat spółki 2016-2018. 

 Za okres 2016 2017 2018

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 171 903,28 23 917 319,59 23 965 149,14

 - od jednostek powiązanych

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 22 526 775,58 23 247 405,99 24 129 935,25

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) -693 521,05 207 550,66 -715 216,31

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  204 843,99 280 652,15 458 430,29

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 133 804,76 181 710,79 91 999,91

B.  Koszty działalności operacyjnej 20 385 256,92 21 879 922,67 23 782 428,93

I.  Amortyzacja 1 917 164,65 2 555 271,50 2 842 538,63

II.  Zużycie materiałów i energii 8 043 879,71 8 533 222,48 10 007 941,03

III.  Usługi obce 1 723 601,72 2 051 904,65 2 311 636,34

IV.  Podatki i opłaty, w tym 1 385 596,68 1 284 052,67 1 253 734,42

  - podatek akcyzowy 

V.  Wynagrodzenia 5 533 873,69 5 568 185,36 5 601 220,24

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 630 373,02 1 688 549,92 1 531 932,10

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 73 025,76 112 619,46 145 961,38

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 77 741,69 86 116,63 87 464,79

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 1 786 646,36 2 037 396,92 182 720,21

D.  Pozostałe przychody operacyjne 180 406,14 980 516,76 1 642 074,07

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  

II.  Dotacje 

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.  Inne przychody operacyjne 180 406,14 980 516,76 1 642 074,07

E.  Pozostałe koszty operacyjne 391 907,05 330 793,99 278 893,93

I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 235 341,12 2 383,17 35 883,89

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 63 779,40 32 747,12

III.  Inne koszty operacyjne 156 565,93 264 631,42 210 262,92

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 575 145,45 2 687 119,69 1 545 900,35

G.  Przychody finansowe  75 149,64 98 506,15 87 392,07

I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  

  - od jednostek powiązanych 

II.  Odsetki, w tym: 75 149,64 98 506,15 87 392,07

  - od jednostek  powiązanych 

III.  Zysk z tyt. rozchodu aktywów finansowych 

IV.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

V.  Inne 

H.  Koszty finansowe 15,78 9 744,38 14 153,96

I.  Odsetki, w tym: 15,78 9 744,38 14 153,96

  - od jednostek powiązanych 

II.  Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych 

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

IV.  Inne 

N.  Zysk (strata) brutto 1 650 279,31 2 775 881,46 1 619 138,46

O.  Podatek dochodowy 318 272,00 549 930,00 333 957,00

 P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

T.  Zysk (strata) netto 1 332 007,31 2 225 951,46 1 285 181,46
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Tabela. Bilans Aktywa spółki 2016-2018. 

 Za okres 2016 2017 2018

A. AKTYWA TRWAŁE 11 468 185,48 13 451 992,28 14 682 330,69

I. Wartości niematerialne i prawne 1 062 173,04 784 384,86 2 304 390,36

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 062 173,04 784 384,86 2 304 390,36

4. Zaliczki na  wartości niematerialnych i prawnych

II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 691 477,29 12 011 264,42 11 538 780,84

1. Środki trwałe 9 685 969,29 11 931 762,62 11 376 071,22

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 61 620,83 49 296,71 36 972,59

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 472 821,83 8 301 038,57 8 462 965,12

c) urządzenia  techniczne i maszyny 1 026 722,45 3 479 886,69 2 805 517,04

d) środki transportu 98 720,02 71 462,70 47 564,60

e) inne środki trwałe 26 084,16 30 077,95 23 051,87

2. Środki trwałe w budowie 5 508,00 79 501,80 162 709,62

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 714 535,15 656 343,00 839 159,49

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 712 873,00 656 343,00 831 236,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 662,15 0,00 7 923,49

B. AKTYWA OBROTOWE 17 388 694,65 17 742 984,34 15 557 088,27

I. Zapasy 5 226 202,59 5 027 312,36 6 743 584,64

1. Materiały 5 226 148,16 4 965 964,11 6 689 645,16

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00

4. Towary 0,00 61 293,82 53 885,05

5. Zaliczki na poczet dostaw 54,43 54,43 54,43

II. Należności  krótkoterminowe 3 126 223,81 3 082 295,08 3 311 737,43

1. Należności  od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

- powyżej  12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek  3 126 223,81 3 082 295,08 3 311 737,43

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 3 044 902,75 3 006 415,03 3 200 690,02

- do 12 miesięcy 3 044 902,75 3 006 415,03 3 200 690,02

- powyżej  12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0,00 0,00 546,00

c) inne 81 321,06 75 880,05 110 501,41

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 876 742,27 9 546 204,05 5 453 431,88

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 159 525,98 87 172,85 48 334,32

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00

SUMA AKTYWÓW 28 856 880,13 31 194 976,62 30 239 418,96
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Tabela. Bilans Pasywa spółki 2016-2018. 

 Za okres 2016 2017 2018

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 20 449 604,65 22 043 548,80 22 452 778,80

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 3 434 319,16 4 134 319,16 5 484 319,16

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00

VI. Zysk (strata) netto 1 332 007,31 2 225 951,46 1 285 181,46

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 8 407 275,48 9 151 427,82 7 786 640,16

I. Rezerwy na zobowiązania 4 363 206,64 4 062 495,64 5 051 834,39

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 158 686,00 1 166 287,31 1 540 793,82

 - długoterminowa 559 271,00 614 565,20 991 023,10

 - krótkoterminowa 599 415,00 551 722,11 549 770,72

3. Pozostałe rezerwy 3 204 520,64 2 896 208,33 3 511 040,57

 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 3 204 520,64 2 896 208,33 3 511 040,57

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 920 422,10 4 542 610,78 2 513 501,40

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 2 649 873,59 4 255 961,10 2 187 560,27

a) kredyty i pożyczki 0,00 2 054 700,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 822 271,57 828 769,80 811 626,66

 - do 12 miesięcy 822 271,57 828 769,80 811 626,66

 - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 292 102,46 1 086 853,38 1 101 495,70

h) z tytułu wynagrodzeń 155 028,77 165 237,31 167 629,68

i) inne 380 470,79 120 400,61 106 808,23

4. Fundusze specjalne 270 548,51 286 649,68 325 941,13

IV. Rozliczenia międzyokresowe 1 123 646,74 546 321,40 221 304,37

1. Ujemna wartość  firmy 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 123 646,74 546 321,40 221 304,37

 - długoterminowe 264 490,27 223 415,02 179 940,94

 - krótkoterminowe 859 156,47 322 906,38 41 363,43

SUMA PASYWÓW 28 856 880,13 31 194 976,62 30 239 418,96
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Tabela. Rachunek przepływów pieniężnych spółki 2016-2018. 

2016 2017 2018

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 1 332 007,31 2 225 951,46 1 285 181,46

II. Korekty razem 1 097 952,60 1 618 088,08 1 442 758,38

1. Amortyzacja 1 917 164,65 2 555 271,50 2 842 538,63

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw 4 363 206,64 -300 711,00 989 338,75

6. Zmiana stanu zapasów -5 226 202,59 198 890,23 -1 716 272,28

7. Zmiana stanu należności -3 126 223,81 43 928,73 -229 442,35

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 920 422,10 -432 511,32 25 590,62

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 249 585,61 -446 780,06 -468 994,99

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 429 959,91 3 844 039,54 2 727 939,84

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 12 670 814,98 4 597 270,45 3 890 060,55

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 670 814,98 4 597 270,45 3 890 060,55

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 670 814,98 -4 597 270,45 -3 890 060,55

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 19 117 597,34 2 054 700,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 19 117 597,34 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 2 054 700,00 0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki 0,00 632 007,31 2 930 651,46

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 632 007,31 875 951,46

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 054 700,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 19 117 597,34 1 422 692,69 -2 930 651,46

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 876 742,27 669 461,78 -4 092 772,17

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 876 742,27 669 461,78 -4 092 772,17

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 8 876 742,27 9 546 204,05

Środki pieniężne na koniec okresu 8 876 742,27 9 546 204,05 5 453 431,88

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszczególnienie

 

 

 
W kolejnym  punkcie zaprezentowano prognozę finansową spółki z uwzględnieniem 

realizacji inwestycji – WARIANT  Z INWESTYCJĄ (rachunek zysków i strat oraz bilans 

spółki). Rachunek przepływów pieniężnych zamieszczono w punkcie 10.10. Analiza 

finansowej trwałości inwestycji. 
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10.7.  Prognoza sprawozdań finansowych 

 

Tabela. Prognoza rachunku zysków i strat spółki wariant inwestycyjny 

 Za okres 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 23 965 149,14 24 706 373,86 25 200 501,34 25 704 511,37 27 184 391,59 28 713 185,23 29 143 883,00 29 581 041,25 30 024 756,87 30 475 128,22 30 932 255,15

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 129 935,25 24 612 533,96 25 104 784,63 25 606 880,33 27 084 807,93 28 611 609,89 29 040 784,04 29 476 395,80 29 918 541,74 30 367 319,86 30 822 829,66

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) -715 216,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  458 430,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 91 999,91 93 839,91 95 716,71 97 631,04 99 583,66 101 575,33 103 098,96 104 645,45 106 215,13 107 808,36 109 425,48

B.  Koszty działalności operacyjnej 23 782 428,93 23 856 316,18 24 137 233,61 24 337 244,82 23 561 173,33 23 315 266,02 23 428 823,18 23 748 048,80 24 226 286,31 23 750 783,91 24 294 267,00

I.  Amortyzacja 2 842 538,63 2 574 955,00 2 507 559,67 2 352 258,38 3 259 656,62 4 665 404,14 4 562 619,49 4 549 784,14 4 689 784,14 3 869 749,26 4 062 284,14

II.  Zużycie materiałów i energii 10 007 941,03 10 108 020,44 10 209 100,64 10 311 191,65 8 198 311,52 6 114 190,00 6 102 602,66 6 194 141,70 6 287 053,82 6 381 359,63 6 477 080,03

III.  Usługi obce 2 311 636,34 2 334 752,70 2 358 100,23 2 381 681,23 2 668 473,05 2 955 503,03 2 992 846,32 3 030 749,77 3 069 221,76 3 108 270,84 3 147 905,65

IV.  Podatki i opłaty, w tym 1 253 734,42 1 291 346,45 1 330 086,85 1 369 989,45 1 276 162,43 1 180 328,46 1 204 564,18 1 237 530,22 1 271 363,19 1 306 085,40 1 341 719,73

V.  Wynagrodzenia 5 601 220,24 5 741 250,75 5 884 782,01 6 031 901,57 6 224 699,10 6 421 266,58 6 549 271,91 6 679 831,05 6 812 994,98 6 948 815,69 7 087 346,23

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 531 932,10 1 570 230,40 1 609 486,16 1 649 723,32 1 690 966,40 1 733 240,56 1 767 905,37 1 803 263,48 1 839 328,75 1 876 115,32 1 913 637,63

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 145 961,38 147 420,99 148 895,20 150 384,16 151 888,00 153 406,88 155 707,98 158 043,60 160 414,25 162 820,47 165 262,78

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 87 464,79 88 339,44 89 222,83 90 115,06 91 016,21 91 926,37 93 305,27 94 704,85 96 125,42 97 567,30 99 030,81

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 182 720,21 850 057,69 1 063 267,73 1 367 266,55 3 623 218,27 5 397 919,21 5 715 059,82 5 832 992,45 5 798 470,56 6 724 344,31 6 637 988,15

D.  Pozostałe przychody operacyjne 1 642 074,07 485 000,00 485 000,00 485 000,00 830 277,40 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.  Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 830 277,40 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00

IV.  Inne przychody operacyjne 1 642 074,07 485 000,00 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.  Pozostałe koszty operacyjne 278 893,93 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 35 883,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 32 747,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.  Inne koszty operacyjne 210 262,92 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 1 545 900,35 1 080 057,69 1 293 267,73 1 597 266,55 4 198 495,67 6 803 474,02 7 120 614,63 7 238 547,26 7 204 025,37 8 129 899,12 8 043 542,95

G.  Przychody finansowe  87 392,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H.  Koszty finansowe 14 153,96 0,00 53 683,06 272 410,36 638 756,64 850 261,83 776 618,10 702 974,37 629 330,64 555 686,91 482 043,18

I.  Odsetki, w tym: 14 153,96 0,00 53 683,06 272 410,36 638 756,64 850 261,83 776 618,10 702 974,37 629 330,64 555 686,91 482 043,18

II.  Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N.  Zysk (strata) brutto 1 619 138,46 1 080 057,69 1 239 584,67 1 324 856,19 3 559 739,03 5 953 212,19 6 343 996,53 6 535 572,89 6 574 694,73 7 574 212,21 7 561 499,78

O.  Podatek dochodowy 333 957,00 205 210,96 235 521,09 251 722,68 676 350,42 1 131 110,32 1 205 359,34 1 241 758,85 1 249 192,00 1 439 100,32 1 436 684,96

 P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T.  Zysk (strata) netto 1 285 181,46 874 846,73 1 004 063,58 1 073 133,52 2 883 388,61 4 822 101,87 5 138 637,19 5 293 814,04 5 325 502,73 6 135 111,89 6 124 814,82
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 Za okres 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 396 238,97 31 867 182,56 32 345 190,30 32 830 368,15 33 322 823,67 33 822 666,03 34 330 006,02 34 844 956,11 35 367 630,45 35 898 144,91 36 436 617,08

I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 31 285 172,11 31 754 449,69 32 230 766,43 32 714 227,93 33 204 941,35 33 703 015,47 34 208 560,70 34 721 689,11 35 242 514,45 35 771 152,17 36 307 719,45

II.  Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 111 066,87 112 732,87 114 423,86 116 140,22 117 882,32 119 650,56 121 445,32 123 267,00 125 116,00 126 992,74 128 897,63

B.  Koszty działalności operacyjnej 24 731 754,08 25 235 905,63 25 626 849,70 26 077 216,89 26 402 140,40 26 794 256,03 27 193 702,32 27 383 925,74 26 678 079,03 27 100 376,12 27 530 585,97

I.  Amortyzacja 4 142 284,14 4 282 284,14 4 302 284,14 4 374 784,14 4 314 784,14 4 314 784,14 4 314 784,14 4 098 089,35 2 977 708,46 2 977 708,46 2 977 708,46

II.  Zużycie materiałów i energii 6 574 236,23 6 672 849,77 6 772 942,52 6 874 536,65 6 977 654,70 7 082 319,52 7 188 554,32 7 296 382,63 7 405 828,37 7 516 915,80 7 629 669,53

III.  Usługi obce 3 188 134,99 3 228 967,76 3 270 413,03 3 312 479,97 3 355 177,92 3 398 516,34 3 442 504,84 3 487 153,16 3 532 471,21 3 578 469,02 3 625 156,81

IV.  Podatki i opłaty, w tym 1 378 289,66 1 415 819,25 1 454 333,15 1 493 856,68 1 534 415,78 1 576 037,05 1 618 747,75 1 662 575,88 1 707 550,10 1 753 699,82 1 801 055,20

V.  Wynagrodzenia 7 228 640,70 7 372 754,27 7 519 743,22 7 669 664,96 7 822 578,03 7 978 542,16 8 137 618,27 8 299 868,47 8 465 356,15 8 634 145,94 8 806 303,76

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 951 910,38 1 990 948,59 2 030 767,56 2 071 382,91 2 112 810,57 2 155 066,78 2 198 168,12 2 242 131,48 2 286 974,11 2 332 713,59 2 379 367,86

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe 167 741,72 170 257,84 172 811,71 175 403,89 178 034,94 180 705,47 183 416,05 186 167,29 188 959,80 191 794,20 194 671,11

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 100 516,27 102 024,02 103 554,38 105 107,69 106 684,31 108 284,57 109 908,84 111 557,48 113 230,84 114 929,30 116 653,24

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 6 664 484,89 6 631 276,93 6 718 340,60 6 753 151,26 6 920 683,28 7 028 409,99 7 136 303,70 7 461 030,37 8 689 551,42 8 797 768,78 8 906 031,11

D.  Pozostałe przychody operacyjne 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 641 211,54 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24

I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.  Dotacje 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 660 554,80 1 641 211,54 1 570 286,24 1 570 286,24 1 570 286,24

III.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

IV.  Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E.  Pozostałe koszty operacyjne 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.  Inne koszty operacyjne 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 8 070 039,69 8 036 831,73 8 123 895,40 8 158 706,06 8 326 238,08 8 433 964,80 8 541 858,50 8 847 241,91 10 004 837,66 10 113 055,02 10 221 317,35

G.  Przychody finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H.  Koszty finansowe 408 399,45 334 755,71 261 111,98 187 468,25 113 824,52 40 180,79 1 679,46 0,00 0,00 0,00 0,00

I.  Odsetki, w tym: 408 399,45 334 755,71 261 111,98 187 468,25 113 824,52 40 180,79 1 679,46 0,00 0,00 0,00 0,00

II.  Strata z tyt. rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III.  Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N.  Zysk (strata) brutto 7 661 640,25 7 702 076,02 7 862 783,42 7 971 237,81 8 212 413,56 8 393 784,00 8 540 179,04 8 847 241,91 10 004 837,66 10 113 055,02 10 221 317,35

O.  Podatek dochodowy 1 455 711,65 1 463 394,44 1 493 928,85 1 514 535,18 1 560 358,58 1 594 818,96 1 622 634,02 1 680 975,96 1 900 919,15 1 921 480,45 1 942 050,30

 P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

T.  Zysk (strata) netto 6 205 928,60 6 238 681,57 6 368 854,57 6 456 702,62 6 652 054,98 6 798 965,04 6 917 545,02 7 166 265,95 8 103 918,50 8 191 574,57 8 279 267,05
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Tabela. Prognoza bilansu spółki - aktywa wariant inwestycyjny 

Treść 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A. AKTYWA TRWAŁE 14 682 330,69 12 107 375,69 17 559 816,02 33 367 174,34 69 807 555,36 66 642 151,23 63 139 531,74 59 649 747,60 56 019 963,47 53 710 214,21 50 767 930,08

I. Wartości niematerialne i prawne 2 304 390,36 1 565 890,36 827 390,36 88 890,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 2 304 390,36 1 565 890,36 827 390,36 88 890,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na  wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Rzeczowe aktywa trwałe 11 538 780,84 9 702 325,84 15 893 266,17 32 439 124,49 68 968 395,87 65 802 991,74 62 300 372,25 58 810 588,11 55 180 803,98 52 871 054,72 49 928 770,59

1. Środki trwałe 11 376 071,22 9 539 616,22 7 933 266,17 6 979 507,78 68 968 395,87 65 802 991,74 62 300 372,25 58 810 588,11 55 180 803,98 52 871 054,72 49 928 770,59

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 462 965,12 7 342 215,12 6 377 666,36 5 910 407,97 68 327 416,06 64 590 131,93 60 380 347,79 56 170 563,65 51 960 779,52 49 211 030,26 45 968 746,13

c) urządzenia  techniczne i maszyny 2 805 517,04 2 117 062,04 1 495 575,35 1 009 075,35 580 955,35 1 152 835,35 1 860 000,00 2 580 000,00 3 160 000,00 3 600 000,00 3 900 000,00

d) środki transportu 47 564,60 20 314,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87

2. Środki trwałe w budowie 162 709,62 162 709,62 7 960 000,00 25 459 616,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 831 236,00 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 923,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 15 557 088,27 13 619 702,10 17 184 850,79 21 915 120,12 25 565 267,40 29 364 960,14 33 805 639,47 38 389 308,11 43 145 322,85 47 391 579,03 52 260 750,06

I. Zapasy 6 743 584,64 6 878 456,33 7 016 025,46 7 156 345,97 7 299 472,89 7 445 462,35 7 557 144,28 7 670 501,45 7 785 558,97 7 902 342,35 8 020 877,49

1. Materiały 6 689 645,16 6 823 438,06 6 959 906,82 7 099 104,96 7 241 087,06 7 385 908,80 7 496 697,43 7 609 147,89 7 723 285,11 7 839 134,39 7 956 721,41

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Towary 53 885,05 54 962,75 56 062,01 57 183,25 58 326,91 59 493,45 60 385,85 61 291,64 62 211,01 63 144,18 64 091,34

5. Zaliczki na poczet dostaw 54,43 55,52 56,63 57,76 58,92 60,10 61,00 61,91 62,84 63,78 64,74

II. Należności  krótkoterminowe 3 311 737,43 3 377 972,18 3 445 531,62 3 514 442,25 3 584 731,10 3 656 425,72 3 711 272,11 3 766 941,19 3 823 445,31 3 880 796,99 3 939 008,94

1. Należności  od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek  3 311 737,43 3 377 972,18 3 445 531,62 3 514 442,25 3 584 731,10 3 656 425,72 3 711 272,11 3 766 941,19 3 823 445,31 3 880 796,99 3 939 008,94

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 3 200 690,02 3 264 703,82 3 329 997,90 3 396 597,85 3 464 529,81 3 533 820,41 3 586 827,71 3 640 630,13 3 695 239,58 3 750 668,18 3 806 928,20

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 546,00 556,92 568,06 579,42 591,01 602,83 611,87 621,05 630,36 639,82 649,42

c) inne 110 501,41 112 711,44 114 965,67 117 264,98 119 610,28 122 002,49 123 832,52 125 690,01 127 575,36 129 488,99 131 431,33

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 453 431,88 3 312 273,59 6 671 783,71 11 192 306,80 14 628 518,07 18 210 001,27 22 483 621,57 26 897 727,94 31 481 639,67 35 553 214,00 40 245 085,68

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 453 431,88 3 312 273,59 6 671 783,71 11 192 306,80 14 628 518,07 18 210 001,27 22 483 621,57 26 897 727,94 31 481 639,67 35 553 214,00 40 245 085,68

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 334,32 51 000,00 51 510,00 52 025,10 52 545,35 53 070,80 53 601,51 54 137,53 54 678,90 55 225,69 55 777,95

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA AKTYWÓW 30 239 418,96 25 727 077,79 34 744 666,80 55 282 294,46 95 372 822,76 96 007 111,37 96 945 171,21 98 039 055,71 99 165 286,32 101 101 793,24 103 028 680,13
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Treść 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A. AKTYWA TRWAŁE 47 685 645,94 44 463 361,81 41 721 077,67 38 466 293,54 35 211 509,40 31 956 725,27 29 201 941,13 26 223 851,78 24 306 143,33 22 388 434,87 33 476 726,77

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Zaliczki na  wartości niematerialnych i prawnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Rzeczowe aktywa trwałe 46 846 486,45 43 624 202,32 40 881 918,18 37 627 134,05 34 372 349,91 31 117 565,78 28 362 781,64 25 384 692,29 23 466 983,84 21 549 275,38 32 637 567,28

1. Środki trwałe 46 846 486,45 43 624 202,32 40 881 918,18 37 627 134,05 34 372 349,91 31 117 565,78 28 362 781,64 25 384 692,29 23 466 983,84 21 549 275,38 32 637 567,28

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59 36 972,59

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 42 726 461,99 39 484 177,86 36 741 893,72 33 487 109,59 30 232 325,45 26 977 541,32 24 222 757,18 21 244 667,83 19 326 959,38 17 409 250,92 28 497 542,82

c) urządzenia  techniczne i maszyny 4 060 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00 4 080 000,00

d) środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) inne środki trwałe 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87 23 051,87

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49 839 159,49

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 57 351 721,95 62 616 144,07 67 531 446,79 73 047 815,66 78 760 265,61 84 620 365,17 92 565 928,60 101 121 480,21 109 626 001,72 118 218 963,68 113 894 413,78

I. Zapasy 8 141 190,65 8 263 308,51 8 387 258,14 8 513 067,01 8 640 763,01 8 770 374,46 8 901 930,08 9 035 459,03 9 170 990,91 9 308 555,78 9 448 184,11

1. Materiały 8 076 072,23 8 197 213,31 8 320 171,51 8 444 974,08 8 571 648,69 8 700 223,42 8 830 726,78 8 963 187,68 9 097 635,49 9 234 100,02 9 372 611,53

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Towary 65 052,71 66 028,50 67 018,93 68 024,21 69 044,58 70 080,25 71 131,45 72 198,42 73 281,40 74 380,62 75 496,33

5. Zaliczki na poczet dostaw 65,71 66,70 67,70 68,71 69,74 70,79 71,85 72,93 74,02 75,13 76,26

II. Należności  krótkoterminowe 3 998 094,08 4 058 065,49 4 118 936,47 4 180 720,52 4 243 431,32 4 307 082,79 4 371 689,04 4 437 264,37 4 503 823,34 4 571 380,69 4 639 951,40

1. Należności  od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek  3 998 094,08 4 058 065,49 4 118 936,47 4 180 720,52 4 243 431,32 4 307 082,79 4 371 689,04 4 437 264,37 4 503 823,34 4 571 380,69 4 639 951,40

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 3 864 032,12 3 921 992,60 3 980 822,49 4 040 534,83 4 101 142,85 4 162 659,99 4 225 099,89 4 288 476,39 4 352 803,54 4 418 095,59 4 484 367,03

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 659,16 669,05 679,08 689,27 699,61 710,10 720,75 731,56 742,54 753,68 764,98

c) inne 133 402,80 135 403,84 137 434,90 139 496,42 141 588,87 143 712,70 145 868,39 148 056,41 150 277,26 152 531,42 154 819,39

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 45 156 101,49 50 237 870,99 54 967 784,11 60 295 985,37 65 817 448,09 71 483 698,50 79 232 507,98 87 588 357,29 95 890 183,95 104 277 413,66 99 744 048,58

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 45 156 101,49 50 237 870,99 54 967 784,11 60 295 985,37 65 817 448,09 71 483 698,50 79 232 507,98 87 588 357,29 95 890 183,95 104 277 413,66 99 744 048,58

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 56 335,73 56 899,09 57 468,08 58 042,76 58 623,18 59 209,42 59 801,51 60 399,53 61 003,52 61 613,56 62 229,69

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA AKTYWÓW 105 037 367,89 107 079 505,88 109 252 524,46 111 514 109,19 113 971 775,01 116 577 090,44 121 767 869,73 127 345 332,00 133 932 145,05 140 607 398,55 147 371 140,55

 

 

 

 

 



BUDOWA CIEPŁOWNI GEOTERMALNO-BIOMASOWEJ W SIERADZU WRAZ 
                     Z OTWOREM ZATŁACZAJĄCYM SIERADZ GT-2. 

 

 Strona nr 103 z 124 

 

 

Tabela. Prognoza bilansu spółki - pasywa wariant inwestycyjny 

Treść 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 22 452 778,80 17 843 306,37 18 847 369,95 19 920 503,46 22 803 892,08 27 625 993,95 32 764 631,14 38 058 445,18 43 383 947,91 49 519 059,81 55 643 874,63

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 5 484 319,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 1 285 181,46 2 160 028,19 3 164 091,77 4 237 225,28 7 120 613,90 11 942 715,77 17 081 352,96 22 375 167,00 27 700 669,73 33 835 781,63

VI. Zysk (strata) netto 1 285 181,46 874 846,73 1 004 063,58 1 073 133,52 2 883 388,61 4 822 101,87 5 138 637,19 5 293 814,04 5 325 502,73 6 135 111,89 6 124 814,82

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 7 786 640,16 7 883 771,43 15 897 296,86 35 361 791,00 72 568 930,69 68 381 117,42 64 180 540,07 59 980 610,53 55 781 338,40 51 582 733,43 47 384 805,51

I. Rezerwy na zobowiązania 5 051 834,39 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 540 793,82 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00

3. Pozostałe rezerwy 3 511 040,57 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00

 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 3 511 040,57 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 3 767 232,61 13 581 426,56 28 541 753,04 25 957 762,50 23 373 771,97 20 789 781,43 18 205 790,90 15 621 800,36 13 037 809,82

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 3 767 232,61 13 581 426,56 28 541 753,04 25 957 762,50 23 373 771,97 20 789 781,43 18 205 790,90 15 621 800,36 13 037 809,82

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3 767 232,61 13 581 426,56 28 541 753,04 25 957 762,50 23 373 771,97 20 789 781,43 18 205 790,90 15 621 800,36 13 037 809,82

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 513 501,40 2 563 771,43 2 615 046,86 2 785 204,94 5 304 685,29 5 359 099,18 5 400 725,81 5 442 976,84 5 485 861,63 5 529 389,70 5 573 570,69

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 2 187 560,27 2 231 311,48 2 275 937,70 2 439 313,60 4 951 876,12 4 999 233,84 5 035 462,49 5 072 234,56 5 109 558,23 5 147 441,74 5 185 893,51

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 117 857,14 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 811 626,66 827 859,19 844 416,38 861 304,70 878 530,80 896 101,41 909 542,94 923 186,08 937 033,87 951 089,38 965 355,72

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 101 495,70 1 123 525,61 1 145 996,13 1 168 916,05 1 192 294,37 1 216 140,26 1 234 382,36 1 252 898,10 1 271 691,57 1 290 766,94 1 310 128,45

h) z tytułu wynagrodzeń 167 629,68 170 982,27 174 401,92 177 889,96 181 447,76 185 076,71 187 852,86 190 670,66 193 530,72 196 433,68 199 380,18

i) inne 106 808,23 108 944,39 111 123,28 113 345,75 115 612,66 117 924,92 119 693,79 121 489,20 123 311,53 125 161,21 127 038,63

4. Fundusze specjalne 325 941,13 332 459,95 339 109,15 345 891,33 352 809,16 359 865,34 365 263,32 370 742,27 376 303,41 381 947,96 387 677,18

IV. Rozliczenia międzyokresowe 221 304,37 225 000,00 4 420 017,39 13 900 159,51 33 627 492,36 31 969 255,73 30 311 042,29 28 652 852,26 26 994 685,87 25 336 543,37 23 678 424,99

1. Ujemna wartość  firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 221 304,37 225 000,00 4 420 017,39 13 900 159,51 33 627 492,36 31 969 255,73 30 311 042,29 28 652 852,26 26 994 685,87 25 336 543,37 23 678 424,99

 - długoterminowe 179 940,94 0,00 4 192 767,39 13 670 637,01 33 395 674,64 31 735 119,83 30 074 565,03 28 414 010,22 26 753 455,42 25 092 900,61 23 432 345,81

 - krótkoterminowe 41 363,43 225 000,00 227 250,00 229 522,50 231 817,73 234 135,90 236 477,26 238 842,03 241 230,45 243 642,76 246 079,19

SUMA PASYWÓW 30 239 418,96 25 727 077,79 34 744 666,80 55 282 294,46 95 372 822,76 96 007 111,37 96 945 171,21 98 039 055,71 99 165 286,32 101 101 793,24 103 028 680,13
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Treść 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 61 849 803,23 68 088 484,80 74 457 339,37 80 914 042,00 87 566 096,98 94 365 062,02 101 282 607,04 108 448 872,99 116 552 791,49 124 744 366,06 133 023 633,11

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00 6 161 800,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18 9 521 478,18

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 39 960 596,45 46 166 525,05 52 405 206,62 58 774 061,19 65 230 763,82 71 882 818,80 78 681 783,84 85 599 328,86 92 765 594,81 100 869 513,31 109 061 087,88

VI. Zysk (strata) netto 6 205 928,60 6 238 681,57 6 368 854,57 6 456 702,62 6 652 054,98 6 798 965,04 6 917 545,02 7 166 265,95 8 103 918,50 8 191 574,57 8 279 267,05

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 43 187 564,66 38 991 021,08 34 795 185,09 30 600 067,20 26 405 678,04 22 212 028,42 20 485 262,69 18 896 459,01 17 379 353,55 15 863 032,49 14 347 507,44

I. Rezerwy na zobowiązania 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00 5 095 000,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00 1 545 000,00

3. Pozostałe rezerwy 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00

 - długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - krótkoterminowe 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00 3 550 000,00

II. Zobowiązania długoterminowe 10 453 819,29 7 869 828,75 5 285 838,22 2 701 847,68 117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 10 453 819,29 7 869 828,75 5 285 838,22 2 701 847,68 117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 10 453 819,29 7 869 828,75 5 285 838,22 2 701 847,68 117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 618 414,39 5 663 930,75 5 710 129,85 5 757 021,94 5 804 617,41 3 386 793,42 3 317 970,32 3 367 739,88 3 418 255,98 3 469 529,82 3 521 572,76

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 5 224 922,05 5 264 536,03 5 304 744,21 5 345 555,51 5 386 978,99 2 962 890,42 2 887 708,78 2 931 024,41 2 974 989,78 3 019 614,62 3 064 908,84

a) kredyty i pożyczki 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 979 836,06 994 533,60 1 009 451,60 1 024 593,37 1 039 962,28 1 055 561,71 1 071 395,13 1 087 466,06 1 103 778,05 1 120 334,72 1 137 139,74

e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 1 329 780,37 1 349 727,08 1 369 972,98 1 390 522,58 1 411 380,42 1 432 551,12 1 454 039,39 1 475 849,98 1 497 987,73 1 520 457,55 1 543 264,41

h) z tytułu wynagrodzeń 202 370,88 205 406,45 208 487,54 211 614,86 214 789,08 218 010,92 221 281,08 224 600,30 227 969,30 231 388,84 234 859,67

i) inne 128 944,21 130 878,37 132 841,54 134 834,17 136 856,68 138 909,53 140 993,17 143 108,07 145 254,69 147 433,51 149 645,01

4. Fundusze specjalne 393 492,34 399 394,72 405 385,64 411 466,43 417 638,42 423 903,00 430 261,55 436 715,47 443 266,20 449 915,19 456 663,92

IV. Rozliczenia międzyokresowe 22 020 330,98 20 362 261,58 18 704 217,03 17 046 197,58 15 388 203,48 13 730 234,99 12 072 292,37 10 433 719,13 8 866 097,58 7 298 502,67 5 730 934,68

1. Ujemna wartość  firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 020 330,98 20 362 261,58 18 704 217,03 17 046 197,58 15 388 203,48 13 730 234,99 12 072 292,37 10 433 719,13 8 866 097,58 7 298 502,67 5 730 934,68

 - długoterminowe 21 771 791,00 20 111 236,20 18 450 681,39 16 790 126,59 15 129 571,78 13 469 016,98 11 808 462,17 10 167 250,63 8 596 964,40 7 026 678,16 5 456 391,92

 - krótkoterminowe 248 539,98 251 025,38 253 535,63 256 070,99 258 631,70 261 218,01 263 830,20 266 468,50 269 133,18 271 824,51 274 542,76

SUMA PASYWÓW 105 037 367,89 107 079 505,88 109 252 524,46 111 514 109,19 113 971 775,01 116 577 090,44 121 767 869,73 127 345 332,00 133 932 145,05 140 607 398,55 147 371 140,55
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10.8.  Analiza wskaźnikowa 

 

Tabela. Główne wskaźniki ekonomiczne wnioskodawcy w wariancie z projektem. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

 Płynność szybka 3,5 2,6 3,9 5,3 3,4 4,1 4,9 5,6 6,4 7,1 7,9

 Płynność bieżąca 6,2 5,3 6,6 7,9 4,8 5,5 6,3 7,1 7,9 8,6 9,4

 Rentowność sprzedaży  5,4% 3,5% 4,0% 4,2% 10,6% 16,8% 17,6% 17,9% 17,7% 20,1% 19,8%

 Rentowność kapitałów własnych 5,7% 4,9% 5,3% 5,4% 12,6% 17,5% 15,7% 13,9% 12,3% 12,4% 11,0%

 Rentowność aktywów 4,3% 3,4% 2,9% 1,9% 3,0% 5,0% 5,3% 5,4% 5,4% 6,1% 5,9%

 Zadłużenie ogólne 0,26 0,31 0,46 0,64 0,76 0,71 0,66 0,61 0,56 0,51 0,46

 Cykl rotacji zapasów w dniach 103 102 102 102 98 95 95 95 95 95 95

 Cykl rotacji należności w dniach 50 50 50 50 48 46 46 46 46 46 46

 Cykl rotacji zobowiązań w dniach 38 38 38 40 71 68 68 67 67 66 66

WPOD 2,86 1,60 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! 8,05 9,70 11,41 13,18 14,76 16,57

 

 

2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

 Płynność szybka 8,8 9,6 10,4 11,2 12,1 22,4 25,2 27,3 29,4 31,4 29,7

 Płynność bieżąca 10,2 11,1 11,8 12,7 13,6 25,0 27,9 30,0 32,1 34,1 32,3

 Rentowność sprzedaży  19,8% 19,6% 19,7% 19,7% 20,0% 20,1% 20,2% 20,6% 22,9% 22,8% 22,7%

 Rentowność kapitałów własnych 10,0% 9,2% 8,6% 8,0% 7,6% 7,2% 6,8% 6,6% 7,0% 6,6% 6,2%

 Rentowność aktywów 5,9% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,8% 5,7% 5,6% 6,1% 5,8% 5,6%

 Zadłużenie ogólne 0,41 0,36 0,32 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

 Cykl rotacji zapasów w dniach 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

 Cykl rotacji należności w dniach 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

 Cykl rotacji zobowiązań w dniach 65 65 64 64 64 37 35 35 35 35 35

WPOD 18,48 20,44 22,27 24,33 26,47 28,66 673,28 #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0! #DZIEL/0!

 

 

 
Główne wskaźniki ekonomiczne firmy ulegną systematycznej poprawie. W latach 2019-2039 nastąpi spadek zadłużenia, utrzymane zostaną 
wskaźniki rentowności sprzedaży oraz nastąpi spadek zwrotu z kapitałów własnych (oraz aktywów) w wyniku brakuj ujęcia dywidendy. W projekcji 
założono skrócenie wartości cykli rotacji zapasów, należności zobowiązań.  
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10.9.  Poziom dofinansowania oraz wskaźniki efektywności finansowej 

 
Poziom dofinansowania obliczono zgodnie z Metodyką wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Działania 1.1.1 

Tabela. Efektywność projektu bez uwzględnienia dotacji w zł. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

WPŁYWY razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI razem 0,00 7 960 000,00 17 499 616,71 34 766 592,69 -4 608 454,22 -4 787 870,48 -4 866 677,79 -4 946 667,20 -5 027 856,46 -5 110 263,56 

Nakłady inwestycyjne 7 960 000,00 17 499 616,71 37 080 385,09

Nakłady odtworzeniowe
Koszty operacyjne bez amortyzacji -2 313 792,40 -4 608 454,22 -4 787 870,48 -4 866 677,79 -4 946 667,20 -5 027 856,46 -5 110 263,56 

Zmiana kapitału obrotowego
WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 0,00 -7 960 000,00 -17 499 616,71 -34 766 592,69 4 608 454,22 4 787 870,48 4 866 677,79 4 946 667,20 5 027 856,46 5 110 263,56

Współczynnik dyskontowy 1,0000 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307

ZDYSKONTOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 0,00 -7 960 000,00 -16 826 554,53 -32 143 669,28 4 096 899,02 4 092 691,75 4 000 054,39 3 909 422,94 3 820 757,69 3 734 019,53

STOPA DYSKONTOWA 4,00%

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji - FRR 5,62%

Finansowa zdyskontowana wartość netto inwestycji - FNPV 9 212 530,44
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

WPŁYWY razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 465 000,90

Przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 465 000,90

WYDATKI razem -5 193 906,76 -5 278 804,61 -5 364 975,93 -5 452 439,82 -5 541 215,67 -5 631 323,15 -5 722 782,25 -5 815 613,23 -5 909 836,68 -6 005 473,48 6 403 455,53

Nakłady inwestycyjne
Nakłady odtworzeniowe 12 506 000,36

Koszty operacyjne bez amortyzacji -5 193 906,76 -5 278 804,61 -5 364 975,93 -5 452 439,82 -5 541 215,67 -5 631 323,15 -5 722 782,25 -5 815 613,23 -5 909 836,68 -6 005 473,48 -6 102 544,83 

Zmiana kapitału obrotowego
WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 5 193 906,76 5 278 804,61 5 364 975,93 5 452 439,82 5 541 215,67 5 631 323,15 5 722 782,25 5 815 613,23 5 909 836,68 6 005 473,48 20 061 545,37

Współczynnik dyskontowy 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,5339 0,5134 0,4936 0,4746

ZDYSKONTOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 3 649 170,00 3 566 171,25 3 484 986,06 3 405 577,82 3 327 910,54 3 251 948,80 3 177 657,84 3 105 003,45 3 033 952,04 2 964 470,59 9 522 060,53

 
 
W wariancie bez uwzględnienia dotacji efektywność  projektu przy 4% stopie dyskontowej wynosi: mierzona wartością FRR 5,62%  a wartość FNPV 
9,2 mln zł. Wariant bez dotacji przyjmuje dodatnią wartość NPV dla 4% stopy dyskontowej.  
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Tabela. Efektywność projektu z uwzględnieniem dotacji w zł. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

WPŁYWY razem 0,00 4 192 767,39 9 217 565,62 19 526 068,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja POIiŚ 0,00 4 192 767,39 9 217 565,62 19 526 068,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WYDATKI razem 0,00 7 960 000,00 17 499 616,71 34 766 592,69 -4 608 454,22 -4 787 870,48 -4 866 677,79 -4 946 667,20 -5 027 856,46 -5 110 263,56 

Nakłady inwestycyjne 0,00 7 960 000,00 17 499 616,71 37 080 385,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Koszty operacyjne bez amortyzacji 0,00 0,00 0,00 -2 313 792,40 -4 608 454,22 -4 787 870,48 -4 866 677,79 -4 946 667,20 -5 027 856,46 -5 110 263,56 

Zmiana kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 0,00 -3 767 232,61 -8 282 051,09 -15 240 524,62 4 608 454,22 4 787 870,48 4 866 677,79 4 946 667,20 5 027 856,46 5 110 263,56

Współczynnik dyskontowy 1,0000 1,0000 0,9615 0,9246 0,8890 0,8548 0,8219 0,7903 0,7599 0,7307

ZDYSKONTOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 0,00 -3 767 232,61 -7 963 510,67 -14 090 721,73 4 096 899,02 4 092 691,75 4 000 054,39 3 909 422,94 3 820 757,69 3 734 019,53

STOPA DYSKONTOWA 4,00%

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji - FRR 16,24%

Finansowa zdyskontowana wartość netto inwestycji - FNPV 40 321 289,24
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

WPŁYWY razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 465 000,90

Przychody ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja POIiŚ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość rezydualna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 465 000,90

WYDATKI razem -5 193 906,76 -5 278 804,61 -5 364 975,93 -5 452 439,82 -5 541 215,67 -5 631 323,15 -5 722 782,25 -5 815 613,23 -5 909 836,68 -6 005 473,48 6 403 455,53

Nakłady inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nakłady odtworzeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 506 000,36

Koszty operacyjne bez amortyzacji -5 193 906,76 -5 278 804,61 -5 364 975,93 -5 452 439,82 -5 541 215,67 -5 631 323,15 -5 722 782,25 -5 815 613,23 -5 909 836,68 -6 005 473,48 -6 102 544,83 

Zmiana kapitału obrotowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 5 193 906,76 5 278 804,61 5 364 975,93 5 452 439,82 5 541 215,67 5 631 323,15 5 722 782,25 5 815 613,23 5 909 836,68 6 005 473,48 20 061 545,37

Współczynnik dyskontowy 0,7026 0,6756 0,6496 0,6246 0,6006 0,5775 0,5553 0,5339 0,5134 0,4936 0,4746

ZDYSKONTOWANE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO 3 649 170,00 3 566 171,25 3 484 986,06 3 405 577,82 3 327 910,54 3 251 948,80 3 177 657,84 3 105 003,45 3 033 952,04 2 964 470,59 9 522 060,53

 
 

W wariancie z uwzględnieniem dotacji efektywność  projektu przy 4% stopie dyskontowej wynosi mierzona wartością FRR 16,2%  a wartość FNPV 
40,3 mln zł.  Przy wsparciu dotacyjnym projekt posiada dodatnią wartość NPV przy 4% stopie dyskontowej. Należy podkreślić wyłącznie kosztowy 
charakter projektu – oszacowana nadwyżka to wyłącznie oszczędność kosztowa w relacji do obecnego sposobu wytwarzania ciepła za pomocą 
kotłów węglowych. 
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10.10.  Analiza finansowej trwałości inwestycji 

 

Tabela. Przepływy finansowe w projekcie w zł – model różnicowy. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 0,00 0,00 -53 683,06 -225 385,36 813 988,75 1 935 304,79 2 137 562,64 2 258 327,25 2 380 049,37 2 502 743,36 2 626 423,79

II. Korekty razem 0,00 0,00 4 192 767,39 9 217 565,62 20 241 524,99 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83

1. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 600,04 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zmiana stanu należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0,00 0,00 4 192 767,39 9 217 565,62 18 740 924,95 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 0,00 0,00 4 139 084,33 8 992 180,26 21 055 513,73 3 346 218,62 3 548 476,48 3 669 241,09 3 790 963,20 3 913 657,19 4 037 337,63

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 0,00 0,00 7 960 000,00 17 499 616,71 37 080 385,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 7 960 000,00 17 499 616,71 37 080 385,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 -7 960 000,00 -17 499 616,71 -37 080 385,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 0,00 3 767 232,61 8 282 051,09 17 544 317,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki 0,00 3 767 232,61 8 282 051,09 17 544 317,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,00 0,00 3 767 232,61 8 282 051,09 17 544 317,02 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 0,00 0,00 -53 683,06 -225 385,36 1 519 445,67 880 085,23 1 082 343,08 1 203 107,69 1 324 829,81 1 447 523,80 1 571 204,24

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0,00 0,00 -53 683,06 -225 385,36 1 519 445,67 880 085,23 1 082 343,08 1 203 107,69 1 324 829,81 1 447 523,80 1 571 204,24

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 0,00 -53 683,06 -279 068,42 1 240 377,24 2 120 462,47 3 202 805,55 4 405 913,25 5 730 743,06 7 178 266,85

Środki pieniężne na koniec okresu 0,00 0,00 -53 683,06 -279 068,42 1 240 377,24 2 120 462,47 3 202 805,55 4 405 913,25 5 730 743,06 7 178 266,85 8 749 471,09

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszczególnienie
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 2 751 105,48 2 876 803,43 3 003 532,89 3 131 309,32 3 260 148,45 3 390 066,20 3 492 613,42 3 762 206,51 4 551 327,51 4 628 793,31 4 707 421,11

II. Korekty razem 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 410 913,83 1 170 913,83 290 913,83 290 913,83 290 913,83

1. Amortyzacja 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 981 200,07 2 741 200,07 1 861 200,07 1 861 200,07 1 861 200,07

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Zmiana stanu należności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24 -1 570 286,24

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 4 162 019,31 4 287 717,26 4 414 446,72 4 542 223,16 4 671 062,28 4 800 980,04 4 903 527,25 4 933 120,35 4 842 241,34 4 919 707,15 4 998 334,94

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 506 000,36

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 506 000,36

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 506 000,36

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 2 466 133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 -2 466 133,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 695 885,92 1 821 583,87 1 948 313,33 2 076 089,77 2 204 928,89 2 334 846,64 4 903 527,25 4 933 120,35 4 842 241,34 4 919 707,15 -7 507 665,42

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 695 885,92 1 821 583,87 1 948 313,33 2 076 089,77 2 204 928,89 2 334 846,64 4 903 527,25 4 933 120,35 4 842 241,34 4 919 707,15 -7 507 665,42

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 8 749 471,09 10 445 357,01 12 266 940,88 14 215 254,20 16 291 343,97 18 496 272,86 20 831 119,50 25 734 646,75 30 667 767,10 35 510 008,44 40 429 715,59

Środki pieniężne na koniec okresu 10 445 357,01 12 266 940,88 14 215 254,20 16 291 343,97 18 496 272,86 20 831 119,50 25 734 646,75 30 667 767,10 35 510 008,44 40 429 715,59 32 922 050,18

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszczególnienie
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Tabela. Finansowa trwałość projektu – rachunek przepływów wnioskodawcy z uwzględnieniem inwestycji. 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 1 285 181,46 874 846,73 1 004 063,58 1 073 133,52 2 883 388,61 4 822 101,87 5 138 637,19 5 293 814,04 5 325 502,73 6 135 111,89 6 124 814,82

II. Korekty razem 1 442 758,38 2 468 314,15 6 548 213,93 11 674 955,20 22 826 400,41 2 843 371,87 2 778 973,64 2 764 282,87 2 902 399,53 2 080 452,97 2 271 047,40

1. Amortyzacja 2 842 538,63 2 574 955,00 2 507 559,67 2 352 258,38 3 259 656,62 4 665 404,14 4 562 619,49 4 549 784,14 4 689 784,14 3 869 749,26 4 062 284,14

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw 989 338,75 43 165,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zmiana stanu zapasów -1 716 272,28 -134 871,69 -137 569,13 -140 320,51 -143 126,92 -145 989,46 -111 681,94 -113 357,16 -115 057,52 -116 783,38 -118 535,14

7. Zmiana stanu należności -229 442,35 -66 234,75 -67 559,44 -68 910,63 -70 288,85 -71 694,62 -54 846,39 -55 669,08 -56 504,12 -57 351,68 -58 211,95

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 25 590,62 50 270,03 51 275,43 52 300,94 53 346,96 54 413,89 41 626,63 42 251,03 42 884,79 43 528,07 44 180,99

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -468 994,99 1 029,95 4 194 507,39 9 479 627,02 19 726 812,60 -1 658 762,08 -1 658 744,15 -1 658 726,05 -1 658 707,76 -1 658 689,29 -1 658 670,63

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 727 939,84 3 343 160,87 7 552 277,51 12 748 088,71 25 709 789,03 7 665 473,74 7 917 610,83 8 058 096,91 8 227 902,26 8 215 564,86 8 395 862,22

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

II. Wydatki 3 890 060,55 0,00 7 960 000,00 18 159 616,71 39 700 037,64 1 500 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 560 000,00 1 120 000,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 890 060,55 0,00 7 960 000,00 18 159 616,71 39 700 037,64 1 500 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 560 000,00 1 120 000,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 890 060,55 0,00 -7 960 000,00 -18 159 616,71 -39 700 037,64 -1 500 000,00 -1 060 000,00 -1 060 000,00 -1 060 000,00 -1 560 000,00 -1 120 000,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 0,00 3 767 232,61 9 932 051,09 17 426 459,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 3 767 232,61 9 932 051,09 17 426 459,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 2 930 651,46 5 484 319,16 0,00 0,00 0,00 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 875 951,46 5 484 319,16 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 054 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 930 651,46 -5 484 319,16 3 767 232,61 9 932 051,09 17 426 459,88 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 092 772,17 -2 141 158,29 3 359 510,11 4 520 523,10 3 436 211,26 3 581 483,21 4 273 620,29 4 414 106,38 4 583 911,73 4 071 574,33 4 691 871,68

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 092 772,17 -2 141 158,29 3 359 510,11 4 520 523,10 3 436 211,26 3 581 483,21 4 273 620,29 4 414 106,38 4 583 911,73 4 071 574,33 4 691 871,68

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 9 546 204,05 5 453 431,88 3 312 273,59 6 671 783,71 11 192 306,80 14 628 518,07 18 210 001,27 22 483 621,57 26 897 727,94 31 481 639,67 35 553 214,00

Środki pieniężne na koniec okresu 5 453 431,88 3 312 273,59 6 671 783,71 11 192 306,80 14 628 518,07 18 210 001,27 22 483 621,57 26 897 727,94 31 481 639,67 35 553 214,00 40 245 085,68

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszczególnienie
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2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 6 205 928,60 6 238 681,57 6 368 854,57 6 456 702,62 6 652 054,98 6 798 965,04 6 917 545,02 7 166 265,95 8 103 918,50 8 191 574,57 8 279 267,05

II. Korekty razem 2 349 077,75 2 487 078,46 2 505 049,09 2 575 489,18 2 513 398,27 2 511 275,90 2 509 121,60 2 309 583,36 1 257 908,16 1 255 655,14 1 253 368,23

1. Amortyzacja 4 142 284,14 4 282 284,14 4 302 284,14 4 374 784,14 4 314 784,14 4 314 784,14 4 314 784,14 4 098 089,35 2 977 708,46 2 977 708,46 2 977 708,46

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zmiana stanu zapasów -120 313,16 -122 117,86 -123 949,63 -125 808,87 -127 696,01 -129 611,45 -131 555,62 -133 528,95 -135 531,89 -137 564,86 -139 628,34

7. Zmiana stanu należności -59 085,13 -59 971,41 -60 870,98 -61 784,05 -62 710,81 -63 651,47 -64 606,24 -65 575,34 -66 558,97 -67 557,35 -68 570,71

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 44 843,70 45 516,36 46 199,10 46 892,09 47 595,47 48 309,40 49 034,04 49 769,55 50 516,10 51 273,84 52 042,95

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 658 651,79 -1 658 632,76 -1 658 613,54 -1 658 594,13 -1 658 574,52 -1 658 554,72 -1 658 534,72 -1 639 171,25 -1 568 225,55 -1 568 204,94 -1 568 184,13

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 8 555 006,35 8 725 760,03 8 873 903,65 9 032 191,80 9 165 453,25 9 310 240,95 9 426 666,62 9 475 849,31 9 361 826,66 9 447 229,71 9 532 635,28

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

II. Wydatki 1 060 000,00 1 060 000,00 1 560 000,00 1 120 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 560 000,00 1 120 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 14 066 000,36

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 060 000,00 1 060 000,00 1 560 000,00 1 120 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 560 000,00 1 120 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 14 066 000,36

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 060 000,00 -1 060 000,00 -1 560 000,00 -1 120 000,00 -1 060 000,00 -1 060 000,00 -1 560 000,00 -1 120 000,00 -1 060 000,00 -1 060 000,00 -14 066 000,36

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 2 583 990,54 117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -2 583 990,54 -117 857,14 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 911 015,81 5 081 769,50 4 729 913,12 5 328 201,26 5 521 462,72 5 666 250,41 7 748 809,48 8 355 849,31 8 301 826,66 8 387 229,71 -4 533 365,08

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 911 015,81 5 081 769,50 4 729 913,12 5 328 201,26 5 521 462,72 5 666 250,41 7 748 809,48 8 355 849,31 8 301 826,66 8 387 229,71 -4 533 365,08

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 40 245 085,68 45 156 101,49 50 237 870,99 54 967 784,11 60 295 985,37 65 817 448,09 71 483 698,50 79 232 507,98 87 588 357,29 95 890 183,95 104 277 413,66

Środki pieniężne na koniec okresu 45 156 101,49 50 237 870,99 54 967 784,11 60 295 985,37 65 817 448,09 71 483 698,50 79 232 507,98 87 588 357,29 95 890 183,95 104 277 413,66 99 744 048,58

- o ograniczonej możliwości dysponowania

Wyszczególnienie
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Prognozy przepływów finansowych całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem 

projektu wskazują, że trwałość finansowa dla Wnioskodawcy z projektem jest 

zapewniona, gdyż przepływy te we wszystkich badanych latach wykazują dodatnie 

saldo. 

10.11. Syntetyczna ocena wyników analizy finansowej 

 
Inwestycja ma na celu budowę systemu grzewczego zapewniającego ciepło z OZE 

głównie  w oparciu o źródło geotermalne. 

Realizacja inwestycji ma na celu zdecydowane zredukowanie emisji CO2. 

Analiza finansowa wariantu zakładającego realizację przedmiotowej inwestycji                    

w pełnym zakresie pozwala na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu mierzonej wartością 

NPV oraz IRR. Analiza finansowa wskazuje, że projekt od momentu rozpoczęciu fazy 

eksploatacyjnej będzie generował nadwyżkę finansową z działalności operacyjnej 

(rozumianą jako oszczędności kosztów w relacji do wariantu zakładającego aktualny 

sposób wytwarzania energii cieplnej). Analiza trwałości finansowej na poziomie 

przedsiębiorstwa pozwala na zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych 

gwarantujących trwałość finansową projektu. 

Trwałość dla Wnioskodawcy z projektem jest zapewniona, gdyż przepływy liczone dla 

całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem projektu we wszystkich badanych latach 

wykazują dodatnie saldo. Analiza finansowa wykazuje pełną wykonalność 

przedsięwzięcia pod względem finansowym, a także prawidłowe funkcjonowanie 

przedsięwzięcia oraz Wnioskodawcy w analizowanym okresie, to jest do końca 2039 

roku.  
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11.  ANALIZA SPOŁECZNO- EKONOMICZNA 
 

 

11.1.  Metodyka analizy kosztów i korzyści (analizy ekonomicznej) 

 
Ponieważ przedsięwzięcie nie zalicza się do tzw. dużych projektów, analiza kosztów                    

i korzyści będzie oparta na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji 

projektu, czyli na opisie istotnych środowiskowych, gospodarczych i społecznych 

efektów projektu oraz – jeśli to możliwe – zaprezentowaniu ich w kategoriach 

ilościowych. 

 

 

11.2.  Analiza kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 
widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa) 

 
Do bezpośrednich efektów społeczno-ekonomicznych przedsięwzięcia, które można 

skategoryzować jako tzw. koszt w znaczeniu jakościowym (społeczno-ekonomicznym,                 

a nie finansowym) można zaliczyć: 

• trudności z dostępnością terenu podczas prowadzenia prac budowlanych 

(odwiertu, wykonania instalacji), 

• możliwe utrudnienia komunikacyjne oraz hałas podczas prowadzenia prac 

budowlanych, gdy konieczne będzie przecięcie szlaków komunikacyjnych. 

 

Koszty i utrudnienia z nich wynikające maj charakter okresowy i ulegną zakończeniu 

wraz z zakończeniem fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia. Koszty te bezpośrednio 

wynikają z realizacji przedsięwzięcia. 

 

 

 

11.3.  Analiza korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia z punktu 
widzenia społeczności (jakościowa i ilościowa), w tym skutki 
przedsięwzięcia dla zatrudnienia 

 
Przedsięwzięcie wygeneruje kilka istotnych pozytywnych efektów społeczno-

ekonomicznych, kategoryzowanych jako korzyść w znaczeniu jakościowym.                             
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Do bezpośrednich pozytywnych efektów społeczno-ekonomicznych przedsięwzięcia 

można zaliczyć: 

• wykorzystanie źródeł geotermalnych do ogrzewania budynków                                  

w Sieradzu, 

• zastąpienie zużycia energii pierwotnej szacunkowo o 63.691,9 GJ/rok, 

• uniknięcie emisji gazów cieplarnianych szacunkowo o 40.306 Mg CO2 /rok, 

• wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, 

• promocja inwestycji w OZE a tym samym zachęta dla innych potencjalnych 

inwestorów do wykorzystywania zasobów energii geotermalnej oraz 

mieszkańców Sieradza do eliminowania zjawiska niskiej emisji, 

• korzystny wpływ na adaptację do zmian klimatu, co wpisuje się w założenia 

Projektu KLIMADA, 

 

Wszystkie wymienione tu efekty wynikają bezpośrednio z przedsięwzięcia.  

 

 

11.4.  Analiza ekonomiczna (o ile dotyczy) 

 
Przeprowadzanie analizy ekonomicznej dla niniejszego przedsięwzięcia nie jest 

konieczne, gdyż zgodnie z odpowiednimi wytycznymi analizę ekonomiczną 

przeprowadza się dla tzw. „dużych przedsięwzięć”, do których przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie zalicza się. 
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12.  ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI 
 

12.1.  Identyfikacja istotnych dla realizacji projektu zmiennych 
i prezentacja wpływu ich zmian na podstawowe wskaźniki 
efektywności finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia 

 

 
Analiza ryzyka ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych                                

i ilościowych, mających wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-

ekonomiczną przedsięwzięcia.  

Opracowanie analizy pozwala na zbadanie wrażliwości przedsięwzięcia na zmianę 

kluczowych czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich istotnych 

zagrożeń mogących się pojawić w trakcie realizacji przedsięwzięcia.  

 

BADANE ZMIENNE I ICH WPŁYW NA ODCHYLENIE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH 

I EKONOMICZNYCH 

Analiza wrażliwości obejmuje badanie wpływu na wskaźniki efektywności finansowej 

przedsięwzięcia (wskaźniki NPV i IRR) poszczególnych czynników ilościowych.  

Analizie wrażliwości poddane zostały kluczowe czynniki ilościowe, które w sposób 

istotny wpływają na wskaźniki efektywności finansowej przedsięwzięcia. 

 

Analiza wrażliwości wskaźników efektywności finansowej przedsięwzięcia dla projektu 

zostanie przeprowadzona przy uwzględnieniu następujących założeń: 

– Zmianie poddawana jest jedna ze zmiennych przy założeniu niezmienności 

pozostałych założeń i zmiennych, 

– Analizą objęto lata 2019-2039,  

– Parametrem oceny wrażliwości projektu na zmianę czynników ilościowych jest 

wartość NPV projektu. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wybranych parametrów ekonomicznych 

modelu zidentyfikowano jako najbardziej istotne czynniki ilościowe przedstawione 

poniżej. 

Analizie wrażliwości poddano wpływ na wyniki efektywności finansowej 

przedsięwzięcia następujących czynników ilościowych: 

– Zmiana poziomu nakładów inwestycyjnych, 

– Zmiana poziomu kosztów operacyjnych, 

– Zmiana poziomu przychodów ze sprzedaży (projekt nie generuje przychodów). 

 

W modelu pominięto szacowanie wartości kapitału obrotowego ze względu na 

nieznaczny wpływ na wyznaczoną wartość NPV. 
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Szczegółowe wartości FNPV zawarto w poniższej tabeli. 

 

Tabela. Parametry wybranych wariantów analizy wrażliwości – wariant z dotacją. 

15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

Zmiana nakładów inwestycyjnych 31 460 871 34 414 344 37 367 816 40 321 289 43 274 762 46 228 235 49 181 707

Zmiana kosztów operacyjnych 49 569 757 46 486 934 43 404 112 40 321 289 37 238 467 34 155 644 31 072 822

Zmiana przychodów ze sprzedaży 40 321 289 40 321 289 40 321 289 40 321 289 40 321 289 40 321 289 40 321 289

 
 

Na podstawie danych zawartych w przedstawionych w założeniach tabel cząstkowych 

opracowano wpływ poszczególnych parametrów na finansową bieżącą wartość netto                             

z inwestycji. Wśród zmiennych największy wpływ na FNPV mają nakłady inwestycyjne oraz 

zmiana kosztów operacyjnych. Zarówno zmiana kosztów operacyjnych jak i nakładów 

inwestycyjnych o 1% przyczyni się do większych niż 1% zmian wartości FNPV (zmienna 

krytyczna).  

 

Prezentację graficzną analizy wrażliwości przedstawiono w poniższym wykresie. 

 

 
Tabela. Graficzna prezentacja zmian wartości FNPV w zależności od wielkości zmiany wybranych parametrów ekonomicznych 
przedsięwzięcia.   
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12.2.  Wskazanie zmiennych krytycznych projektu wraz z prezentacją 
przyjętych kryteriów do ich wskazania 

 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na 

lata 2014-2020, dwie badane zmienne należy uznać za krytyczne, gdyż ich zmiana                              

o 1% wywołała zmianę FNPV/C większą, niż 1%.  

 

12.3.  Identyfikacja kluczowych dla realizacji projektu czynników ryzyka, 
w tym: formalno-instytucjonalnych, ekologiczno- technicznych, 
społecznych oraz finansowych 

 
Jako kluczowe dla realizacji przedsięwzięcia czynniki ryzyka, można zidentyfikować: 

– nie uzyskanie zakładanych parametrów wydajnościowych i jakościowych 
otworu geotermalnego,  

– trudności w wyłonieniu wykonawcy prac wiertniczych oraz prac instalatorskich 
związanych z wykonaniem infrastruktury ciepłowniczej, 

– wzrost kosztów inwestycji, 
– opóźnienia/przestoje w realizacji inwestycji, 
– utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu, 
– opóźnienia w doprowadzeniu urządzeń i instalacji do pełnego i niezawodnego 

funkcjonowania, 
– niższe zapotrzebowanie na energię cieplną. 

 

12.4.  Jakościowa analiza ryzyka 

 

12.4.1  Lista ryzyk, na które narażony jest projekt 

 
Jako kluczowe dla realizacji przedsięwzięcia czynniki ryzyka, można zidentyfikować: 

– nie uzyskanie zakładanych parametrów wydajnościowych i jakościowych 
otworu geotermalnego,  

– trudności w wyłonieniu wykonawcy prac wiertniczych oraz prac instalatorskich 
związanych z wykonaniem infrastruktury ciepłowniczej, 

– wzrost kosztów inwestycji, 
– opóźnienia/przestoje w realizacji inwestycji, 
– utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu, 
– opóźnienia w doprowadzeniu urządzeń i instalacji do pełnego i niezawodnego 

funkcjonowania, 
– niższe zapotrzebowanie na energię cieplną. 

 

12.4.2  Matryca ryzyka, zawierająca ustalenie poziomu ryzyka stanowiącego 
wypadkową prawdopodobieństwa danego ryzyka i stopnia jego wpływu 
na projekt  
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Tabela. Matryca ryzyka projektu. 

L. P. CZYNNIK RYZYKA MOŻLIWE PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 

WPŁYW NA 

PROJEKT 

USTALENIE 

POZIOMU 

RYZYKA 

DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I MINIMALIZUJĄCE 

1 nie uzyskanie zakładanych 
parametrów wydajnościowych 
i jakościowych otworu 
geotermalnego 

Dla otworu zatłaczającego ryzyko ma charakter 
marginalny 

marginalne niewielki Niskie Bliskie sąsiedztwo innego otworu geotermalnego spełniającego parametry 
jakościowe i ilościowe ogranicza ryzyko błędnej identyfikacji zakładanych 
zasobów. 

2 trudności w wyłonieniu 
wykonawcy prac wiertniczych 
oraz prac instalatorskich 
związanych z wykonaniem 
infrastruktury ciepłowniczej 

Czynnik ten mógłby wystąpić, gdyby na rynku 
brakowało specjalistycznych podmiotów, 
wykonujących prace wiertnicze oraz prace 
instalatorskie związane z wykonaniem 
infrastruktury ciepłowniczej 

marginalne średni Niski Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy powinno 
praktycznie całkowicie wyeliminować możliwość wystąpienia tego czynnika 
ryzyka. Natomiast w Polsce jest wystarczająco dużo podmiotów, 
prezentujących odpowiedni poziom przygotowania fachowego 
i doświadczenia zawodowego. 

3 wzrost kosztów inwestycji  Ceny materiałów, energii i robocizny w 
ostatnich latach są stabilne, brak jest istotnych 
czynników koniunkturalnych mogących istotnie 
wpłynąć na obecne tendencje na rynku cen. 
Zauważalny jest natomiast stały wzrost koszów 
robocizny, tendencja ta będzie mieć charakter 
długoterminowy 

średnie niewielki Średni Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy powinno 
również zagwarantować praktycznie stałą wartość wykonywanych prac, co 
oznacza przesunięcie ciężaru ryzyka tego czynnika na wykonawcę. 
Wykonawca składając ofertę powinien przewidzieć ewentualne wzrosty 
cen i odpowiednio do tego dobrać wartość ostateczną oferty. 

4 opóźnienia/przestoje 
w realizacji inwestycji 

Czynnik ten może wystąpić w przypadku, 
gdyby wykonawca nie był odpowiednio 
przygotowany do realizacji inwestycji.  
 

niskie niewielki Niski Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy powinno 
praktycznie całkowicie wyeliminować możliwość wystąpienia tego czynnika 
ryzyka w części dotyczącej wykonawcy.  

5 utrata kluczowego personelu 
podczas realizacji projektu 

Czynnik ten mógłby wystąpić w przypadku 
wymiany personelu Wnioskodawcy.  

niskie niewielki Niski Na rynku pracy w Polsce jest szereg odpowiednio przygotowanych 
merytorycznie osób, które bez kłopotów objęłyby odpowiednie stanowiska 
przy nadzorowaniu realizacji projektu. Bez trudu będzie zatem można 
znaleźć odpowiednią osobę na takie stanowiska.  

6 opóźnienia w doprowadzeniu 
urządzeń i instalacji do 
pełnego i niezawodnego 
funkcjonowania 

Czynnik ten mógłby wystąpić, gdyby któreś z 
urządzeń wchodzących w skład inwestycji nie 
zostało należycie zainstalowane lub 
uruchomione. 

marginalne niewielki Niski Wybranie odpowiednio fachowego wykonawcy prac, posiadającego 
odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac, powinno 
praktycznie wyeliminować ten czynnik ryzyka. Obecnie stosowane 
technologie niosą niskie ryzyko techniczne wynikające w wieloletniej 
obecności na rynku i ciągłego doskonalenia. 

7 niższe zapotrzebowanie na 
energię cieplną 

Spadek jednostkowy zapotrzebowania na 
energię cieplną ma stały charakter.  

Średnie  średni Niski Spółka skupia się na poprawie efektywności wytwarzania energii oraz 
podłączaniu nowych odbiorców korzystających z niskiej jakości kotłów 
węglowych   
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12.4.3  Identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących 

 
L. P. CZYNNIK RYZYKA DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE I MINIMALIZUJĄCE 

1 nie uzyskanie zakładanych parametrów 

wydajnościowych i jakościowych otworu 

geotermalnego 

Dla otworu zatłaczającego ryzyko ma charakter marginalny. Inwestor nie 

jest w stanie zapobiec negatywnym wynikom odwiertów geotermalnych. 

Aby zminimalizować ryzyko inwestor przeprowadził – zgodnie z najlepszą 

wiedzą branżową szczegółową analizę prawdopodobieństwa uzyskania 

odpowiednich zasobów.  

2 trudności w wyłonieniu wykonawcy prac 

wiertniczych oraz prac instalatorskich 

związanych z wykonaniem infrastruktury 

ciepłowniczej 

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy powinno 

praktycznie całkowicie wyeliminować możliwość wystąpienia tego 

czynnika ryzyka. Natomiast w Polsce jest wystarczająco dużo podmiotów, 

prezentujących odpowiedni poziom przygotowania fachowego 

i doświadczenia zawodowego. 

3 wzrost kosztów inwestycji  Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy powinno 

również zagwarantować praktycznie stałą wartość wykonywanych prac, 

co oznacza przesunięcie ciężaru ryzyka tego czynnika na wykonawcę. 

Wykonawca składając ofertę powinien przewidzieć ewentualne wzrosty 

cen i odpowiednio do tego dobrać wartość ostateczną oferty. 

4 opóźnienia/przestoje w realizacji 

inwestycji 

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie wyboru wykonawcy powinno 

praktycznie całkowicie wyeliminować możliwość wystąpienia tego 

czynnika ryzyka w części dotyczącej wykonawcy.  

5 utrata kluczowego personelu podczas 

realizacji projektu 

Na rynku pracy w Polsce jest szereg odpowiednio przygotowanych 

merytorycznie osób, które bez kłopotów objęłyby odpowiednie 

stanowiska przy nadzorowaniu realizacji projektu. Bez trudu będzie zatem 

można znaleźć odpowiednią osobę na takie stanowiska.  

6 opóźnienia w doprowadzeniu urządzeń      

i instalacji do pełnego i niezawodnego 

funkcjonowania 

Wybranie odpowiednio fachowego wykonawcy prac, posiadającego 

odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac, powinno 

praktycznie wyeliminować ten czynnik ryzyka. 

7 niższe zapotrzebowanie na energię 

cieplną 

Spółka skupia się na poprawie efektywności wytwarzania energii oraz 

podłączaniu nowych odbiorców głównie zbiorowych oraz w mniejszym 

stopniu indywidualnych. Spadek zapotrzebowania ma charakter stały, 

cechujący się relatywnie niską dynamiką a więc stwarzający możliwości 

dostosowania się spółki do zmian zachodzących na rynku   

 

 

 

12.4.4  Interpretacja matrycy ryzyk, w tym ocena ryzyk rezydualnych, czyli ryzyk 
nadal pozostałych po zastosowaniu działań zapobiegawczych 
i minimalizujących 

 

Po analizie stwierdzono, że poziom ryzyka dla czynnika nr 3 i 7 jest średni, a dla 

pozostałych czynników jest niski. Biorąc pod uwagę działania zapobiegawcze 

i minimalizujące, przewidziane dla każdego ryzyka, żadnego z ryzyk nie można 

zakwalifikować jako ryzyka rezydualnego. Analiza ryzyka wskazuje, że poziom ryzyka, 

jakim jest obłożone przedsięwzięcie, jest niski. 
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13.  STRESZCZENIE 
 

 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kompleksowa analiza możliwości 

zrealizowania inwestycji polegającej na budowie ciepłowni geotermalno-biomasowej 

wraz z otworem zatłaczającym  SIERADZ GT-2 przez Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu. Studium to ma służyć jako załącznik do wniosku                            

o dofinansowanie, składanego w ramach naboru w trybie konkursowym Działanie 

1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii                                   

z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 

 
W 2018 r. spółka osiągnęła 24 mln obrotów przy sumie bilansowej na poziomie 30,2 

mln zł. Zatrudnienie w spółce wyniosło na koniec 2018 r. 96 pracowników. Zadaniem 

spółki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości   i powszechnej dostępności dostaw 

energii cieplnej dla celów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej dla Miasta Sieradza oraz gazu na cele bytowe dla odbiorców Miasta 

Sieradza. Niniejsze przedsięwzięcie będzie realizowane samodzielnie przez 

Wnioskodawcę, bez dodatkowych partnerów. 

 
Właścicielem aktywów, powstałych w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, będzie 

Wnioskodawca. W okresie trwałości przedsięwzięcia nie będą dokonane żadne zmiany 

w zakresie struktury własnościowej aktywów powstałych w wyniku realizacji 

przedsięwzięcia. Zakłada się, że takowe zmiany nie będą również dokonane w okresie 

do 20 lat od daty rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, czyli do 2039 roku.  

 
Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie Ciepłowni geotermalno-biomasowej                    

w Sieradzu, która będzie zlokalizowana na działce nr 462/2 obręb 24 przy ul. 

Zachodniej 2. Planowana do realizacji Ciepłownia geotermalno-biomasowa w Sieradzu 

wraz z otworem zatłaczającym Sieradz GT-2 będzie się mieścić w pobliżu istniejącej 

Ciepłowni Miejskiej nr 1, położonej przy ul. Zachodniej 2 w Sieradzu, 98-200 Sieradz. 

Taka lokalizacja Ciepłowni geotermalnej wynika z bezpośredniego sąsiedztwa otworu 

badawczo-eksploatacyjnego Sieradz GT-1, realizowanego przez Miasto Sieradz na 

działce nr 462/2 obręb 24 w 2018 roku. 

 
 
CEL OGÓLNY PRZEDSIĘWZIĘCIA polega na poprawie jakości powietrza poprzez 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi. 

Kolejnym celem na poziomie ogólnym jest wykorzystywanie ciepła systemowego                   

z efektywnych systemów ciepłowniczych. 
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CELAMI SZCZEGÓŁOWYMI (BEZPOŚREDNIMI) PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ: 

– zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, 

– uniknięcie i/lub zmniejszenie emisji CO2. 

– poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury sieci ciepłowniczej  

– pozyskanie nowych odbiorców. 

 
Bieżąca działalność operacyjna firmy jest bezpośrednio związana z branżą 

ciepłowniczą, inwestor posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów w 

zakresie ciepłownictwa. Struktura organizacyjna Wnioskodawcy jest przygotowana na 

organizację realizacji i następnie eksploatację przedsięwzięcia. Bezpośrednio zakres 

merytoryczny projektu będzie nadzorował prezes zarządu spółki.  

 
 

Tabela. Harmonogram realizacji projektu: 

 DATA ROZPOCZĘCIA DATA UKOŃCZENIA 

1. Studia wykonalności: 01.01.2019 30.04.2019 

2. Analiza kosztów i korzyści: nie dotyczy nie dotyczy 

3. Ocena oddziaływania na środowisko: nie dotyczy nie dotyczy 

4. Studia projektowe: 01.12.2019 31.12.2019 

5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: 01.01.2020 31.01.2020 

6. Postępowanie lub postępowania 
o udzielenie zamówienia: 

01.02.2020 31.05.2020 

7. Nabycie gruntów: nie dotyczy nie dotyczy 

8. Zezwolenie na inwestycję: nie dotyczy nie dotyczy 

9. Etap budowy/umowa/ dostawy urządzeń:  01.07.2020 30.06.2022 

10. Etap operacyjny: 01.07.2022 nie dotyczy 
 

 

Wartość brutto nakładów inwestycyjnych wynosi 76.924.202,21 zł 
Łączne nakłady inwestycyjne netto to 62.540.001,80 zł. 
Łączne koszty kwalifikowane to 62.530.001,80 zł. 
Poziom dofinansowania 32.936.401,08 zł tj. 52,67%  kosztów kwalifikowanych 
 

W wariancie z uwzględnieniem dotacji efektywność projektu przy 4% stopie 
dyskontowej wynosi mierzona wartością FRR 16,2%  a wartość FNPV 40,3 mln zł.  Przy 
wsparciu dotacyjnym projekt posiada dodatnią wartość NPV przy 4% stopie 
dyskontowej. Należy podkreślić wyłącznie kosztowy charakter projektu – oszacowana 
nadwyżka to wyłącznie oszczędność kosztowa w relacji do obecnego sposobu 
wytwarzania ciepła za pomocą kotłów węglowych (redukcja kosztów eksploatacji i 
zużycia paliwa oraz oszacowanie korzyści z tyt. uniknięcia kosztów opłat  z tyt. emisji 
CO2). 
 

Analiza trwałości finansowej na poziomie przedsiębiorstwa pozwala na zapewnienie 

odpowiednich zasobów finansowych gwarantujących trwałość finansową projektu. 

Trwałość dla Wnioskodawcy z projektem jest zapewniona, gdyż przepływy liczone dla 

całego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem projektu we wszystkich badanych latach 

wykazują dodatnie saldo. Analiza finansowa wykazuje pełną wykonalność 

przedsięwzięcia pod względem finansowym, a także prawidłowe funkcjonowanie 

przedsięwzięcia oraz Wnioskodawcy w analizowanym okresie, to jest do 2039 roku.  
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Przeprowadzona analiza wrażliwości projektu wskazuje, że dwa z głównych 

parametrów ekonomicznych przedsięwzięcia - koszty operacyjne oraz nakłady 

inwestycyjne przy zmianie wartości o 1% przyczyniają się do większych niż 1% zmian 

wartości FNPV /zmienne krytyczne/. 

 

Po przeprowadzonej analizie ryzyka stwierdzono, że poziom ryzyka dla dwóch                         

z 7 badanych czynników ryzyka jest średni, a dla pozostałych czynników jest niski.                          

Biorąc pod uwagę działania zapobiegawcze i minimalizujące, przewidziane dla każdego 

ryzyka, żadnego z ryzyk nie można zakwalifikować jako ryzyka rezydualnego.                     

Analiza ryzyka wskazuje, że poziom ryzyka, jakim jest obłożone przedsięwzięcie, jest 

niski. 

 


